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Sammanfattning 
Titel: Stambyte och badrumsrenovering för bostadsrättsföreningar  
Underhåll av Miljonprogrammets byggnader 
 
Författare: Anna Lindvall 
 
Handledare: Mats Dahlblom, Avdelningen för Installations- och klimatiserings- 
lära, LTH 
 Jonny Ask, VD, EVU Energi & VVS Utveckling AB 
Problemställning:  
 
De frågeställningar som ligger till grund för denna studie baseras på 
de frågor som en bostadsrättsförening kan stöta på inför ett beslut om 
stambyte eller någon av de nya lösningarna som relining, våtrumskas-
sett eller rum-i-rum-tekniken. Det viktigaste i denna studie är att be-
lysa vad man som bostadsrättsförening bör tänka på vid ett stambyte 
med tillhörande badrumsrenovering. 
 
Syfte: Det övergripande syftet för denna studie är att underlätta processen 
för bostadsrättsföreningar vid ett stambyte. Hur tar man hänsyn till 
både tekniska, ekonomiska och juridiska aspekter och vilka lärdomar 
kan man dra av andra bostadsrättsföreningar som gjort ett stambyte 
med tillhörande badrumsrenovering? 
 
Metod: Den inledande litteraturstudien görs för att få en bättre inblick i äm-
net, vad kostar vattenskadorna årligen och hur eftersatt är underhållet 
av Miljonprogrammet? Genom intervjuer med tre bostadsrättsföre-
ningar kan slutsatser dras om vad en bostadsrättsförening bör tänka 
på vid ett stambyte med tillhörande badrumsrenovering.  
 
Slutsatser: I en bostadsrättsförening med upptäckta vatten- eller fuktskador är det 
viktigt att ta tag i problemet och åtgärda hela systemet, inte enbart re-
parera läckorna. En bostadsrättsförening måste tänka långsiktigt och 
ta hänsyn till både tekniska, ekonomiska och juridiska aspekter i sina 
val. Föreningens styrelse kommer att ställas inför ett antal viktiga frå-
geställningar. Då kunskaperna inom styrelserna varierar krävs ofta 
rådgivning från konsulter och projektledare för att projektet ska bli 
lyckat och lägenhetsinnehavarna ska bli nöjda.  
 
Nyckelord: Stambyte, bostadsrätt, teknik, ekonomi, juridik  
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Abstract 
Title: Change of pipeline system and renovation of bathrooms for housing 
associations 
Maintenance of buildings from the Swedish Miljonprogrammet 
 
Author: Anna Lindvall 
 
Tutors: Mats Dahlblom, Division of Building Services, LTH 
 Jonny Ask, president, EVU Energi & VVS Utveckling AB 
 
Scientific assignment: 
 
The issues which form the basis of this study is based on the ques-
tions that a housing association may encounter before deciding to 
change the pipeline system with traditional technique or one of the 
new solutions such as relining, wet area cartridge or adding new ceil-
ings, wall and floor layers. The main aspect of this study is to high-
light what a housing association should keep in mind when changing 
their pipelines and related renovation of bathrooms. 
 
Purpose: The overall objective of this study is to facilitate the process of hous-
ing association and their apartments at a change of pipelines. How do 
you take the view of both technical, economic and legal aspects, and 
what lessons can be drawn from when other housing association have 
changed their pipelines and related renovation of bathrooms? 
 
Method: The initial studies are being made to get a better insight into the sub-
ject, the cost of water damage each year and how deprived of mainte-
nance for the Swedish Miljonprogrammet? Through interviews with 
three housing presidents can be drawn on what other housing associa-
tions should keep in mind when they are about to change their pipe-
lines and related renovation of bathrooms. 
 
Conclusions: In a housing detected with water or moisture damage, it is important 
to engage in the problem and fix the entire pipeline system, not only 
fix the specific leaks. A housing association needs to think in long-
term and take into account both the technical, economic and legal as-
pects of their choice. The housing board will face a number of impor-
tant issues and often need to require advisory knowledge from con-
sultants and project managers. 
. 
Key words: Change of pipelines, tenant-owned apartments, technology, econom-
ics, law 
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Förord 
Följande examensarbete är en avslutning på civilingenjörsprogrammet Väg och Vat-
tenbyggnad, Lunds Tekniska Högskola. 
 
Sommaren 2007 blev jag anställd som projektmedarbetare på konsultföretaget EVU, 
Energi & VVS Utveckling AB, i Lund. Jag har sedan dess arbetat med ett antal bo-
stadsrättsföreningar, byggda under Miljonprogrammet och åren innan dess, som står 
inför ett omfattande renoveringsbehov av sina stamledningar och badrum. Jag har 
under min tid på EVU insett vidden av det stora eftersatta renoveringsbehovet som 
enligt bland annat Vattenskadeundersökningen 2005 finns för Miljonprogrammet. 
  
Jag har även insett att många styrelser i bostadsrättsföreningarna behöver rådgivning 
kring både tekniska, ekonomiska och juridiska aspekter för att kunna ta ett så pass 
stort beslut som ett stambyte med tillhörande badrumsrenovering innebär. Min för-
hoppning är att detta examensarbete ska ge styrelser i bostadsrättsföreningar en in-
blick i vad som väntar dem och hur andra föreningar har löst problemen vid ett stam-
byte. 
 
Jag vill framförallt tacka Mats Dahlblom på avdelningen för Installations- och klima-
tiseringslära för all hjälp med mitt examensarbete. Även Stefan Olander på avdel-
ningen Byggproduktion samt Ulf Jensen på avdelningen Fastighetsvetenskap ska ha 
ett stort tack för att ni hjälpt mig med sakfakta och redigering. Jonny Ask och Ronnie 
Meisner på EVU är väl värda ett tack för att ni stöttat mig genom hela projektet och 
hjälpt mig med redigeringen. Utan Anders stöd hemifrån hade jag aldrig klarat av att 
jobba och skriva klart examensarbetet samtidigt, tack för allt! 
 
 
Lund juni 2008 
 
Anna Lindvall 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
Enligt ett direktiv från riksdagen 1964 skulle en miljon bostäder byggas under en 
tioårsperiod fram till 1974, Miljonprogrammet. Nettotillskottet av bostäder blev dock 
bara drygt 650 000 eftersom man i samband med reformen rev många gamla hus med 
omodern standard. Idag är en fjärdel av bostadsbeståndet i Sverige byggt under Mil-
jonprogrammet där två tredjedelar byggdes som flerbostadshus. De flesta av dessa 
byggnader har i dag uppnått den tekniska livslängden på sina installationer samt tät- 
och ytskikten i badrummen. Dessa badrum byggdes för den tidens behov med lägen-
hetsinnehavare som badade i badkaret ett fåtal gånger i veckan. Dagens brukarvanor 
med duschning ibland flera gånger dagligen ställer högre krav på tätskiktet i bad-
rummen.1 När Miljonprogrammet byggdes var det tänkt att lösa den akuta bostadskri-
sen och husen byggdes bara för att hålla i 30 år. När man i dag bygger hus beräknar 
man en betydligt längre livslängd och denna syn på husens livslängd påverkar själv-
klart hållbarheten på installationerna. 
 
Enligt Vattenskadeundersökningen av flerbostadshus 2005, som är ett samarbete mel-
lan VVS-företagen, Länsförsäkringar, Folksam, if Skadeförsäkring, Trygg-Hansa och 
Byggkeramikrådet, kostar vattenskadorna i Sverige försäkringsbolagen ca 5 miljarder 
årligen. Bostadsrättsföreningar med byggnader från Miljonprogrammet eller åren 
innan dess och som ännu inte börjat upprusta står inför ett omfattande renoveringsar-
bete där stammarna till vatten och avlopp samt badrummen behöver renoveras eller 
bytas ut. De flesta styrelser i bostadsrättsföreningar behöver rådgivning kring de tek-
niska, juridiska och ekonomiska frågeställningar som dyker upp när det är dags att 
besluta om föreningen ska göra ett stambyte med tillhörande badrumsrenovering eller 
använda någon av de nya teknikerna såsom relining, våtrumskassett eller rum-i-rum. 
 
1.2 Problemformulering 
Oavsett om man väljer ett traditionellt stambyte med badrumsrenovering eller någon 
av de nya lösningarna med relining, kassett eller rum-i-rum kommer man inom bo-
stadsrättsföreningen att stöta på ett antal frågeställningar: 
 
• Vad ska man tänka på vid en badrumsrenovering i en bostadsrättsförening?  
• Ska man välja ett traditionellt stambyte eller ska man välja någon av de nya 
metoder som finns med våtrumskassetter eller rum-i-rum?  
• Ska man bara relina rören för att skjuta en större badrumsrenovering på fram-
tiden?  
                                                     
 
1 Gehlin, S, En miljon bostäder på tio år energi&miljö (2007-09) 
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• Hur tar man hänsyn till de boende som redan har renoverat sina badrum?  
• Vilka tekniska aspekter är viktiga att känna till?  
• Hur tar man de ekonomiska besluten med alla boendes godkännande och hur 
tar man hänsyn till de juridiska aspekterna? 
 
Dessa och andra frågeställningar ska jag belysa i denna handledning till bostadsrätts-
föreningars styrelse.  
 
1.3 Syfte och mål 
Det övergripande syftet med denna studie är att underlätta processen för bostadsrätts-
föreningar vid ett stambyte genom att i mitt examensarbete ta fram en handledning för 
bostadsrättsföreningars styrelser. Handledningen ska beröra både tekniska, ekonomis-
ka och juridiska aspekter samt sammanställa de viktigaste lärdomarna som andra bo-
stadsrättsföreningar har gjort vid ett stambyte. Vilka frågor och problem är vanliga att 
stöta på och hur löser man dem enklast? 
 
1.4 Metod 
I den inledande litteraturstudien kommer jag att samla information om vad som finns 
skrivet om vattenskador i flerbostadshus, hur miljonprogrammet är byggt och hur en 
bostadsrättsförening fungerar. Litteratursökning kommer dels ske genom branschtid-
ningar inriktade mot installationsteknik, dels genom sökning på försäkringsbolagens 
hemsidor för att dra nytta av deras lärdomar. Information kommer även att sökas på 
branschorganisationernas hemsidor samt utgiven information från bland annat Bover-
ket för att se vilken kunskap som finns om stambyten. För att förstå hur en bostads-
rättsförening är uppbyggd kommer information sökas i facklitteratur inom området, 
lämplig facklitteratur kommer att sökas via bibliotekskatalogen Lovisa.  
 
När den inledande litteraturstudien är utförd kommer jag inrikta examensarbetet mot 
att samla både teknisk, ekonomisk samt juridisk information som berör stambyte för 
en bostadsrättsförening för att därefter ta kontakt med ett antal bostadsrättsföreningar 
som nyligen gjort ett stambyte i sin förening för att sammanställa deras frågor och 
lärdomar som de hade under själva projektet. Bostadsrättsföreningarna kommer väljas 
ut i samråd med kollegor från EVU AB som varit delaktiga i ett flertal stambytespro-
jekt. Målet är att sammanställa all den kunskap jag samlar in i en handledning till 
bostadsrättsföreningars styrelse.  
 
I analysen kommer jag göra ekonomisk analys för en bostadsrättsförening som står 
inför valet att göra ett traditionellt stambyte med tillhörande badrumsrenovering eller 
en relining. Intervjuerna med bostadsrättsföreningarna kommer sedan att utvärderas 
för att se om det går att dra några slutsatser av vad en bostadsrättsförening bör tänka 
på vid ett stambyte.  
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1.5 Avgränsningar 
Jag kommer inte kunna följa ett helt projekt från start till mål utan väljer att använda 
mig av tre olika projekt för att dra lärdom av alla stadier vid ett stambyte för bostads-
rätter. Arbetet kommer endast beröra bostadsrätter med flerbostadshus, ej enskilda 
byggnader eller hyreshus. Studien är inriktad på byggnader från Miljonprogrammet, 
men går även att tillämpa på fastigheter byggda innan dess. Den valda statistiken med 
bland annat Vattenskadeundersökningen 2005 gäller dock även för hyresfastigheter 
och inte enbart bostadsrättsrätter i flerbostadshus.  
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1.6 Förkortningar och definitioner 
Badrumsrenovering 
Nya yt- och tätskikt samt nya installationer såsom dusch, tvättställ och WC. I många 
fall försöker man även tillgodose kommunens krav på tillgänglighet i badrummen. 
 
BBR 
Boverkets byggregler. 
 
BBV 
Byggkeramikrådets branschregler för kakel och klinker i våtrum. 
 
BKR 
Byggkeramikrådet. 
 
Bostadsförening 
Är ej samma sak som en bostadsrättsförening. Kan vara antingen en besittningsföre-
ning eller en hyresförening. En besittningsförening har ännu inte ombildats till bo-
stadsrättsförening, men fungerar på ungefär samma sätt, den största skillnaden är att 
lagen om ekonomiska föreningar gäller istället för bostadsrättslagen. I en hyresföre-
ning lämnar man en insats vid inflyttning som man får tillbaka när man flyttar, där-
emellan betalar man hyra och föreningen är kooperativ med medlemsinflytande.   
 
Bostadsrätt 
Alla medlemmar i föreningen har nyttjanderätt på obegränsad tid. Bostadsrätten är 
medlemmens andel i föreningens förmögenhet samt rätten att utnyttja lägenheten. 
Bostadsrätten räknas som lös egendom och får endast innehas av föreningens med-
lemmar.    
 
Bostadsrättsinnehavare 
Medlem i en bostadsrättsförening. 
 
Byggherre 
Den som initierar projektet och vanligtvis även äger eller förvaltar byggnaden. Van-
ligtvis är beställaren samma person som byggherren och är den som får bygglov samt 
ansvarar för att lagstiftningen följs i projektet. 
 
Frånluftsventilation, F-system 
Fläktar suger ut luften ur byggnaden normalt via kanaler från kök, bad, wc och kläd-
kammare. Tilluften tas in via uteluftsventiler och otätheter. Systemet fungerar obero-
ende av utetemperaturen eftersom fläktar suger ut luften.  
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Grodor  
Benämning på ofta förgrenade, horisontella avloppsrör i badrumsgolvet. 
 
GVK 
Golvbranschens våtrumskontroll, branschregler för tätskikt i våtrum. 
 
Hus 
Förväxlas ofta med fastighet. Hus är en byggnad som står på marken och tillsammans 
bildar hus och mark en fastighet. En fastighet kan även bestå av enbart marken. Om 
marken är upplåten med tomträtt äger inte föreningen fastigheten utan enbart huset.  
 
Hyresnämnden 
Statlig myndighet som beslutar i tvister inom bostadsrätts- och hyresområdet. Har 
bland annat som uppgift att medla eller vara skiljenämnd i tvister inom bostadsrättsfö-
reningen. Beslut tagna av Hyresnämnden kan överklagas till Svea Hovrätt som är 
sista instans. 
 
MVK 
Måleribranschens våtrumskontroll. 
 
PEX 
Tvärbindbar polyetenplast som används till tappvattenrör. 
 
PP 
Polypropen används till avlopps- och tappvattenrör och härdar till skillnad mot PEX 
som är böjbar. 
 
PVC 
Polyvinylklorid, används i våtrumsmattor och markavloppsrör. 
 
Relining 
En renovering av de befintliga tappvatten- eller avloppsrören som beläggs med en 
plastmassa, dvs. en rörinfodring av rören.  
 
Självdragsventilation, S-system 
Varm luft stiger uppåt och ett undertryck skapas i frånluftskanalerna. Tilluften tas in 
via otätheter och uteluftsventiler. Frånluftsdon är normalt placerade i kök, bad, wc 
och klädkammare. Vinden, temperaturförhållanden, årstid, höjdskillnader mellan in- 
och utlopp samt uppvärmningstid påverkar effektiviteten på systemet.  
 
Stam 
Vertikala försörjningsledningar för el, tele, värme, ventilation, sprinkler, vatten eller 
avlopp.  
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Stambyte 
Byte av tappvatten- och avloppsrör, ibland även värmerören i badrumsgolvet. I sam-
band med ett stambyte byter man vanligtvis även yt- och tätskikt i badrummet. 
 
Säker Vatten 
Branschregler för Säker Vatteninstallation 
 
Till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning, FTX-system 
Fungerar på samma sätt som F-systemet men tilluften tas in och förvärms innan den 
via ett kanalsystem förs in i sov- och vardagsrum. Frånluften tas ut från kök, bad, wc 
och klädkammare. 
 
Totalentreprenad/Funktionsentreprenad 
En enda entreprenör svarar för både projekteringen och utförandet. Underentreprenö-
rer anlitas av totalentreprenören. Totalentreprenören har ett funktionsansvar som in-
nebär att arbetet som utförs ska följa beställarens funktionskrav.  
 
Utförandeentreprenad/Generalentreprenad 
Byggherren tar tillsammans med konsulter fram färdiga bygghandlingar som ingår i 
förfrågningsunderlaget. Entreprenören har sedan som ansvar att arbetet sker enligt 
bygghandlingarna.  
 
VVC 
Varmvattencirkulation, VVC, används för att undvika långa väntetider på varmt tapp-
vatten. Det varma vattnet pumpas runt i en cirkulationsledning och när varmvattnet 
behövs är sträckan kort till tappstället. Detta innebär att risken för legionellatillväxt då 
kallt vatten blir stående i ledningarna minskar med varmvattencirkulation.  
 
Våtrum 
Rum med vatteninstallationer såsom badrum, WC, kök och tvättstuga. 
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2. Stambyte för bostadsrätt 
 
I detta kapitel kommer jag inledningsvis beskriva uppbyggnaden av en bostadsrättsfö-
rening och dess styrelse samt medlemmarna. Därefter följer en beskrivning av Mil-
jonprogrammet och dess stora bestånd som står inför ett stambyte med tillhörande 
badrumsrenovering. Avslutningsvis i kapitel 2 sammanfattar jag resultaten från Vat-
tenskadeundersökningen av flerbostadshus 2005 och vad försäkringsbolagen anser 
om vattenskadorna. 
 
2.1 Bostadsrättsföreningen 
Under de svåra åren i slutet av 1800-talet tillkom de första bostadsrättsföreningarna. 
Genom att sammanföra medlemmarnas besparingar var syftet att kunna samla ihop 
tillräckligt med pengar för att kunna bygga ett gemensamt hus. Bostadsrättsförening-
arna löd då under Lagen om ekonomiska föreningarna som inte var anpassad till de 
frågor och tvister som en bostadsrättsförening ställdes inför. Fram till Bostadsrättsla-
gen kom 1930 förknippades därför begreppet bostadsrätt med orättvisor, spekulatio-
ner och bedrägerier.  
 
I Sverige ansåg många att bostadsrätten var ett bra alternativ till hyresrätten, och un-
der 1970- och 1980-talet växte bostadsrättsmarknaden och förknippas därefter ofta 
med begreppen god investering och kapitalvinst. Samtidigt gav den svenska staten 
genom räntebidrag frikostiga och billiga lån till nybyggnation av bostadsrättsföre-
ningar. Under 1980-talet renoverades och byggdes det nytt i hela Sverige och många 
föreningar drog på sig för stora lån. Under början av 1990-talet gick Sverige in i en 
djup ekonomisk kris med en försvagad krona och högre räntor. Bostadsrättsförening-
arna fick problem och värdet på lägenheterna sjönk drastiskt. Under 1990-talet blev 
det en uppdelning mellan föreningar med låg och hög belåningsgrad. Många före-
ningar har sedan dess lyckats reda ut sin ekonomi och i skrivande stund är efterfrågan 
på bostadsrätter åter hög, men liksom övriga marknader varierar bostadsrättsmarkna-
den med konjunkturen.2 
 
2.1.1 Bostadsrättsföreningens uppbyggnad 
I en bostadsrättsförening är det medlemmarna som är föreningens högsta organ och 
på stämman, årsmötet, kan de utöva sin rösträtt. På stämman väljs styrelsen som ska 
vara med och sköta det praktiska arbetet i förening under nästkommande år. Styrelsen 
                                                     
 
2 Isacson P, 2006, s 10-11. 
Stambyte och badrumsrenovering för bostadsrättsföreningar 
 
 
 
18 
kan även avgöra många frågor utan att behöva gå till stämman då de har stor bestäm-
manderätt.3  
 
Styrelsen 
Styrelsens uppgift är att förvalta fastigheten och föreningen med dess ekonomi. Sty-
relsearbetet kan variera kraftigt från det att verksamheten löper på tills det exempelvis 
blir dags för ett stambyte eller annan omfattande renovering i föreningen. Ordförande 
i styrelsen ska leda och fördela arbetet, men samtidigt vara den huvudsakliga kontak-
ten till olika myndigheter. Vanligtvis finns det även en vice ordförande, en sekretera-
re, en kassör och ett flertal suppleanter i en styrelse. 
 
Enligt föreningens stadgar ska styrelsen hålla ett antal styrelsemöten där man tar be-
slut angående föreningens ekonomi och fastighet/fastigheter. Styrelsen beviljar även 
nya medlemmar inträde i föreningen och den troligtvis viktigaste uppgiften är att 
bestämma hur höga årsavgifterna ska vara. Vid viktiga frågor kan styrelsen kalla till 
en extrastämma där föreningens alla medlemmar har chans att vara med och bestäm-
ma. Även om styrelsen har stor valfrihet i många frågor är de tvungna att följa samtli-
ga beslut som tas på stämman.  
 
På den ordinarie stämman redovisar styrelsen föreningens årsredovisning med resultat 
och balansräkning. Alla styrelsemöten ska protokollföras för att underlätta arbetet för 
nästkommande styrelse. Protokollen är dock vanligtvis inte tillgängliga för övriga 
medlemmar, men stämman kan besluta om att medlemmarna får insyn i vissa proto-
koll. Det är viktigt att styrelsen är ansvarsförsäkrad eftersom de själva bär det juridis-
ka ansvaret för föreningen och dess fastighet. En styrelsemedlem kan ställas till svars 
för en händelse som ägde rum för upp till tio år sedan.4  
 
Revisorn och teknisk förvaltning 
En eller flera revisorer är utsedda av medlemmarna och har troligtvis en av de vikti-
gaste och mest ansvarstyngda rollerna i en bostadsrättsförening. Revisorn ska vara 
antingen extern eller intern och granska hur styrelsen sköter den ekonomiska förvalt-
ningen av fastigheten. Revisorn granskar och godkänner även styrelsens årsredovis-
ning. Utöver det rent ekonomiska ska även revisorn granska den tekniska förvaltning-
en av fastigheten. Revisorn har samma juridiska och ekonomiska ansvar som styrel-
sen för föreningen.5  
 
                                                     
 
3 Isacson P, 2006, s 157. 
4 Isacson P, 2006, s 158-159. 
5 Isacson P, 2006, s 159. 
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Stämman 
Det är ingen skyldighet att som medlem medverka på stämman, som ska hållas inom 
6 månader från räkenskapsårets utgång, men stämman är den största möjligheten att 
vara med och påverka hur föreningen man bor i sköts och förvaltas. På stämman be-
handlas året som varit och medlemmarna får en inblick i hur styrelsen skött sitt arbe-
te. Därefter väljs en ny styrelse, hel eller delar av, alternativt väljer man att den sit-
tande styrelsen sitter ett år till.  
 
Vissa beslut måste tas av stämman istället för enbart av styrelsen som fattar mindre 
beslut. 
• En ändring av insatser innebär att alla medlemmar måste bidra med kapital 
till föreningen. 
• Styrelsen kan besluta om det löpande underhållet, men större ombyggnader 
måste stämman ta beslut om. 
• En ändring av föreningens stadgar. 
• Ansvarsfrihet för föreningens styrelse och revisor. 
• Stämman väljer även ny styrelse och revisor. 
 
På stämman äger varje medlem en röst, det är dock endast en röst per lägenhet även 
om den ägs av flera personer. Stämman fattar vanligtvis enkla majoritetsbeslut, men 
vissa viktigare frågor som ändring av medlemmarnas insatser, stadgeändring och ett 
ombyggnadsbeslut kräver 2/3-majoritet för att förslaget ska gå igenom. I föreningens 
stadgar anges vilka beslut som kräver majoritetsbeslut och vilka som kräver 2/3-
majoritet eller i vissa fall enhälliga beslut. Genom ombud med fullmakt kan en med-
lem rösta trots att denne inte kan närvara på stämman. Om så behövs har ordförande 
utslagsröst.  
 
2.1.2  Juridisk innebörd av en bostadsrättsförening 
Enligt Bostadsrättslagen 1 kap 1 § är grundregeln att en bostadsrättsförening är en 
ekonomisk, registrerad förening som har som ändamål att upplåta lägenheter med 
bostadsrätt.6 
 
Bostadsrättslagen är underordnad Lagen om ekonomiska föreningar och omarbetas 
kontinuerligt för att ge varje bostadsrättsmedlem större handlingsfrihet och ett större 
ansvar för sitt boende. Genom föreningslagen regleras bland annat frågor som berör 
rösträtt, hur man ska tillsätta styrelse för föreningen och hur beslut och omröstningar 
på föreningens årsstämma ska ske. Jordabalken gäller vid köp av fast egendom såsom 
fastigheter medan köp av lös egendom som bostadsrätt regleras av Köplagen, på 
samma sätt som vid köp av bilar, kläder etc. Köplagen är inte lika välanpassad som 
Jordabalken till den typ av frågor och tvister som kan uppkomma vid köp och försälj-
                                                     
 
6 Rättsnätet, Bostadsrättslagen 
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ning av en bostad. Vid köp av fastighet reglerar Jordabalken tydligare än Köplagen 
köparens undersökningsplikt och säljarens upplysningsplikt och hur man ska reglera 
s.k. dolda fel i framtiden.  
 
Begreppet bostadsrätt innebär att medlemmen som har nyttjanderätt till sin bostad har 
vissa rättigheter och skyldigheter såsom att betala utgående avgifter för sin lägenhet. 
När man är medlem i en bostadsrättsförening har man rätt att utnyttja en viss lägenhet 
och med begränsningen av föreningens stadgar göra förändringar i lägenheten. Till-
sammans med grannarna äger bostadsrättsinnehavaren genom föreningen fastigheten 
och lägenheterna.  
 
Då föreningen äger lägenheten och de fasta tillbehören kan man inte utan styrelsens 
godkännande ta med sig vitvaror i kök eller badrum vid en flytt. Som medlem i före-
ningen är man dock skyldig att underhålla och byta t.ex. vitvaror i lägenheten.  
 
Trots att många kan uppleva det negativt att föreningen äger lägenheten finns det ett 
flertal positiva konsekvenser såsom att den enskilde bostadsrättsinnehavaren aldrig 
kan ställas för personligt ansvar för föreningens lån. Som medlem i föreningen och 
som bostadsrättsinnehavare har man endast ett betalningsansvar för sina egna lån på 
lägenheten. Långivaren till föreningen kan aldrig ställa några fysiska personer till 
svars för föreningens ekonomi och detta innebär att man som bostadsrättsinnehavare 
kan utnyttja både den egna lägenheten och föreningens gemensamma utrymmen och 
funktioner utan att ta det direkta ekonomiska ansvaret. Skulle någon t.ex. skada sig på 
grund av att föreningen inte sandat en gångväg är det endast styrelsen som bär ansvar 
för detta.7  
 
2.1.3 Undersöknings- och upplysningsplikt vid köp av bostadsrätt 
Då det saknas en utförlig och genomarbetad lagstiftning som berör fel som påträffas 
efter köp av en bostadsrätt uppkommer ett flertal frågeställningar till om vem som bär 
ansvaret. Då bostadsrätter anses som lös egendom gäller inte Jordabalken och Bo-
stadsrättslagen reglerar inte felansvaret mellan köpare och säljare.  
 
Som köpare till en bostadsrätt har du undersökningsplikt som innebär att man i efter-
hand inte kan reklamera fel i bostaden som varit möjliga att upptäcka innan köpet och 
köparen står då för risken för fel. Om säljaren uppmanar köparen till att undersöka 
lägenheten kan säljaren undvika att köparen hänvisar till säljarens felansvar. Köparen 
kan alltså inte reklamera fel i efterhand som kunde upptäckts vid en undersökning, 
men undantag kan göras om lägenheten inte överensstämmer med de uppgifter som 
säljaren lämnat innan köpet. Köparen kan även reklamera lägenheten om den är i 
betydande sämre skick än vad som kan förväntas med stöd av lägenhetens pris och 
övriga omständigheter.  
                                                     
 
7 Isacson P, 2006, s 15-19. 
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Säljaren av en bostadsrättslägenhet har dock en upplysningsplikt gentemot köparen 
om de fel och brister som säljaren känner till i lägenheten. Köparen kan i efterhand 
begära skadestånd om säljaren låtit bli att informera om kända fel. Det ligger i sälja-
rens intresse att informera köparen då säljaren även kan mista rätten att åberopa att 
köparen inte uppfyllt undersökningsplikten av lägenheten. Om säljaren informerar om 
ett fel i lägenheten räknas inte felet som ett dolt fel vid en eventuell framtida tvist.  
 
I Köplagen regleras inte dolda fel som de gör i Jordabalken och som köpare av en 
bostadsrätt har man sämre skydd än en köpare av en fastighet. Om köparen upptäcker 
ett fel i bostadsrätten som denne omöjligt hade kunnat upptäcka vid undersökningen 
av lägenheten innan köpet kan köparen enligt Köplagen reklamera felet i upp till två 
år från köpetillfället. I första hand kan köparen yrka på nedsättning av köpeskillingen 
och i riktigt allvarliga fall kan köpet återgå. Köparen måste dock reklamera felet till 
säljaren inom rimlig tid efter köpetillfället.  
 
Andelen dolda fel minskar med lägenhetens ålder då andelen fel i en fastighet natur-
ligt ökar med ökad ålder. En köpare till en relativt nybyggd lägenhet kan ställa betyd-
ligt högre krav och ha mindre anledning att acceptera upptäckta felaktigheter i lägen-
heten än om man som köpare köper än äldre lägenhet. Genom att anlita en besikt-
ningsman kan man som köpare troligtvis upptäcka fler eventuella fel i de känsligaste 
delarna av lägenheten såsom kök och badrum.8 
 
2.1.4  Underhåll av bostadsrätt 
En välskött fastighet är grunden till en bra ekonomi i en bostadsrättsförening. Före-
ningen bör kontinuerligt underhålla och reparera sin fastighet för att den ska hålla sig 
i gott skick. Belåningsgraden för föreningen tillsammans med fastighetens skick av-
gör hur pass bra ekonomi föreningen har.  
 
Avloppsstammar 
Då köksavloppsstammarna lätt täpps igen av fett och diskmedel har de den beräknat 
kortaste livslängden för stammar på 40-50 år. Köksavloppsstammen rostar inte sönder 
utan täpps oftast igen av avlagringarna. Toalettavloppsstammarna beräknas hålla 
längre, men det beror på hur ofta de används, de stammar som betjänar gäst-wc håller 
oftast betydligt längre än de stammar som används oftare. Även hushöjden påverkar 
slitaget då stammarna i ett lägre hus håller längre än i ett hus med många våningar.   
 
                                                     
 
8 Isacson P, 2006, s 80-85.  
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Stambyte i bostadsrättsförening 
När man byter stammar i badrum blir det oftast dyrare och mer komplicerat än att 
byta dem i köket eftersom man där vanligtvis inte behöver riva bort köksinredningen 
eller byta golvet då den lodräta stammen oftast går i en trumma som är relativt lättåt-
komlig. I de befintliga underskåpen kan man sedan dra den horisontella delen av hu-
vudstammen till avloppet. I badrummen är stammen mer svåråtkomlig och för att 
komma åt den vågräta stammen måste man vanligtvis bila upp golvet och därefter 
byta ut det vattentäta tätskiktet i golv och på väggar.  
 
Generellt utgör själva stambytet ca 30 % av den totala kostnaden när en förening by-
ter avloppsstammarna i fastighetens badrum. Den stora delen av kostnaden ligger på 
återställningsarbetena som att sätta upp nytt kakel, klinkergolv, montera wc, handfat, 
badkar och handdukstork samt ett nytt tätskikt. Den slutliga kostnaden för ett stamby-
te i kök och badrum beror till stor del på hur lättillgänglig avloppsstammen är och hur 
mycket som behöver rivas och återställas för att kunna komma åt den. Ytterligare en 
orsak till att stambyten vanligtvis blir kostsamma för en förening är att man i många 
fall även passar på att dra in ny 3-fas i alla fastighetens lägenheter. 
 
Det blir allt vanligare att föreningar väljer att gå in och göra successiva stambyten i 
samband med att en bostadsrättsinnehavare väljer att renovera sitt kök eller badrum. 
När man väl rivit ut inredningen är det normalt inga problem att komma åt avlopsss-
tammarna. Genom att utföra successiva stambyten slipper föreningen stå för den an-
nars så kostsamma återställningen. Föreningen kan minska sina utgifter med upp till 
hälften mot vad ett normalt stambyte skulle kostat och kan sprida ut kostnaderna un-
der en längre period. Genom att högtrycksspola avloppsledningarna med jämna mel-
lanrum kan även avloppstammarnas livslängd förlängas.9  
 
2.1.5  Styrelsens ansvar 
Vid ett stambyte ställs bostadsrättsföreningens styrelses skicklighet och kompetens på 
prov. Att upphandla arbetena och hålla koll på alla hantverkare som är involverade i 
ett stambyte kräver ett omfattande arbete från styrelsens sida. Både planeringsstadiet 
och sedan själva utförandestadiet i processen tar vanligtvis lång tid och kan göra 
många bostadsrättsinnehavare otåliga och ifrågasätta styrelsens kompetens. Vid ett 
stambyte låter man vanligtvis bostadsrättsinnehavarna välja mellan ett flertal olika 
klinker- och kakelsorter samt porslinsvaror och denna process kan ta lång tid att sam-
ordna.  
 
Ett vanligt problem vid stambyte i en förening är att ett varierande antal av bostads-
rättsinnehavarna redan har renoverat sina badrum. Styrelsen får här en svår uppgift att 
                                                     
 
9 Isacson P, 2006, s 96-100. 
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få med alla medlemmar på ett stundande stambyte som alla måste vara med och dela 
kostnaden för.10  
 
Det är viktigt att bostadsrättsföreningen har en underhållsplan som styr när och vad 
som ska åtgärdas i föreningen. Styrelsen i bostadsrättsföreningen måste hålla sig upp-
daterade med vad som anges i underhållsplanen som styr underhållsbehovet i före-
ningen, det är dock inte alltid som styrelsen och den som gjort underhållsplanen har 
samma åsikt om vad som bör åtgärdas först och med vilka metoder. Med hjälp av 
olika beräkningsprogram kan man ta fram när en åtgärd bör göras, men det är endast 
genom besiktningar på plats som en åtgärd kan fastställas eller skjutas på framtiden. 
Då en badrumsrenovering i varje lägenhet oftast tar ett antal veckor med flera olika 
hantverkare inblandade är det viktigt att projektet är välplanerat och att rätt person 
kommer på rätt tid för att logistiken ska fungera.11   
 
2.1.6 Kunskaper inom en bostadsrättsstyrelse 
Vid en temakväll hos HSB Nordvästra Skåne, den 9:e januari 2008, för bostadsrätts-
föreningar som står inför ett stambyte de kommande åren framkom bland annat föl-
jande frågor: 
 
• Räcker ett styrelsebeslut för att besluta om ett stambyte? 
• Vad ska stämman besluta om? Både stambytet och badrumsrenoveringen? 
• Måste stämman vara enig för att man ska slippa gå till Hyresnämnden för en-
skilda samtal? 
• Hur vanligt är relining? 
• Reliningsföretagen lovar att de kan fixa allt, men kan de verkligen det? 
• Vad gör man med de lägenhetsinnehavare som redan har renoverat sina bad-
rum?  
• Hur undviker vi irriterade lägenhetsinnehavare som renoverat sina badrum? 
• Varför är golvbrunnen den svagaste länken i badrummet? 
• Om man bytte ut golvbrunnen för 15 år sedan, är den då godkänd enligt för-
säkringsbolagen? 
• Om man tidigare bytt ut vissa delar av tappvattnet, är det ogjort arbete vid ett 
stambyte? 
 
Merparten av dessa frågor besvaras i de kommande kapitlen.  
 
 
                                                     
 
10 Isacson P, 2006, s 100. 
11 Kretz, M, Badrumsrenovering kräver logistik energi&miljö (2007-09) 
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2.2 Miljonprogrammet 
Riksdagen fattade 1964 ett beslut om att en miljon bostäder skulle byggas fram till 
1974, Miljonprogrammet. Samtidigt fattades beslutet att kommunerna skulle få lov att 
bygga utanför sina kommungränser för att ytterligare stimulera byggandet. I samband 
med Miljonprogrammet revs dock många gamla hus med omodern standard, så netto-
tillskottet blev endast ca 650 000 nya bostäder. Målet med Miljonprogrammet var att 
lösa den akuta bostadskrisen som rådde i Sverige under slutet av 1950-talet och bör-
jan av 1960-talet och därför byggdes en tredjedel av alla nya bostäder i Stockholm, 
Göteborg och Malmö där behovet var som störst. Genom statliga räntesubventioner 
kunde Miljonprogrammet och arbetet med att förbättra den allmänna boendestandar-
den förverkligas.  
 
Trots att Miljonprogrammet kännetecknas av flerfamiljshus är drygt en tredjedel av 
de hus som byggdes småhus som villor, parhus och radhus. Resten är flerbostadshus 
som höghus, lamellhus, punkthus och skivhus. Det är dock bara en fjärdedel av fler-
bostadshusen som har sex våningar eller fler.12  
 
2.2.1 Miljonprogrammets arkitektur och byggteknik 
I början av 1950-talet började man använda fabrikstillverkade byggnadsdelar och 
standardiserade stomkomponenter. Husen fick därför en enkel geometri för att kunna 
använda så mycket standardiserade komponenter som möjligt. När beslutet om att 
bygga Miljonprogrammet kom 1965 skruvades byggtakten upp ännu mer och arkitek-
turen skiljer sig markant mellan 1950-talets hus och senare delen av 1960-talet.  
 
Över lag har kvaliteten på rör- och elinstallationer samt tätskikten i våtrummen varit 
bra i Miljonprogrammet, men nu börjar den tekniska livslängden för installationerna 
gå mot sitt slut. Behovet av renovering växer snabbt eftersom en stor del av Sveriges 
byggnader är byggda under Miljonprogrammet. När Miljonprogrammet byggdes var 
risken för legionella ett okänt fenomen och därför är tappvatteninstallationerna inte 
utformade korrekt enligt dagens normer. Vid en renovering av byggnader från Mil-
jonprogrammet bör man därför sträva efter att legionellasäkra installationer och vid 
ett stambyte blir detta ingen merkostnad eftersom man ändå byter ut rören.  
 
Enligt undersökningar har Miljonprogrammets bostäder en markant större andel sju-
kahussymptom, SBS. Detta kan till stor del bero på att man under 1960- och 1970-
talen började använda allt mer plast i hemmen som avgav en okontrollerad dos av 
föroreningar till inomhusluften. Till följd av energikrisen i mitten av 1970-talet följde 
ett antal energisparåtgärder där man bland annat sänkte luftflödena för att spara vär-
meenergi i bostäderna. Resultatet blev en försämrad luftkvalitet och förhöjda halter av 
                                                     
 
12 Gehlin, S, En miljon bostäder på tio år energi&miljö (2007-09)  
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radon. Man började använda mer isolering samtidigt som klimatskalet blev allt tätare 
och detta ledde till en i många fall okontrollerad fuktbalans i lägenheterna. Fuktpro-
blemen ökade och i mitten av 1970-talet blev sjuka hus ett begrepp i Sverige. I sjuka 
hus har en överfrekvens av de boende symptom som ögonirritation, täppt eller rin-
nande näsa samt halsirritation som sammankopplas med vistelse i byggnaden. Även 
komforten upplevs som sämre inom Miljonprogrammet, främst värmekomforten un-
der vinterhalvåret men även ljudförhållanden.13  
 
2.2.2  Underhållsbehov för Miljonprogrammet 
Stefan Björling har konstaterat i sitt examensarbete ”Stambyte – Flerbostadshusbe-
ståndets behov och förvaltarnas behovsmötande” att i endast 20 % av de lägenheter 
som uppfördes i Stockholm mellan 1950 och 1975 har någon form av stambyte ut-
förts. Enligt slutsatserna i examensarbetet är det ca 225 000 lägenheter från denna 
period i Stockholm som inte genomfört ett stambyte, men en stor del av dessa lägen-
heters ledningssystem har redan nått sin tekniska livslängd. Resterande lägenheter 
beräknas ha nått sina tekniska livslängder inom 10-20 år. De senaste tio åren har un-
gefär 7 000 lägenheter per år i Stockholm genomgått någon form av stambyte, men 
enligt beräkningar bör minst 11 000 lägenheter per år i Stockholm genomgå ett stam-
byte för att klara av det framtida behovet.14  
 
Boverket har i sin utredning ”Koll på underhåll” konstaterat att vi inom de närmsta 10 
till 15 åren kommer behöva åtgärda installationer och tekniska system som stammar, 
el och ventilation för mellan 500 000 och 1 300 000 lägenheter inom främst Miljon-
programmets byggnader. För att de boende inte ska behöva drabbas av en sänkning i 
standarden och ett minskat värde på sin bostad bör man byta ut dessa system som 
snart uppnått sin tekniska livslängd. För att klara av det stora renoveringsbehovet bör 
renoveringstakten tredubblas mot dagens renoveringstakt.  
 
Boverket anser i sin rapport att det är lättare att bedöma det framtida underhållet än 
det redan eftersatta underhållet då man inte vet hur mycket underhåll som är uppskju-
tet. Den tillsatta BOOM-gruppen med representanter från Arkitekturskolan och KTH 
har försökt att göra en sammanställning av underhållsbehovet för flerbostadshus i 
Sverige. Gruppen uppskattar att för minst 1,3 miljoner lägenheter kommer ett stamby-
te med tillhörande byten av ytskikt och tätskikt samt inredning i våtrum bli aktuellt 
inom de närmsta åren. Så många lägenheter finns det nämligen som är byggda fram 
till 1975 och som inte renoverats eller byggts om sedan dess. Även bland lägenheter 
som blivit moderniserade kommer det i framtiden uppstå ett behov av att göra ett 
stambyte. Gruppen uppskattar att stambyte gjorts i 85 % av utförda renoveringar, 
troligtvis fler i hus byggda före 1960 och färre i hus byggda därefter. Själva inred-
                                                     
 
13 VVS Företagen, Svensk Ventilation Här renoveras… flerbostadshus byggda 1950-1975. 
Klart 2015? (2008) 
14 Kretz, M, Hinder och möjligheter för stambyten  energi&miljö (2007-09) 
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ningen i badrummen har bytts eller nyinstallerats i betydligt fler lägenheter än där ett 
stambyte är gjort. Även om köken från Miljonprogrammet fortfarande vanligtvis fun-
gerar väl så kommer de också behöva bytas ut i framtiden. Från 1989 till 2002 har 
andelen kök som fått ny inredning minskat från 87 % till  
17 %.  
 
Enligt vissa bedömare borde det renoveras ca 55 000 badrum per år mot de ca 20 000 
som renoveras i dagsläget. Om inte takten på renoveringar ökar riskerar alla renove-
ringar byggas upp till ett stort renoveringsberg med hög kapitalförstöring. Genom att 
skjuta på renoveringen i badrummen kommer antalet vattenskador öka markant. Un-
der den högkonjunktur som råder inom byggbranschen idag har de flesta resurserna 
fullt upp med nybyggnationer av lägenheter och kommersiella fastigheter. Troligtvis 
kommer intresset för renovering av Miljonprogrammet och övriga byggnader att öka 
och fungera som en bra ersättning när nybyggnadskonjunkturen dalar.15   
 
I ca 60 % av flerbostadshusen, ca 1 miljon lägenheter, som byggdes fram till 1975 
ventilerades fortfarande med hjälp av självdrag år 1980. Under åren 1975-2002 byttes 
dessa ventilationssystem ut helt eller delvis för ca 400 000 lägenheter i samband med 
modernisering av byggnaderna. Byten har även gjorts i hus med mekaniska system. 
År 1980 fanns det ca 700 000 lägenheter som var byggda fram till 1975 med fläkt-
styrd frånluftsventilation, F-ventilation. Denna typ av ventilation blev vanlig under 
1940-talet i hus med sex eller fler våningar. Från 1960-talet blev det även vanligt med 
F-ventilation i trevåningshus och högre.  
 
1980 fanns det ca 100 000 lägenheter med fläktstyrd till- och frånluft, FT-ventilation, 
som infördes under 1950-talet. I en hel del av dessa byggnader har troligtvis en mo-
dernisering redan skett, men där så inte skett kan byte av fläktar, ledningar, datorise-
rade styr- och reglersystem bli dyra kostnader för föreningar i framtiden. Boverket 
uppskattar att minst 500 000 lägenheter kommer beröras av dessa ventilationsmoder-
niseringar.16  
 
 
 
                                                     
 
15 Henriksson, O, Har vi råd att renovera? energi&miljö (2007-09) 
16 Boverket, Bättre koll på underhåll, 2003 
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2.3 Vattenskador i våtrum 
Enligt ett pressmeddelande från VVS-Företagen kostar vattenskadorna i flerbostads-
hus försäkringsbolagen minst 2,8 miljarder kronor per år, ca 54 miljoner kronor i 
veckan. Lägenheter byggda under 1950-, 1960- och 1970-talen är mest utsatta.17 Re-
dan i Vattenskadeundersökningen 2002, som är ett samarbete mellan VVS-företagen, 
Länsförsäkringar, Folksam, if Skadeförsäkring, Trygg-Hansa och Byggkeramikrådet, 
framkom tydligt de brister som finns i befintliga rörinstallationer och badrummens 
tätskikt, men även bristerna i dagens byggnadssätt. Undersökningen ledde till ett om-
fattande arbete att försöka minska vattenskadornas omfattning i framtiden. Efter un-
dersökningen har vissa byggnadsmetoder helt omvärderats och tillsammans med Bo-
verket har två arbetsgrupper tagit fram rekommendationer till framtida byggregler. 
Vattenskadeundersökningen 2005 kompletterar undersökningen från 2002 med en 
fördjupning av vattenskadorna i flerbostadshus.   
 
Vattenskadeundersökningen 2005 har konstaterat 
att ersättningsåtaganden för de flesta 
försäkringsbolag i Sverige är likartade. Skador 
på lösöre och viss del av inredningen i 
bostadsrätt som orsakats av att vätska eller ånga 
läckt eller strömmat ut från ledningar eller på 
grund av läckage i tätskiktet i våtrum täcks av 
hemförsäkringen. Självrisken varierar mellan 
1200 och 1500 kr beroende på försäkringsbolag.  
Det är vanligt med en högre självrisk, lägst 7 % 
av basbeloppet, för fastighetsförsäkringar. Vid byggnadsskada orsakad av vattenut-
strömning på grund av förslitning, åldersförändringar eller uppenbart eftersatt under-
håll höjs självrisken. I regel motsvarar höjningen ca 20 % av basbeloppet.  
 
Då en högre självrisk resulterar i en lägre försäkringspremie har det blivit allt vanliga-
re att fastighetsförvaltare väljer högre självrisker och vid mindre vattenskador finan-
sierar därför fastighetsförvaltarna lagningarna själva. Därmed blir de flesta vattenska-
dorna i fastigheterna aldrig anmälda till försäkringsbolagen. Den stora kostnaden för 
dessa skador som aldrig anmäls till försäkringsbolagen hamnar utanför statistiken och 
innebär ett stort mörkertal i antal vattenskador i flerbostadshus. För att få en uppfatt-
ning av hur stort mörkertalet är har Vattenskadeundersökningen 2005 sammanställt 
vattenskadestatistik för ett antal allmännyttiga bostadsbolag och sedan applicerat de-
ras vattenskadefrekvens och skador på deras totala lägenhetsbestånd. Mörkertalet för 
flerbostadshus med höga självrisker som ej anmäler vattenskador kan därefter upp-
skattas till ca 1,9 miljarder kronor per år. Sammanlagt beräknas vattenskadorna kosta 
samhället drygt 5 miljarder kronor årligen. Trots att antalet vattenskador minskat de 
                                                     
 
17 VVS-Företagen, Utslitna vattenledningar kan kosta 150 000 kr per lägenhet (2006-01-16) 
Figur 1 Utbytta tappvattenrör
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senaste åren har kostnaderna ökat eftersom vattenskadorna blivit dyrare att åtgärda. 
För flerbostadshus beräknas vattenskadorna kosta 2,8 miljarder kronor årligen.  
 
Kostnader för vattenskador år 2002, miljarder kronor 
Försäkringsbolagens kostnader, småhus 1,4 
Försäkringsbolagens kostnader, flerbostadshus 0,8 
Självrisker och avskrivningar 1,0 
Flerbostadshus med höga självrisker, mörkertalet 2,0 
Stat, kommun, landsting Okänt 
Totalt > 5,2 
 
I Sverige finns ca 2,4 miljoner lägenheter i flerbostadshus med varierande ålder. En 
övervägande del av lägenhetsbeståndet är dock byggt under Miljonprogrammet.18  
 
 
Tabell 2-1 Lägenhetsbeståndet i Sverige 
 
Flerbostadshus byggda mellan 1953-1972, som ej blivit renoverade, står för hälften av 
läckageskadorna från vatten-, värme- och avloppssystemen samtidigt som medelska-
dekostnaden ligger 10-22 % över snittet för hela lägenhetsbeståndet i flerbostadshus. 
Rolf Kling, teknikansvarig vid VVS-Företagen anser att ”Viktigaste slutsatsen är att 
det är dags att rätta till det här. Inte nog med att det läcker, det kostar mycket pengar 
också”. Av Sveriges 2,4 miljoner lägenheter i flerbostadshus är 1,3 miljoner lägenhe-
ter byggda mellan 1951-1971 och i flertalet av dessa är vatten- och avloppsledningar 
samt tätskikten i badrummen utslitna. Rolf Kling räknar med en kostnad runt 150 000 
kronor per lägenhet, sammanlagt nästan 200 miljarder kronor, för att ersätta och lägga 
om ledningssystemen för att lättare upptäcka läckage i framtiden.19  
                                                     
 
18 VVS-Företagen, Vattenskadeundersökningen 2005 (2006-01-16) 
19 VVS-Företagen, Utslitna vattenledningar kan kosta 150 000 kr per lägenhet (2006-01-16) 
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Tabell 2-2 Åldersfördelning och medelkostnad för alla vattenskador 
 
Antalet skador dominerar i lägenheter byggda mellan 1963-1972 samtidigt som me-
delskadekostnaden ligger mellan 40 000 – 60 000 kronor per vattenskada.20 
 
2.3.1  Var inträffar skadorna? 
 
Tabell 2-3 Var inträffar skadorna? 
 
I 54 % av fallen inträffar vattenskadan i bad- eller duschutrymmena där både skador 
på ledningssystemen, utrustningen och våtisoleringsskador kan uppstå. 24 % av vat-
tenskadorna inträffar i köket där det framförallt är diskmaskinen, rör och kopplingar 
som orsakar skadorna. 
                                                     
 
20 VVS-Företagen, Vattenskadeundersökningen 2005 (2006-01-16) 
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Skadorna är indelade i tre kategorier beroende på orsak: 
 
• I flerbostadshus inträffar 54 % av skadorna på grund av oförutsedd vattenut-
strömning eller läckage från ledningssystemet för kall- och tappvarmvatten, 
värme och avlopp. 
• 9 % av skadorna beror på oförutsedd vattenutströmning eller läckage från den 
installerade utrustningen såsom disk- eller tvättmaskin, varmvattenberedare, 
kyl och frys.  
• Läckage genom tätskiktet i badrum, tvättstugor eller andra utrymmen med 
golvbrunn står för 37 % av skadorna. 
 
Den totala kostnaden för reparation av vattenskador har under de senaste åren ökat, 
mycket tack vare att skador på ledningssystemet har den högsta medelskadekostnaden 
samtidigt som det är den vanligaste orsaken till skadorna. Vattenskadeundersökning-
en 2005 redovisar att 68 % av skadorna inträffar i flerbostadshusens ledningssystem 
som är äldre än 30 år. För byggnader från  
1950-talet samt Miljonprogrammet är medelskadekostnaden för installationer  
10-20 % högre än genomsnittet. Genom att använda dagens teknik där man förlägger 
ledningar så att läckage snabbt kan upptäckas kommer många av skadorna inte bli 
lika omfattande i framtiden.  
 
 
Tabell 2-4 Andel skador på ledningssystemen 
 
Tappvattensystemen står för ca 1/3 av skadorna på ledningssystemet, men medelska-
dekostnaden är ungefär dubbelt så stor som för skador på värme- och avloppssyste-
men, som står för 1/4  respektive 2/5 av skadorna. Ovanstående diagram visar att 
andelen skador på ledningssystemen främst inträffar när installationerna uppnått en 
ålder av 31-40 år.  
 
Korrosion är den i särklass vanligaste orsaken, 38 %, till skador på ledningssystemen 
och uppkommer i de flesta fall på installationer som är äldre än 30 år. Men även av-
loppsproblem, 16 %, och den mänskliga faktorn som dåligt utfört arbete och meka-
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nisk åverkan, 15 %, är vanliga orsaker till skador på ledningssystemen. Vid frysska-
dor strömmar oftast stora mängder vatten ut med omfattande vattenskador som följd 
och därför har frysskador den absolut dyraste medelskadekostnaden. I flerbostadshus 
inträffar dock frysskador betydligt mer sällan än för småhus där frysskador står för 20 
% av skadeorsakerna.  
 
Tillsammans står skador i rör och kopplingar i fogar för 70 % av de detaljer som har 
de största skadeandelarna. Trasiga golvbrunnar med korrosion, sprickor och dylikt 
står för 8 % av skadorna. Här ingår dock inte läckage mellan golvbrunn och tätskiktet 
i våtrummet.  
 
 
Tabell 2-5 Skadade detaljer 
 
Vattenskadeundersökningen 2005 har konstaterat att 33 % av de skador som uppstår 
på grund av läckage i våtrum sker genom väggen och resterande 67 % genom golvet. 
Medelskadekostnaden för skador genom golvet är även något dyrare än tätskiktskador 
i väggen. För tätskiktsskador genom vägg och golv är andelen skador större för bad-
rum byggda eller renoverade 1983-1992 än för Miljonprogrammet. Kostnaden för 
tätskiktsskadorna ökar dock desto äldre badrummet är. För läckage genom vägg står 
kakel för 76 % av skadorna. 21 % av läckageskadorna på vägg med kakel beror på att 
tätskikt saknas. För läckage genom golvet beror skadorna till 57 % med keramiskt 
material och 41 % med plastmatta eller trådsvets på golvet. 65 % av skadorna med 
keramiskt golvmaterial beror på läckage genom tätskiktet, 16 % anslutning till golv-
brunnen och 18 % dålig anslutning mellan golvet och väggen.   
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Tabell 2-6 Tätskiktsskador 
 
9 % av skadorna i Vattenskadeundersökningen 2005 beror på läckage från installerad 
utrustning och dess vatten- och avloppsanslutningar. Diskmaskiner är den i särklass 
största orsaken till vattenskador bland installerad utrustning.21  
 
 
Tabell 2-7 Skador bland installerad utrustning  
 
                                                     
 
21 VVS-Företagen, Vattenskadeundersökningen 2005 (2006-01-16) 
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2.3.2  Skadestatistik hos Länsförsäkringar 
Enligt Länsförsäkringar används ca 10 % av hushållets vattenförbrukning i tvättstu-
gan där 7 % av vattenskadorna inträffar. I köket där 23 % av vattenskadorna inträffar 
är vattenförbrukningen 30 % och i bad- och duschrummet där ungefär 60 % av vat-
tenförbrukningen sker inträffar 37 % av vattenskadorna. Toaletter utan dusch eller 
bad står för 4 % av vattenskadorna och övriga utrymmen för 29 %. Anledningar till 
vattenskadorna är många, men de vanligaste är enligt Länsförsäkringar att avloppen 
ofta har en dålig anslutning mellan golvbrunn och tätskikt, köken saknar bra vatten-
skydd eller att bad- och duschrum har brister i tät- och ytskikten. Det är även viktigt 
att kontrollera värmesystemets anslutningar och expansionskärlet. Vattensystemet står 
för en tredjedel av vattenskadorna som inträffar. Det är även viktigt att se till att alla 
vatteninstallationer står på vattentätt underlag.  
 
Länsförsäkringar har listat vattenskaderiskerna i kök, badrum och övriga våtrum: 
 
Kök 
• Dåligt skick på vattenlåset 
• Diskmaskinen är felaktigt installerad 
• Otäta genomföringar och svårinspekterat utrymme under vasken 
• Gamla rörkopplingar med dålig klämring på rören 
• Vattentätt underlag saknas under diskmaskin och i diskbänkskåpet samt under 
kyl och frys  
• Diskmaskinsavstängning saknas 
• Tryckslag från diskmaskinen 
• Med en trög diskbänksblandare kan rör och kopplingar skadas 
 
Badrum 
• Otäta rörgenomföringar och infästningar i golv och vägg 
• Dolda rör och infästningar 
• Otätheter vid golvbrunnen, lös klämring 
• Rostangrepp i golvbrunn av gjutjärn 
• Väggbeklädnadens skarvar har släppt 
• Dåligt tätskikt 
• Hylla i duschen med otäta skruvhål 
• Fönster vid dusch- eller badutrymme 
• Endast halvkaklat badrum 
• Rörelse i träbjälklag 
• Fogsläpp med spräckta plattor och dåligt tätskikt 
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Övriga våtrum 
• Tvättmaskinens avloppsslang ej fast ansluten, ej vattentätt underlag 
• Läckande radiatorventiler 
• Öppna expansionskärl med felaktig inkoppling, frysrisk och risk för korro-
sion 
• Dolda rör och otäta rörgenomföringar 
• Läckande wc-stol och kondensproblem22 
 
För att komma till rätta med vattenskadeproblemen anser Länsförsäkringar att man i 
flerbostadshus vid byte av golvmaterial även ska byta ut golvbrunnen om den är äldre 
än 1991 för att få en tät och vattensäker anslutning till tätskiktet. Tidigare golvbrun-
nar uppfyller ej kraven enligt SS-EN 1253. Vid en renovering ska man även passa på 
att byta vatten- och avloppsrören samt byta till snålspolande blandare och wc-stolar. 
Det nya våtrummet bör vara funktionellt och lättstädat och vägg- och golvbeklädna-
derna bör därför vara lätta att torka av. Man bör placera golvbrunn och blandare så att 
de boende enkelt kan skifta mellan att ha badkar eller dusch, en våtrumskassett ger 
stor frihet i placering av installationer i badrummet.23  
 
För att undvika vattenskador i en bostadsrättsförening är det många stora och viktiga 
beslut som en styrelse måste ta ställning till. Vid ett stambyte med tillhörande bad-
rumsrenovering är det viktigt att ta hänsyn till alla detaljer i badrummet för att skapa 
en trivsam och bra funktion och för att slippa framtida fukt- och vattenskador. I 
kommande kapitel kommer de tekniska, ekonomiska och juridiska aspekterna kring 
ett stambyte med tillhörande badrumsrenovering beröras.  
 
 
                                                     
 
22 Länsförsäkringar (2007) Förebyggande av vattenskador – Risker 
23 Länsförsäkringar (2007) Förebyggande av vattenskador – Lösningar 
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3. Aspekter vid ett stambyte 
 
I detta avsnitt kommer jag inledningsvis beskriva de tekniska aspekterna vid ett stam-
byte som varför badrummen ska renoveras och stammarna bytas ut, vilka metoder och 
branschregler som finns samt rekommendationer från försäkringsbranschen. Därefter 
beskrivs de ekonomiska aspekterna som avsättning till underhållsfond och LCC-
analys. Avslutningsvis sammanfattar jag de juridiska aspekterna som man måste ta 
hänsyn till i bostadsrättsföreningar vid ett stambyte och badrumsrenovering.   
 
3.1 Tekniska aspekter 
I ett stambytesprojekt medverkar många yrkesgrupper med bland annat arkitekter, 
bygg- och VVS-konsulter, VVS-installatörer, byggentreprenörer, målare, plattsättare, 
golvläggare och elektriker. För att arbetet ska kunna följa tidplanen och hålla sig 
inom projektets budget krävs en god planering och samverkan mellan alla yrkesgrup-
perna. Det är viktigt att ta hänsyn till badrummets alla detaljer för att skapa en bra och 
hållbar funktion som minimerar risken för framtida fukt- och vattenskador. I projektet 
är det viktigt att det finns en tidplan som följs, väl genomtänkta tekniska lösningar 
och materialval samt att installationerna utförs på fackmässigt sätt. 
 
Det är viktigt att se till att man inte bygger in material med en kortare livslängd än det 
som finns utanför. Om man väljer att enbart byta ut tät- och ytskikten i våtrummet 
måste de befintliga stamledningarna hålla minst lika länge som de nya tät- och ytskik-
ten för att renoveringen ska vara ekonomisk. När man bedömt den återstående livs-
längden på stammar, grenledningar och golvbrunnen ska man även ta med husets 
vattenskadestatistik, årliga skadekostnader samt aktuellt skick på tätskiktet och instal-
lationer för att få ett trovärdigt beslutsunderlag.24   
 
För bostadsrättsföreningar med byggnader från 1950-talet och Miljonprogrammet 
börjar behovet att renovera stammarna och badrummen bli brådskande. Behoven blir 
som tydligast när synliga vattenskador uppstår i föreningarna. Det är dock viktigt att 
inte enbart reparera den synliga skadan som är akut utan man måste se över hela fas-
tighetens renoveringsbehov. Kvaliteten på tätskikt och rörsystem höll hög standard 
under 1950-talet och början av 1960-talet för att sedan sjunka under Miljonprogram-
met och ett antal år därefter. I dag är kvalitén åter hög och nya lösningar såsom rör-i-
rör, våtrumskassetter och relining har dykt upp på marknaden.  
 
Ronny Bergens på Fastighetsägarna i Stockholm vill betona vikten av att planera 
renoveringarna på bästa sätt för varje förening. Ibland kan man välja att enbart reno-
vera en stam per gång och tar då bara ett trapphus i taget. Ett annat alternativ är att 
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renovera ett badrum i taget när det står tomt i samband med flyttning, man byter bara 
en stamdel i taget. Dessa lösningar blir dock betydligt dyrare än att ta allt på en och 
samma gång som annars är vanligast.  
 
Trots att badrummen som byggdes under 1950- och 1960-talen byggdes med bra kva-
litet så börjar installationernas livslängd nu att gå mot sitt slut, främst tappvatten-, 
avlopps- och värmerören. Även tätskikten i badrummen bör bytas och värmerören i 
golvet bör bytas eller helst flyttas i samband med badrumsrenoveringen. En annan 
viktig aspekt är att i samband med renoveringen även se över energiförbrukningen i 
föreningen. Fram till 2050 ska Sverige minska energiförbrukningen med 50 % och det 
vore onödigt att behöva renovera husen en gång till innan dess. Det är absolut bäst att 
i samband med renoveringen och stambytet även se över föreningens ventilationssy-
stem. I samband med besiktning av alla lägenheterna inför stambytet bör man även 
kolla elsystemet som också börjar nå sin tekniska livslängd om husen är från 1950-
talet eller början av Miljonprogrammet.25  
 
3.1.1 Varför ska våtrummen renoveras? 
Under de senaste årtionden har brukandet av badrummen förändras, från ett bad nå-
gon gång i veckan till att det duschas både ofta och länge som ställer högre krav på 
tätskikt, utrustning och funktion. Vid en badrumsrenovering med tillhörande stambyte 
finns det mycket att tänka på, bland annat om man kan förbättra planlösningen i våt-
rummet så att tillgängligheten ökar? Kommunen ställer vanligtvis krav vid en renove-
ring att toalettstol och handfat ska placeras så att det blir lättare att använda badrum-
met om man är rullstolsbunden. Vanlig dusch är då att rekommendera framför badka-
ret som ofta finns i badrummen idag. Kan man sänka energi- och vattenkostnaderna 
genom att välja andra tekniker och material? Kan man minimera risken för framtida 
fukt- och vattenskador genom att välja en specifik metod? Kan man i samband med 
renoveringen förbättra ventilationen? 
 
Det är viktigt att tänka över svårstädade utrymmen, placering av rör och radiatorer 
samt störande inredning. Med frontlösa badkar underlättar man städningen och vägg-
hängda toaletter och tvättställ minimerar genomföringar i golvet. Tvättmaskiner i 
varje badrum ger större valfrihet för de boende. Äldre rörgenomföringar är oftast 
otäta i golv och vägg då de inte gjordes med tanke på att man skulle duscha i våt-
rummen utan endast bada i badkaret. Denna dåliga rördragning gör det svårt att få en 
fackmässig montering av nya tätskikt om man inte i samband med renoveringen änd-
rar på rördragningen. En välplanerad och genomtänkt rörförläggning minimerar anta-
let rörskarvar och gör rören lättillgängliga för inspektion. I rörschaktet ska det finnas 
en vattenavledande botten så att ett eventuellt läckage snabbt kan upptäckas. Ett er-
forderligt fall till golvbrunnen minskar också risken för vattenskador.  
                                                     
 
25 Larsson, K, Stammar och våtrumsrenovering Fastighet & Bostadsrätt ( nr 1 2008) 
Stambyte och badrumsrenovering för bostadsrättsföreningar 
 
 
 
37 
Vid renoveringen kan det vara läge att se över föreningens ventilation då en dålig 
ventilation ger en hög luftfuktighet i badrummet. Ibland kan det räcka med en rens-
ning av kanalerna, injustering av ventilationssystemet eller att sätta dit ett luftinsläpp 
ovanför badrumsdörren för att förbättra ventilationen. Genom att höja temperaturen 
några grader förbättras också ventilationen, framförallt under sensommaren då luft-
fuktigheten är hög både ute och inne. 
 
I de fall föreningen råkat ut för ett vattenläckage som orsakat fuktangrepp på reglar, 
skivor eller isoleringsmaterial kan det lukta illa och fuktangreppet är svårt att sanera. 
Vanligtvis måste man byta ut det skadade materialet då en mögelsanering ofta inte är 
tillräcklig för att ta bort de gifter som bildats. För fukt i golv och väggar kan man 
påskynda uttorkningsprocessen med ett avfuktningsaggregat och genom att avgränsa 
det fuktiga området. En fuktskada kan försena en renovering eftersom nya tätskikt 
inte kan appliceras innan all fukt är borta. Ett alternativ är att bygga nya ytskikt med 
en ventilationsspalt mot det befintliga ytskiktet. På så sätt krävs ingen uttorkning och 
rivningen minimeras. Fukten torkar sedan ut då man använder det nya rummet. Reno-
veringen går betydligt snabbare än om man skulle rivit ut det gamla materialet och 
torkat ut fukten, nackdelen är dock att badrummet blir något mindre.26 
 
3.1.2 Tekniska livslängden i våtrummet 
• Toalett, tvättställ och badkar 30-35 år 
• Plastmatta på golv 20-25 år 
• Målning 10-15 år 
• Väggbeklädnad av plast 10-15 år 
• Golv och väggkeramik inkl. fogar 30-40 år 
• Avloppsledningar av gjutjärn 30-60 år 
• Avloppsledningar av PVC, – 1973 20-30 år 
• Avloppsledningar av PVC, 1973 –  30-50 år 
• Vattenledningar av galvaniserat stål  30-40 år  
• Vattenledningar av koppar 50-60 år 
• Värmeledningar   ca 80 år 
 
I en bostadsrättsförening är sannolikheten stor att en del av lägenhetsinnehavarna 
redan har hunnit renovera sina badrum innan det blir aktuellt för ett stambyte med 
tillhörande badrumsrenovering i hela föreningen. Ett stambyte blir oftast inte aktuellt 
förrän återkommande fuktskador, höjda försäkringspremier samt hög energi- och 
vattenförbrukning tvingar föreningen till ett stambyte.  
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I ett våtrum finns produkter, material och installationer med varierande livslängd som 
påverkar när ett stambyte blir aktuellt. Slitage och boendevanor påverkar livslängden 
och kan alltså variera stort mellan olika bostadsrättsföreningar, men även mellan olika 
lägenheter inom samma förening. För elinstallationerna finns inga generella livsläng-
der utan det är viktigt att man gör en riskbedömning i fall till fall eftersom både mil-
jön och slitaget avgör livslängden.27 
  
Avloppsledningar och golvbrunnar 
Fram till 1960 tillverkades de flesta spillvattenledningar av gjutjärn med en beräknad 
livslängd på 30-60 år. Därefter förekommer både gjutjärn och plast bland spillvatten-
ledningarna. Kvalitén och livslängden varierar kraftigt och även bland hus byggda på 
1970-talet kan man finna rostskador på gjutjärnsrören och sprickor i plaströren.  
 
Inför ett stambyte är det viktigt att göra en statusbesiktning av alla badrum med tillhö-
rande avlopp och golvbrunnar för att bedöma den återstående livslängden på rören. 
Det är även viktigt att byta ut alla golvbrunnar som är äldre än 1991 för att få en tät 
anslutning mellan tätskiktet och golvbrunnen.28  
 
Vatten- och värmeledningar 
Galvaniserade stålrör var det dominerade materialet som användes för tillverkning av 
kallvattenledningar fram till mitten av 1950-talet. Dessa ledningar har en beräknad 
livslängd på 30-40 år och bör alltså bytas ut omgående i föreningar som fortfarande 
inte har gjort det. Från mitten av 1950-talet började man använda kopparrör till kall-
vattenledningarna och då är livslängden betydligt längre, upp till 50-60 år. Fram till 
1970-talet tillverkades värmeledningarna av stål och därefter har man i flera fall valt 
koppar i de klena ledningarna och stål i de grövre. Kopparn i de klenare rördimensio-
nerna har inneburit en kortare livslängd för rören på grund av hög hastighet på vattnet 
som nött ut rören. 
 
När stora delar av Sveriges bostadsbestånd byggdes under Miljonprogrammet fanns 
inte den medvetenhet som finns idag om risken för vattenskador osv. Det är därför 
ofta förekommande med olämpliga rördragningar i tätskiktens mest utsatta delar vid 
bad- och duschplatsen. Det är även vanligt med rörskarvar i igensatta schakt och re-
gelväggar där risken för upptäckt vid en eventuell vattenläcka är minimal. Vid ett 
stambyte är det därför viktigt att ta hänsyn till dessa aspekter för att i framtiden mini-
mera risken för vattenskador.29 
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Varmvattencirkulation, VVC 
Äldre hus saknar oftast varmvattencirkulation, VVC, där varmt vatten cirkulerar fram 
till varje lägenhet och gör att lägenhetsinnehavaren snabbare får varmt vatten i kra-
nen. VVC sparar både vatten och energi samtidigt som tillväxten för legionellabakte-
rier minskar väsentligt.30 I föreningar med vattenburen värme från VVC-ledningen 
kopplad till handdukstorken måste man säkerställa att de aldrig stängs av och vatten 
blir stillastående och nedkylt då risken för tillväxt av legionella ökar. Denna lösning 
är dock ej särskilt energisnål eftersom handdukstorken alltid måste vara igång, det är 
istället bättre att koppla handdukstorken på radiatorsystemet. 
 
Installationer i våtrummet 
Dagens toaletter är snålspolande i jämförelse med äldre toalettstolar, ca 5-10 % mind-
re vattenförbrukning, som spolar med mycket vatten samtidigt som spolanordningen 
oftast är utsliten med läckage som följd. En ny toalettstol kan sänka vatten- och repa-
rationskostnaderna rejält. Även äldre blandare har ett utslitet tätningssystem som krä-
ver regelbundet underhåll. Blandarna kan läcka fler m3 vatten per lägenhet varje år. 
Med en ny blandare som är vatten- och energisnål minskar man även uppkomsten av 
tryckstötar i tappvattensystemet.31 
 
3.1.3 Stambytesprocessen  
Det är viktigt för bostadsrättsföreningar att anlita en erfaren projektledare redan på ett 
tidigt stadium för att inventera fastighetens renoveringsbehov. Risken är annars stor 
att föreningen endast fokuserar på de akuta problemen och väljer den billigaste tekni-
ken för att fixa skadorna. Fokus ska ligga på den långsiktiga ekonomin i föreningen. 
Projektledaren bör redan i ett tidigt skede komma på ett styrelsemöte för att gå ige-
nom juridik, administration och tänkt tillvägagångssätt för upphandling av entrepre-
nörer med styrelsen. Det är viktigt att ha gått igenom dessa punkter innan man börjar 
diskutera tekniska lösningar. Projektledaren kan även hjälpa styrelsen med hur man 
ska informera föreningens medlemmar före, under och efter renoveringen. Renove-
ringsprojektet kan delas upp i följande punkter: 
 
• Föreningen bör börja med att skaffa en projektledare. 
• Projektledaren ska informera styrelsen om den juridik, administration och 
principer som är aktuella i renoveringsprojektet. 
• Besiktning av alla lägenheter ska planeras in. 
• Projektledaren ansvarar för att lägenheterna blir besiktade. 
• Styrelsen bör inbjuda till ett informationsmöte för föreningens boende och 
övriga brukare.  
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• Noggranna beräkningar och genomgång av budgeten för projektet bör ske. 
• Upphandling av entreprenörer, vanligtvis en totalentreprenad. 
• Entreprenören genomför själva renoveringen. 
• Projektledaren avslutar projektet genom att samla ihop alla dokument såsom 
ritningar, besiktningsprotokoll, intyg och drift- och skötselinstruktioner till 
beställaren. Beslut ska tas om vem som bevakar garantierna.32 
 
Förundersökning, statusbesiktning 
Då det är mycket att tänka på inför ett stambyte med tillhörande badrumsrenovering 
är det viktigt att inte glömma bort att besikta bostadsrättsföreningens alla lägenheter 
för att fastställa det tekniska skicket och hur pass många som nyligen renoverat sina 
badrum. I bilaga 9.3 Checklista badrumsinventering följer ett antal råd som VVS-
företagarna ger i sin skrift Stambyte – med våtrumsrenovering. 
 
Val av upphandlingsform 
Totalentreprenad är det absolut vanligaste upphandlingssättet för stambyte och bad-
rumsrenoveringar. I totalentreprenaden svarar en enda entreprenör för utförandet och 
upphandling av övriga entreprenörer i projektet. För bostadsrättsföreningar och mind-
re fastighetsbolag blir en utförandeentreprenad, generalentreprenad, alltför dyr och 
riskfylld. Beställaren måste då ansvara för att ritningar och annat detaljunderlag tas 
fram och överensstämmer med verkligheten. Vanligtvis är själva byggprojektet inte 
särskilt svårhanterligt, men eftersom det handlar om bostäder där lägenhetsinnehava-
ren normalt är kvarboende kompliceras projektet. Byggentreprenören måste anpassa 
sig efter varje projekt för att göra processen för de kvarboende så smidig som möjligt.  
 
 
Figur 2 Entreprenadform 
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Bostadsrättsföreningen behöver oftast även hjälp med planeringen av stambytet men 
det är framför allt vid upphandling av entreprenörer som föreningen behöver hjälp av 
konsulter. Även om man väljer en totalentreprenad så har föreningen rätt att detalj-
specificera fabrikat och konstruktioner som de vill ha med i renoveringen. Det är 
dock viktigt att inte specificera sig alltför mycket då entreprenören kan öka anbuds-
summan rejält. I kontraktet bör man hänvisa till gällande byggregler och att entrepre-
nören ska följa gällande branschregler och kvalitetssystem.33  
  
Upphandling av projekt 
Upphandlingsprocessen kan vanligtvis delas upp i följande steg: 
 
• I programskedet undersöks och utreds projektets förutsättningar och beslut tas 
på de krav som ska gälla. Kostnadskalkyler görs som underlag till besluten. 
• I projekteringsskedet preciseras kraven i ritningar och beskrivningar som re-
sulterar i ett förfrågningsunderlag. 
• I anbudsskedet skickas förfrågningsunderlaget ut till utvalda entreprenörer 
som ett underlag till deras anbud. 
 
Förfrågningsunderlaget är grunden till hela projektet och ska bestå av följande hand-
lingar: 
 
• En anbudsförfrågan till utvalda entreprenörer. 
• Ett bifogat PM till anbudsgivarna vad som gäller för anbudet och själva an-
budslämnandet. 
• Administrativa föreskrifter upprättade med hjälp av senaste AF AMA. 
• Med hjälp av AMA-föreskrifter upprättade tekniska beskrivningar för bygg, 
VVS och el. 
• Ritningar samt eventuella relationsritningar på befintliga lösningar för att för-
tydliga ytterligare. 
 
Innan anbud får lämnas av entreprenörerna bör de ha besiktat fastigheten och dess 
installationer. Anbuden öppnas sedan under ett slutet protokollfört möte och därefter 
ska alla anbuden ”nollställas” mot varandra, dvs. reservationer och förslag till alterna-
tiva lösningar vägs samman med anbudssumman. När man utvärderar anbuden bör 
man ange vilka parametrar som är avgörande exempelvis erfarenhet och referenser, 
pris och kvalitet. Det är viktigt att anbudsgivaren har redovisat de egenkontroller som 
kommer göras under projektet samt hur viktiga arbetsmoment såsom tätskiktets ut-
förande, anslutning mellan väggens och golvets tätskikt kommer lösas, fixeringen av 
golvbrunnen samt hur golvgenomföringarna utförs.34  
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Logistik vid ett stambyte med tillhörande badrumsrenovering 
Det finns ett antal aspekter att ta hänsyn till vid ett stambyte med tillhörande bad-
rumsrenovering i en bostadsrättsförening. Nedan listas de viktigaste aspekterna att ta 
ställning till redan innan projektet sätter igång: 
• Ofta väljer föreningen att ha kvarboende bostadsrättsinnehavare vid stamby-
tet och då är det viktigt att man löser den dagliga hygienen med tillfälliga toa-
letter och duschar. Om man har skilda stammar för kök och bad kan man re-
novera en stam i taget och på så sätt minska störningarna för de boende. Det 
viktiga är att kontinuerligt informera de boende samt att byggarbetarna re-
spekterar bostadsrättshavarna.  
• Buller och damm från rivningsarbetet brukar vanligtvis vara svårt att undvika 
och det mest irriterande momentet vid ett stambyte. Som beställare kan man 
kräva att entreprenören ska redovisa i anbudet hur de ska minimera störning-
en för de boende med buller och damm. Hur ska t.ex. lägenheterna skydds-
täckas? Man kan även ställa krav på att lägenheter och trapphus ska grovstä-
das efter varje arbetsdag. Genom att borra och såga i betongen minskas stör-
ningar mot den traditionella bilningen. Vid användning av kassetter eller vid 
rum-i-rum-tekniken minskar störningarna betydligt och detta bör man över-
väga redan vid val av metod.  
• När man ska koppla ihop det nya systemet med det gamla i källaren, som man 
ofta behåller, kan det krävas komplicerade rördragningar. För att detta ska 
fungera störningsfritt för de boende krävs en noggrann planering och god in-
formation till de boende för att delar av avloppssystemet ska fungera under 
hela projektet.  
• För boende som vill göra tillval eller avvikelse från den standard som styrel-
sen har bestämt för badrummen tillkommer alltid en extrakostnad. Det enk-
laste är om ett visningsbadrum byggs upp där boende kan komma och regi-
strera sina val.  
• Det är viktigt att entreprenören dokumenterar de arbetsmoment som påverkar 
kvaliteten under hela projekttiden. Egenkontroller ska bland annat finnas för 
utförande av tätskikt och tätningar, rörgenomföringar m.m. 
• För stora projekt är det att rekommendera att entreprenören bygger en refe-
rensstam och ett färdigställt provbadrum för att upptäcka eventuella kompli-
kationer i föreningen i ett tidigt skede.  
• Föreningen bör alltid lägga in en felmarginal i sin budget för renoveringsar-
betet då oförutsedda problem kan orsaka övertidsarbete, förlängda torktider 
för betongen eller upptäckta fuktskador samt att bostadsrättshavarna ändrar 
sina tillval i ett sent skede. Det kan även tillkomma stora kostnader om entre-
prenören råkar borra av el- och teleledningarna.35  
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Efter projektet 
När projektet är avslutat är det viktigt att föreningen får uppdaterade relationsritningar 
samt drift- och skötselinstruktioner för installationerna som gjorts i fastigheten för att 
klara den ordinarie skötseln samt om det dyker upp några problem. Beställaren kan 
även kräva att servicepersonalen som sköter fastigheten ska utbildas av entreprenö-
rerna för att lära sig hur den ska skötas efter ombyggnad. Det är även viktigt att in-
formera de boende om hur de ska använda sina nya badrum: 
 
• Hur och var stänger man av vattnet i lägenheten? 
• Hur städar man badrummet? 
• Hur sköter man ventilationen för att undvika fuktskador? 
• Var är håltagning i tätskiktet tillåten? 
• Hur tätar man hålen i tätskiktet? 
• Hur installerar man tvättmaskin och torktumlare? 
• Viktigt att påpeka att för låg vattentemperatur måste anmälas till styrelsen el-
ler fastighetsskötaren för att undvika tillväxt av legionella.36  
 
3.1.4 Principer för stambyte 
Traditionellt stambyte 
Det traditionella stambytet innebär att alla gamla 
rörinstallationer rivs ut och ersätts med nya rör i de 
befintliga rörschakten. Denna metod innebär ett 
omfattande rivningsarbete med mycket rivningsmaterial 
och dyr sophantering. Metoden kan 
jämföras med traditionell installations-
teknik vid nybyggnation.  Om man väljer 
att behålla den befintliga planlösningen i 
badrummen kan man använda den 
existerande förläggningen av rör i källare 
och på vindar som förenklar arbetet.37  
 
 
Stambyte med våtrumskassett 
En alltmer vanlig metod är att vid stambytet bygga våtrumskassetter 
som monteras fristående från de befintliga schakten. Kassetten samlar 
alla installationerna som vatten, avlopp, vägghängd toalettstol samt 
utgångar till tvättställ, badkar eller dusch. En stor fördel med våt-
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rumskassetterna är att renoveringen går snabbare och man kan i många fall använda 
de gamla stammarna under byggtiden.38 
 
Innan man monterar in kassetten river man ut all den gamla inredningen samt bad-
rummets tät- och ytskikt. Golvet bilas, huggs upp, och den gamla brunnen samt av-
loppsrören i golvet byts ut. Det enorma rivningsarbetet tar lång tid samtidigt som 
lägenheten blir väldigt smutsig och en stor mängd avfall måste transporteras bort. 
Innan det nya tätskiktet läggs på är det viktigt att befintlig fukt torkas ut ordentligt.39 
 
Rum-i-rum 
Med rum-i-rum-tekniken bygger man ett nytt 
badrum innanför det gamla med en ventilerad 
konstruktion. Denna metod har blivit allt vanliga-
re de senaste åren eftersom den är kostnadseffek-
tiv och genomförs på betydligt kortare tid än ett 
traditionellt stambyte eller stambyte med kassett-
lösning.  
 
Projektet börjar med att alla synliga delar och 
installationer i badrummet plockas bort innan 
hela badrummet, väggar, golv och tak rengörs. I 
vissa lägenheter behöver man dock bila upp gol-
vet på traditionellt vis om instegshöjden redan i 
befintligt skick är för hög. Därefter gör man hål i 
bjälklaget för de nya stamledningarna och golvbrunnen innan elinstallationen förbe-
reds. En luftspaltbildande matta läggs på golvet och stålreglar monteras på väggarna. 
På monteringsramen sätts sedan våtrumsskivor upp och de nya stamledningarna i 
kassetten samt golvbrunnen monteras. Innan rummet våtsäkras och förses med kakel 
och klinker flytspacklas golvet. När kakel och klinker är på plats kan den nya inred-
ningen monteras och anslutas till vatten och avlopp från kassetten. Innertaket monte-
ras och elen färdigställs innan ventilationen ansluts och badrummet är färdigt för an-
vändning. Denna metod har varit mer förekommande bland allmännyttan än i bo-
stadsrättsföreningar eftersom allmännyttan vill minimera störningarna för hyresgäs-
terna som innebär en nedsättningar av hyran. Rum-i-rum-tekniken har dock blivit allt 
mer vanlig även i bostadsrättsföreningar som vill göra ett snabbare stambyte till en 
lägre kostnad.  
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Figur 5 Rum-i-rum 
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Relining av avloppsstammar 
För relining av avloppsstammar finns ett antal olika 
aktörer på den svenska marknaden. Gemensamt för de 
olika aktörerna är att de skapar ett nytt rör med en 
expoxilösning inuti de befintliga avloppsstammarna. När 
toalettstol, vattenlås och tvättställ är demonterade är 
första steget att rengöra alla rören med bland annat 
högtryck eller roterande verktyg som tar bort avlagringar 
och rost. Därefter granskas rören med en videokamera för 
att konstatera om det finns skadade rör längs vägen. 
Skadade rör måste bytas ut innan de befintliga rören kan 
beläggas med epoxilösningen.  
 
Det finns därefter olika metoder för att sprida epoxin i 
rören, antingen skjuts den ut i två till tre lager med tryck-
luft eller så sprids den via en så kallad strumpa med 
epoxilösningen. När epoxin har härdat dokumenteras 
rören i flera fall ytterligare en gång för att kunna konsta-
tera eventuella brister direkt. Därefter sätts demonterad 
toalettstol, vattenlås och tvättställ tillbaka och badrummet 
kan användas som vanligt igen.40  
 
Relining av tappvattenstammar 
För relining av tappvattenrören finns det än så länge enbart en aktör på den svenska 
marknaden. På samma sätt som för relining av avloppsstammar byggs ett nytt rör 
inuti de befintliga tappvattenstammarna. Rören måste torkas fria från all fukt innan de 
kan rengöras, blästras. Därefter belägger man insidan på rören med en epoxilösning 
som förhindrar att smuts fastnar som kan fräta sönder rören. Epoxilösningen klara att 
belägga ett antal mindre hål utan att de befintliga stammarna behöver bytas ut. In-
greppet tar ca 30 timmar per stam.41 
 
Figur 7 Relining av tappvattenstammar 
 
                                                     
 
40 Proline AB, Proline-metoden, www.prolineab.se, DaKKI AB, DaKKI-metoden – steg för 
steg, www.dakki.se 
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Arbetsmomenten 
Vid ett stambyte med våtrumskassett förekommer oftast följande arbetsmoment: 
 
• Skyddstäckning i lägenhet och trapphus 
• Rivning och demontering av rör och porslin  
• Eventuell asbestsanering av fix och fog för kakel och klinkers 
• Rivning och bilning av golv och väggar  
• Uttransport av rivningsmaterial 
• Källsortering av rivningsmaterial 
• Borttransport av sorterat material 
• Uttorkning (vid en eventuell vattenskada) 
• Håltagning för rör 
• Montering av våtrumskassett 
• Montering av nya stammar för vatten och avlopp i kassetten 
• Igengjutning av rörgenomföringar 
• Efterlagning av väggar och golv 
• Uppspackling av golvfall + torktid 
• Golvläggning 
• Kakel- och klinkersättning + torktid 
• Montering av porslin 
• Installation med kopplingsledningar 
• Komplettering med badkar/dusch 
• Målning 
• Installation av el och badrumsbelysning 
• Slutstädning 
• Information/skötselanvisning till de boende 
 
För ett traditionellt stambyte tillkommer dessutom: 
 
• Rivning och bilning av rörschakt 
• Rivning av befintlig stam för vatten och avlopp 
• Ny vägginklädnad vid rörschakt 
 
Vid rum-i-rum utgår de flesta av momenten som asbestsanering, rivning och uttrans-
port, källsortering, borttransport samt att ingen uttorkning krävs.42  
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3.1.5 Hur bygger man vattenskadesäkert? 
VASKA-projektet är finansierat av Byggforskningsrådet och genomfördes i två bo-
stadsområden i Umeå i mitten av 1980-talet. Målet med projektet var att visa bygg-
branschen att det går att bygga vattenskadesäkert utan att det kostar alltför mycket. 
Förutsättningarna byggde på kunskaper från försäkringsbolagens erfarenheter och 
kunskaper av vattenskador från tidigare projekt med liknande ändamål. Sedan expe-
rimenthusen byggdes i mitten av 1980-talet har inga vattenskador uppstått och ca 
4000 lägenheter har därefter byggts med liknande teknik som också undgått vatten-
skador. På forskningsrådet Formas hemsida finns en checklista som man som bestäl-
lare kan kräva att entreprenören följer för att minimera vattenskaderisken i våtrum-
men när projektet är avslutat.43 Valda delar av erfarenheterna i VASKA-projektet har 
sedan tillämpats i de branschregler som presenteras i avsnitt 3.1.6 Branschregler. 
 
Tappvattenrör 
Enligt VVS-Företagen bör rörgenomföringar i golv och vägg undvikas då de alltid är 
en vattenskaderisk. I badrummets fuktigaste delar som i närheten av bad eller dusch 
ska det inte finnas några rörgenomföringar alls. Om man gör en genomföring i bjälk-
laget måste hålet gjutas igen för att brandskydd och ljudisolering ska bli tillräckligt 
och för att man omedelbart ska kunna upptäcka ett läckage. Nedanstående typer av 
rördragning uppfyller kraven på att ett eventuellt läckage syns direkt samt att rören är 
lätt utbytbara: 
 
• Rören förläggs synliga nära taket med avstick nedåt till blandare. Monte-
ringshålen hamnar då högt och utanför det våta området samtidigt som instal-
lationen är lätt att byta och ett läckage upptäcks direkt.  
• Rören förläggs i förtillverkade våtrumskassetter där rören dras från kassetten 
på väggen till intilliggande installationer. 
• Rör-i-rör-tekniken, dvs. rören läggs med dold förläggning i skyddsrör inne i 
regelväggar, slitsar, schakt eller installationsvägg.  
• Genom att välja vägghängt porslin får man endast ett hål i golvets tätskikt för 
golvbrunnen.  
 
Övrigt i badrummet 
När man gör ett stambyte ska man inte glömma bort att byta golvbrunnen med tillhö-
rande grenledningar för att få korrekt tätning till golvbrunn av det valda tätskiktet och 
beläggningen. Brunnen ska placeras lättåtkomlig för rensning av både badkar- och 
duschlösning. Vid renovering och bilning av badrummen är det viktigt att täta ventila-
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tionssystemet för att undvika att kanalerna täcks med damm som hindrar luftflödena. 
Efter renoveringen bör man inspektera ventilationssystemet för att konstatera ett 
eventuellt rensningsbehov. Varje lägenhet är utformade som en egen brandcell och 
denna funktion är viktig att upprätthålla även under renoveringsskedet. Tillfälliga 
tätningar med tillräckligt brandskydd är nödvändiga under byggtiden.44  
 
3.1.6  Branschregler 
Enligt krav från försäkringsbranschen ska man om man renoverar, bygger om eller 
bygger till att uppfylla kraven som ställs i Boverkets Byggregler, oavsett om bygg-
nadslov krävs eller ej. I utrymmen med vattentät beklädnad skall arbetet vara utfört 
enligt gällande branschregler. Nedan följer en sammanfattning av den viktigaste inne-
börden i BBR och de branschregler som är aktuella vid ett stambyte.  
 
 BBR 
Boverkets Byggregler 2006 gäller när man uppför en byggnad eller när man bygger 
till en befintlig byggnad, men är lämpliga att följa även när man utför ett stambyte 
med tillhörande badrumsrenovering. 
 
Den grundläggande tanken om fukt i BBR är att man ska utforma byggnader så att 
människors hälsa inte påverkas av fuktskador, elak lukt, hygieniska olägenheter eller 
mikrobiell tillväxt. Fukten måste ha en möjlighet att torka ut eller så måste man byta 
till mer fukttåliga material. Enligt de nya reglerna i BBR har man även infört ett all-
mänt råd om att en fuktsäkerhetsprojektering bör göras i alla projekt. För utrymmen 
med krav på vattentäta eller vattenavvisande skikt har BBR följande krav: 
 
• Vattentäthet 
• Beständighet mot alkali från betong och bruk 
• Beständighet mot vatten 
• Beständighet mot temperaturvariationer 
• Beständighet mot rörelse i underlaget 
• Tillräckligt stort ånggenomgångsmotstånd 
• Vattentäthet hos fogar 
• Vattentäthet hos anslutningar såsom till golvbrunn 
• Vattentäthet hos infästningar 
• Vattentäthet hos genomföringar 
• Möjlighet att rengöra 
 
I BBR är kraven funktionsrelaterade då man inte specifikt anger vilka metoder som 
ska användas för att mäta en specifik egenskap. BBR anger t.ex. endast att material 
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som används som tätskikt ska vara vattentätt och eller att ett material ska ha tillräck-
ligt ånggenomgångsmotstånd. Enligt BBR är det även ett krav att dolda och ej inspek-
terbara installationer för tappvatten ska utföras utan fogar. Fogar ska vara placerade 
så att eventuellt utläckande vatten snabbt kan upptäckas innan det hinner orsaka ska-
dor. I bilaga 9.8 Utdrag ur BBR finns de regler och rekommendationer som berör ett 
stambyte med tillhörande badrumsrenovering.45 
 
 BBV 
Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum, BBV, är baserade på de kunskaper och 
erfarenheter som var kända 2007 inom den svenska byggkeramikbranschen. De gene-
rella reglerna förutsätter att projektet avser arbete i badrum eller utrymmen med lik-
nande belastningar i bostadsmiljö eller motsvarande. Reglerna utgår från att godkända 
tätskiktssystem används på hela golv- och väggytorna vid renovering eller nyproduk-
tion. Vid renovering uppstår det dock ibland situationer då de generella reglerna inte 
kan tillämpas i sin helhet utan speciella lösningar får skapas efter omständigheterna 
på plats. Dessa kompromisser bör alltid göras efter en överenskommelse mellan ent-
reprenören och beställaren samt efter samråd med tätskiktstillverkaren. Vanligtvis går 
inte branschreglerna att tillämpa på arbeten där tätskiktet har skadats eller måste bytas 
vid reparationer, åtgärder av felutförande samt övriga skador. Arbetet kan dock göras 
fackmässigt med utgångspunkt från reglerna i BBV, men entreprenören får då ta an-
svar för arbetet och lämna garanti efter överenskommelse med beställaren.  
 
Av byggbranschens allmänna bestämmelser, AB/ABT, samt i Konsumenttjänstlagen 
krävs det att näringsidkare ska utföra sitt arbete fackmässigt. Detta innebär att entre-
prenören ska kunna ansvara för att arbetet utförs på ett sätt som man kan kräva av en 
skicklig och kunnig fackman i vanliga fall. För att kunna uppnå kraven i BBV för 
fackmässighet krävs att: 
 
• Arbetet följer och utförs enligt BBV:s regler. 
• Att av Byggkeramikrådet godkänt tätskikt används enligt den medföljande 
monteringshänvisningen.  
• Arbetet måste utföras av företag som är behöriga enligt BBV. 
• Tätskiktsarbetena ska utföras av behörig plattsättare enligt BBV samt är an-
ställd inom behörigt företag och kan visa upp giltig fotolegitimation från 
Byggkeramikrådet.  
• Ett Kvalitetsdokument ska överlämnas till beställaren tillsammans med en 
monteringsanvisning för det godkända tätskiktet. 
 
Byggkeramikrådet avråder privatpersoner att själva renovera sina badrum om man 
inte har god kännedom och vana inom renoveringsarbetet för badrum. Försäkringsbo-
lagen accepterar dock normalt detta gör-det-självarbete om det utförs med utgångs-
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punkt från funktionskraven i de gällande branschreglerna och är monterat enligt tät-
skiktstillverkarens godkända monteringshänvisning.  
 
BBV innehåller följande regler och krav: 
 
• Reglernas tillämpning 
• Krav på vattentäthet 
• Typkonstruktioner 
• Monteringsanvisningar 
• Underlag 
• Tätskikt 
• Fästmassor 
• Fogmassor 
• Keramiska plattor 
• Reglernas krav  
• Kvalitetsdokument46 
 
 GVK 
GVK är en stiftelse där Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Riksbyggen, 
SABO, SBC, Villaägarnas riksförbund, VVS Företagen och Golvbranschen GBR 
ingår. Stiftelsen har som gemensamt mål att komma till rätta med vattenskadorna som 
uppstår i våra våtrum och ger därför ut GVKs Branschregler för tätskikt i våtrum. 
GVK omfattar de arbeten som utförs med golvbeläggningar och väggbeklädnader i 
våtrum. GVK har bidragit till att en samordning och helhetssyn har skapats på hur 
man ska utföra ett tätt våtrum. Genom återkommande kontroller upprätthålls en hög 
kvalitet i utförandet samtidigt som erfarenheterna används för att göra ständiga för-
bättringar.  
 
De utbildade fackmännen i GVK:s auktoriserade företag ges rätt förutsättningar att 
kunna installera beprövade material genom Säkra Våtrum. Golvbranschens Våtrums-
kontroll, GVK, är den enda organisationen i Sverige för säkra utförande av våtrum 
som representeras av både brukare, förvaltare och byggherrar. Anvisningarna i Säkra 
Våtrum är huvudsakligen utformade efter BBR samt lagkrav. Syftet med branschreg-
lerna är att genom tolkningar av gällande normer ge väl genomarbetade instruktioner 
för entreprenörer och beställare. Denna grundtanke lägger enligt GVK grunden till ett 
vattensäkert men också problemfritt brukande under lång tid framöver.  
 
GVK ger säkra våtrum eftersom de auktoriserade företagen har särskilt utbildad per-
sonal för våtrumsarbeten och kan visa upp sitt behörighetsbevis. GVK-
förutsättningarna visar hur underlaget ska monteras innan kakel, klinker eller matta 
sätts upp i våtrummet. GVK har även typgodkända produkter och konstruktioner för 
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yt- och tätskikt i plast, men även godkända tätskiktskonstruktioner för keramiska 
material. Säkra Våtrum innehåller följande regler och krav: 
 
• Underlaget 
o Golv 
o Vägg 
• Tätskiktet 
• Utförande 
• Kvalitetsdokument 
• Efter arbetets utförande47 
 
 Säker Vatteninstallation 
Genom att följa branschreglerna för Säker Vatteninstallation, som är framtagna av 
VVS-Auktorisation och VVS-Företagen i samråd med leverantörer och försäkrings-
bolag, blir det enkelt för beställaren och konsulterna att ställa krav på att entreprenö-
ren att göra ett fackmässigt korrekt utförande i projektet samtidigt som försäkringsbo-
lagens krav uppfylls. En Säker Vatteninstallation innebär att arbetet utförs enligt gäl-
lande installationsregler och av en auktoriserad VVS-installatör samt VVS-montörer 
med branschlegitimation. Materialet följer branschreglerna och monteras enligt mon-
teringsanvisningen. Installationen är kontrollerad enligt gällande regler och ett intyg 
om Säker Vatteninstallation överlämnas till beställaren vid projektets slut. Idag be-
traktas Säker Vatteninstallation som fackmässigt utförande och är en förutsättning för 
att försäkringen ska täcka fullt ut vid en eventuell skada.  
 
De installationsregler som gäller är minimikrav vid installation och är en tolkning av 
BBR och avser skydd mot vattenskador, legionellatillväxt samt mot brännskador och 
förgiftning. Det finns även krav på att särskilda kontroller ska utföras. Säker Vatten-
installation är även samordnad med anvisningarna i Golvbranschens våtrumskontroll, 
GVK, samt Byggkeramikrådets branschregler om tätskikt för golv och vägg, BBV. 
 
Den auktoriserade VVS-installatören har avgett en skriftlig bekräftelse på att följa 
Säker Vatteninstallation och ansvarar för att alla VVS-montörer och arbetsledare har 
branschlegitimation. VVS-installatören ska även ha dokumenterad kunskap om lag-
stiftningen, byggregler och de normer som gäller för VVS-installationer. Slutligen 
ställs krav på att VVS-installatören har ansvarsförsäkring. De VVS-montörer som 
genomfört utbildning i Säker Vatteninstallation och fått godkänt prov kan få en 
branschlegitimation. 
 
Genom avtal kan leverantörer av VVS-material få rätt att hänvisa till branschreglerna 
i sina monteringshänvisningar och produktinformationsblad. Leverantören garanterar 
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då att hans produkter uppfyller kraven enligt Säker Vatteninstallation samt att monte-
ringshänvisningarna uppfyller uppställda krav. Säker Vatteninstallation lägger stor 
vikt vid att monteringen ska ske enligt leverantörens monteringshänvisningar som 
bland annat ska vara skriven på svenska, lättförståelig och anpassad för VVS-
montörens arbete.  
 
Då det inte alltid är möjligt att följa kraven för Säker Vatteninstallation finns en avvi-
kelseblankett från Säker Vatteninstallation. Anledningarna kan vara att uppdraget inte 
innefattar hela installationen eller byggnaden eller att bygghandlingarna strider som 
Säker Vatteninstallations installationsregler. En annan anledning kan vara att beställa-
rens önskemål avviker från installationsreglerna eller den befintliga installationen gör 
det omöjligt att följa reglerna. 
 
Säker Vatteninstallation innehåller följande installationsregler: 
 
• Skydd mot vattenskador 
o Krav på förläggning av tappvattenrör och rörkopplingar 
o Krav på rörgenomföringar 
o Krav på infästning och tätskikt av anslutningsdetaljer i golv eller väg-
gar med tätskikt 
o Krav på montering av golvbrunn 
• Skydd mot legionellatillväxt 
• Skydd mot brännskador 
• Skydd mot återströmning48  
 
3.1.7 Vad anser försäkringsbolagen? 
Enligt Vattenskadeundersökningen 2005 kostar vattenskadorna i Sverige samhället 
mer än 5 miljarder varje år och ingenting tyder på att denna kostnad kommer minska i 
framtiden. Länsförsäkringar kan dock konstatera att allt man gör för att förhindra eller 
upptäcka vattenläckage minskar kostnaderna. Enligt tabell 2-3 Var inträffar skador-
na? inträffar de flesta skadorna i badrummet och orsaken till vattenskadorna går i de 
flesta fall att förebygga genom att följa nedanstående rekommendationer.49  
 
Länsförsäkringar har satt upp ett antal punkter som man bör följa vid renovering eller 
nybyggnation av badrum: 
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Underlag vid kakel och klinker 
1. Vid träbjälklag är det viktigt att påpeka att den keramiska beklädnaden med 
klinker löper större risk för skadliga rörelser i underlaget än för bjälklag av 
sten och betong. Det är viktigt att skivbeklädnaden på väggarna och bjälklag 
av trä är avsedda för användning i våtrum och minst har den böjstyvhet som 
krävs enligt tätskiktstillverkarens anvisningar. Då de traditionella kartongbe-
klädda gipsplattorna har visat sig vara väldigt fuktkänsliga med stor risk för 
hälsofarlig mögelbildning ska man istället välja cementbaserade skivor eller 
andra skivor som tål fuktpåverkan i badrummet.  
2. Rörelserna mellan väggar och bjälklag i träkonstruktioner ska förhindras ge-
nom tunna plåtprofiler som monteras bakom eller mellan beklädnadsskivorna 
i golv- och väggvinklar. Plåtprofilerna anses ge ett bra skydd mot materialrö-
relser som kan leda till otätheter i badrummet.  
3. I rum med golvbrunn ska hela golvet med tätskikt luta minst 1:100 mot golv-
brunnen. Under badkar, i duschen och kring golvbrunnen måste lutningen 
vara minst 1:50. 
4. Under kakel och klinker ska ett tätskikt godkänt av GVK finnas och det ska 
utföras enligt gällande branschregler. Produkter från olika tillverkare får inte 
lov att blandas och tillverkarens anvisningar ska följas vid tätskikt, fästmassa, 
förseglingar. Man får inte sätta kakel eller klinker på befintliga ytskikt såsom 
plastmatta, våttapet etc. Det finns ett flertal olika tätskiktslösningar men fly-
tande tätskikt på träbjälklag har enligt Länsförsäkringar visat sig vara en osä-
ker lösning och man bör därför välja matta, duk eller membran som underlag 
till klinker.  
5. Det är viktigt att en branschutbildad fackman utför tätskiktet. Särskilt viktig 
är anslutningen till golvbrunnen där brunnens överkant ska ligga i nivå med 
tätskiktet som ska anslutas till brunnen.  
6. Enligt tätskikts- och rörtillverkarens anvisningar ska rörgenomföreningar för-
seglas och fixerade.  
 
Infästning 
7. Vid skruvinfästningar ska man se till att man skruvar i en massiv konstruk-
tion, t.ex. betong, reglar eller en särskild konstruktionsdetalj, ej enbart i en 
golv- eller väggskiva. För infästning av sanitetsenheter i väggen kan det krä-
vas särskilda fixturer enligt tillverkarens monteringsanvisningar. 
 
Plastmattor i badrummet 
8. I våtrum fungerar plastmattan som både tätskikt och ytskikt och är en väl be-
prövad lösning på lättväggar och träbjälklag och som tätskikt under keramis-
ka material. Vid montering ska man följa tillverkarens monteringsanvisningar 
och underlaget ska utformat enligt GVK:s anvisningar.  
9. Genom att använda sig den s.k. H-metoden monterar man väggbeklädnaden 
liggande runt rummet. Om man börjar vid dörren kan man i de flesta fall 
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undvika stående skarvar. Resterande del upp till taket fylls ut med en bård. 
Rörgenomföringarna ska tätas enligt ytskikts- och rörtillverkarens anvisning-
ar och rören ska vara fixerade innan ytskiktet appliceras. 
10. Det får inte finnas några skarvar inom duschplatsen eller under badkar och 
måste man skarvar är det viktigt att skarvarna placeras synligt.  
11. Endast rörgenomföringar för avlopp får finnas i våtrumsgolvets tätskikt och 
de ska utföras beständigt vattentäta.  
 
Tappvattenledningar 
12. Det är viktigt att tänka på att man inte bygger in installationer med kortare 
livslängd än materialet utanför och för tappvattenledningar som har en korta-
re livslängd än byggnadens avsedda livslängd ska tappvattenledningarna vara 
lätta att byta ut. Antingen monterar man ledningarna synligt, bakom en lös-
tagbar panel eller inklädnad eller i undertak. Man kan även vid nybyggnation 
eller vid ett stambyte välja att placera tappvattenledningarna i förtillverkade 
våtrumskassetter, utbytbart placerade i schakt eller välja ett rörsystem som är 
godkänt för utbytbarhet. Man kan välja att antingen montera tappvattenled-
ningarna lätt utbytbara och att läckage snabbt kan upptäckas. Alternativt kan 
man även välja att montera heldragna ”rör-i-rör” med s.k. PEX-rör.  
13. Själva tappvatteninstallationen ska utföras av en utbildad fackman inom ”Sä-
ker vatteninstallation”. 
14. Fogar och kopplingar monteras enligt tillverkarens anvisningar och ska vara 
lätta att inspektera och byta. Placeras antingen i utrymmen med vattentät 
golvbeläggning eller i särskilt anpassade fördelarskåp.  
15. Även rörgenomföringar och infästningar ska utföras enligt tillverkarens an-
visningar och gällande branschregler. Det är viktigt att undvika rörgenomfö-
ringar i väggen i duschutrymmet som kan leda till vattenskador. Redan i pro-
jekteringsskedet ska man dimensionera väggkonstruktionen för infästning av 
vägghängd wc-stol, tvättställ och rör och armaturer. I varje våtrum bör det 
finnas en avstängningsventil för varm- och kallvatten. Även schakten och 
slitsar ska vara lätta att inspektera och demontera. Det ska även finnas en in-
dikering så att ett eventuellt läckage snabbt kan upptäckas.  
16. Enligt materialtillverkarens anvisningar ska ledningar för tappvattnet prov-
tryckas och protokollföras. Ledningarna ska även placeras och fixeras enligt 
tillverkarens anvisningar.  
17. Man ska undvika att placera vattenrören i yttervägg, bjälklag eller på vinden 
på grund av frysrisken. De inbyggda och heldragna vattenledningarna ska 
istället placeras i väggens varma sida, dvs. innerväggarna.   
18. Då det är vanligt med tryckslag i vattenledningarna som kan skada kopplingar 
och ledningar samt skapa otäta fogar bör man installera en mjukstängande 
blandare.  
 
Stambyte och badrumsrenovering för bostadsrättsföreningar 
 
 
 
55 
Rör-i-rör 
19. När man monterar rören dolt ska man använda sig av rör-i-rör där det finns 
färdiga systemlösningar med plaströr, kopplingar, fastsättningar och genom-
föringar i vattentäta skikt som är provade tillsammans. Det är därför viktigt 
att inte blanda material från olika tillverkare. Det yttre skyddsröret ska vara så 
tätt att ett eventuellt vattenläckage kan ledas ut och bli synligt. Denna läcka-
geindikering ska vara utformad och placerad så att man snabbt upptäcker ett 
läckage.  
20. Själva PEX-systemet består bland annat av ett fördelarskåp med läckageindi-
kering. Man placerar ett PEX-rör i skyddsrör utan skarvar från en rörfördelare 
placerad i fördelarskåpet med läckageindikering som mynnar ut i ett våtrum. 
Rör-i-rörsystemen måste vara godkända enligt Nordtestmetoden NT VVS 
129. Om monteringen är rätt utförd kan man byta ut vattenröret utan att skada 
tätskiktet.  
21. Vid kopplingarna är det vanligast att man använder olika press- och kläm-
ringskopplingar och man får endast använda kopplingar från respektive till-
verkare. Kopplingar får inte placeras dolt, det är dock ok att montera kopp-
lingen i fördelningsskåp eller andra utrymmen som är inspekterbara.  
 
Utanpåliggande rör 
22. Till bad- och duschblandare ska man ansluta tappvattenledningarna uppifrån 
då rörinfästningarna utfästs för betydligt mindre vattenpåfrestning än om rö-
ren kommer underifrån. Hålen för rörgenomföringar i golv- eller väggskivan 
ska vara dimensionerade så att det högst blir 2 mm mellanrum mellan rör och 
skiva eller annan genomföring. De inkommande rören till våtrummet och 
övergången till utanpåliggande rör ska vara placerade så långt ifrån dusch och 
badkar som möjligt.  
23. Om man har kakel på väggen ska tätskiktet bakom kaklet tätas vid en rör-
genomföring. Vid plastmatta på väggen utgör ett blandarfäste eller vägg-
bricka tätningen mellan rörgenomföringen och tätskiktet.  
 
Avlopp och golvbrunnar 
24. Gamla golvbrunnar, vanligast gjutjärnsbrunnar, är den främsta orsaken till 
läckage mellan tät-/ytskiktet och golvbrunnen och ska generellt bytas ut vid 
en renovering. Golvbrunnen ska vara typgodkänd enligt SS-EN 1253 och 
denna tillverkningsstandard gäller från 1991. Golvbrunnen fixeras i underla-
get och monteras enligt tillverkarens anvisningar. Det är viktigt att den ham-
nar i nivå med tätskiktet eller plastmattan och att det är rätt golvbrunn avsedd 
till den aktuella bjälklagstypen och golvbeläggningen. Man bör undvika golv-
brunnar med förhöjningsring och sidoinlopp. Måste man använda förhöj-
ningsring ska denna vara typgodkänd för den aktuella brunnen.  
25. Då tätskiktets anslutning till golvbrunnen är våtrummets svaga punkt måste 
man alltid komplettera det flytande tätskiktet med tätningsmanschetter som 
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tillhör det valda tätskiktet. Golvbrunns- och tätskiktstillverkarnas anvisningar 
ska följas vid anslutningen till golvbrunnen.  
26. Det är viktigt att golvbrunnen är enkel att rensa eftersom en regelbunden 
rensning minskar risken att vatten stiger upp mot den känsliga anslutningen 
mot tätskiktet.50 
 
3.1.8 Energibesparande åtgärder 
Enligt rapporten Här renoveras… flerbostadshus 1950-1975. Klart 2015? Så finns det 
olika strategier för energieffektiviseringen av Miljonprogrammet. Tack vare Energi-
deklarationen som alla fastighetsägare enligt lag måste utföra innan årsskiftet 
2008/2009 belyses många av de energibesparande åtgärder som är möjliga. En del 
fastighetsägare och bostadsrättsföreningar passar på att göra mycket i samband med 
ett stambyte medan andra inte gör någonting. En del anser att det inte rätt tillfälle att 
göra några större energibesparande åtgärder i samband med ett stambyte eftersom det 
ytterligare kan försvåra för kvarboende och förlänger renoveringstiden. De flesta i 
skriftens undersökning rekommenderar en genomtänkt och långsiktig plan för effekti-
vitetsåtgärderna grundad på en inventering av byggnaderna i beståndet och samord-
nad med underhållsplanen för kök- och badrumsrenoveringar.51 
 
I Sverige står byggnadsbeståndet för en stor andel av samhällets utsläpp av växthus-
gaser och 2006 uppgick den totala energianvändningen för uppvärmning till drygt 84 
TWh, ungefär 22 % av Sveriges totala energianvändning. För bostadsrätter ligger 
energianvändningen runt 9 TWh/år. Då 85-90 % av energianvändningen sker under 
byggnadens förvaltningsfas finns det stora besparingsmöjligheter för Miljonpro-
grammets byggnader.  
 
Miljonprogrammets hus är speciellt gynnsamma för en energibesparing eftersom de 
är många, energitekniskt lika, har stor energisparpotential och för flertalet av husen är 
det dags för en grundlig upprustning. Husen byggda i början av 1950-talet och under 
Miljonprogrammet är lika ur energisynpunkt eftersom de i stort sett följde minimikra-
ven i de då gällande byggreglerna. I kombination med energisynpunkten och likheten 
i byggnads- och installationsteknik bör man både snabbt och kostnadseffektivt kunna 
påverka en stor del av energianvändningen för byggnadsbeståndet från denna tid. 
Projektering och ombyggnadsmetoder bör kunna standardiseras liksom när Miljon-
programmet byggdes för att få fram billiga och effektiva metoder och reservdelar till 
husen.  
 
Enligt rapporten finns det ca 650 000 ej renoverade lägenheter i Sveriges vanligaste 
flerbostadshus lamellhuset i 3-6 våningar som är byggt under Miljonprogrammet. 
                                                     
 
50 Länsförsäkringar (2007) Förebyggande av vattenskador – Fakta  
51 VVS Företagen, Svensk Ventilation Här renoveras… flerbostadshus byggda 1950-1975. 
Klart 2015? (2008) 
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Stommen är av betong och ytterväggarna är lätta utfackningsväggar med fasadtegel 
eller sandwichelement av betong. Dessa lägenheter har inte fått nya stammar och 
tätskikt i badrummen och energistatusen har inte förändrats sedan husen byggdes. 
Dessa hus har övervägande följande egenskaper: 
 
• 10 cm isolering i ytterväggarna och ca 15 cm i taken i jämförelse med 20 re-
spektive 40 cm som krävs idag. 
• Vid balkonger, bjälklag och bärande väggar förekommer stora köldbryggor. 
• Fönstrens U-värde ligger runt 3,0 W/m2, K mot nybyggnadsstandard idag  
1,2 W/m2, K  
• Fram till 1961 är självdrag vanligast i husen, därefter blev frånluftssystem 
vanligare. Fram till 1975 var återvinning av värmen i ventilationsluften 
ovanligt.  
• I de fall frånluftsfläktar är installerade har de ofta dålig verkningsgrad och 
drar onödigt mycket el. 
• Med åren har rumstemperaturen blivit ojämn och de som bor närmast under-
centralen får vädra bort överskottsvärmen. 
• Hög varmvattenanvändning. 
• Vid en gemensam undercentral till flera byggnader transporteras värmen i 
dåligt isolerade rör nergrävda i kulvertar.  
• Lägenheter saknar individuell elmätare 
 
För att minska energianvändningen måste åtgärderna komma i rätt ordning. Genom 
att planera för ett antal större åtgärder på samma gång får man en helhetssyn och kan 
minska sin energianvändning drastiskt i jämförelse mot att göra någon enstaka ener-
giåtgärd då och då: 
 
• Börja med att åtgärda klimatskalet då ett dåligt isolerat och otätt klimatskal 
kräver ett större värmesystem. Ett dåligt klimatskal innebär också att insidan 
av ytterväggen blir kall och man kompenserar genom att höja inomhustempe-
raturen. 
• Undersök eventuella åtgärder på ventilationssystemet. Fläktarna kan dra onö-
digt mycket energi och luftväxlingen kräver mycket uppvärmningsenergi. 
Värme och ventilation hänger samman och brister i det ena systemet resulte-
rar ofta till stora driftkostnader. Det är dock viktigt att energibesparingen ald-
rig får ske på bekostnad av luftväxlingen i huset.  
• Troligtvis minskar åtgärderna på klimatskalet och ventilationssystemet vär-
mebehovet som nu kan injusteras till det nya värmebehovet i varje rum.  
• I samband med att man injusterar värmesystemet kan det vara naturligt att se 
över energianvändningen för tappvarmvattensystemet.  
 
I samband med en omfattande renovering av föreningens badrum och stammar kan 
det vara lönsamt att samtidigt göra vissa energibesparande åtgärder. Nedan följer ett 
antal exempel på energieffektiviserande åtgärder som med fördel kan göras samtidigt 
som ett stambyte.  
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Uppvärmning/tappvarmvatten 
 
• Injustering av värmesystemet samt undercentraler 
• Byta ut dåliga termostatventiler och radiatorer 
• Modernisering/upprustning av äldre undercentraler och fjärrvärmeväxlare 
• Funktionskontroll av styr- och reglerutrustning 
• Installation/justering av värmeåtervinning 
• Ändring av temperaturkurvor och innetemperaturen 
• Installation av referensgivare 
• Kontroll av varmvattenläckage 
• Installation av vattensnåla armaturer, duschmunstycken osv. 
• Isolering av varmvatten- och vvc-ledningar 
• Inkoppling av diskmaskiner på kallvatten 
• Individuell mätning av värme/el/vatten i bostäder 
 
Ventilation/inomhusklimat 
 
• Allmän injustering av det befintliga systemet och ventilationsflöden 
• Kontroll och rengöring av kanalsystem och ventilationsdon 
• Behovsanpassning av luftflöden 
• Sänkning av tillufttemperatur 
• Minimera otätheterna 
• Kontroll och injustering av frånluftåtervinningssystem 
• Installation av utetemperaturstyrning 
• Byta ut gamla fläktar mot varvtalsstyrda direktdrivna fläktar 
• Minska drifttiden på fläktarna 
• Regelbundna byten av fläktfilter 
 
Studier visar på att man även med små eller måttliga ekonomiska insatser kan minska 
föreningens energikostnader.52  
 
 
 
                                                     
 
52 Svensk Innemiljö – Effektivare energianvändning i flerbostadshus och lokaler 
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3.2 Ekonomiska aspekter 
 
3.2.1 Avsättning till underhållsfond 
I föreningens stadgar bör det stå hur medel ska avsättas till framtida underhåll av 
föreningens byggnader och mark. Vissa föreningar har både en yttre underhållsfond 
för hela fastigheten samt en inre underhållsfond för varje lägenhet. Många föreningar 
har dock slopat den inre underhållsfonden och i nyare föreningar förekommer den 
knappast aldrig. Den yttre underhållsfonden syftar till att öronmärka pengar för fram-
tida åtgärder i föreningen. Beloppen summeras varje år och genom att sätta av till-
räckligt mycket pengar varje år kan föreningen undvika att låna pengar till renovering 
eller kostnader för utrustning som behöver köpas in. Vid en renovering kan förening-
en välja att minska fonden eller bokföra reparationskostnaden direkt mot årets resultat 
och låta fonden stå orörd. Många föreningar väljer istället att använda begreppet om-
föring istället för avsättning och detta stämmer ganska så bra eftersom det är en omfö-
ring av det egna kapitalet.  
 
I många föreningars stadgar står det att minst 0,3 % av fastighetens taxeringsvärde 
varje år ska avsättas till den yttre underhållsfonden. Denna summa brukar dock vara i 
minsta laget och det är bättre att avsättningarna görs enligt underhållsplanen som bör 
finnas i varje förening. Underhållsplanen är en mer eller mindre detaljerad plan för 
underhållet av bostadsrättsföreningens fastighet och åtgärdernas ungefärliga kostna-
der. Underhållsplanen styr på så sätt avsättningen till underhållsfonden och därmed 
också årsavgiften för medlemmarna. Underhållsfonden kan ses som ett mellanled 
mellan de årliga avgifterna och de framtida underhållskostnaderna.  
 
Den årliga omföringen till eller från underhållsfonden görs som en omföring i årsre-
dovisningen av det egna kapitalet. Är underhållsfonden för liten gör man en avsätt-
ning från fritt eget kapital, balanserad vinst/förlust samt årets vinst/förlust, till bundet 
eget kapital, dvs. underhållsfonden. Om underhållsplanen är alltför stor i förhållande 
till underhållsplanen kan man göra en återföring från bundet kapital till fritt eget kapi-
tal.53  
 
3.2.2 Ekonomisk analys 
Återbetalningsmetoden, även kallad pay-back-metoden är den enklaste investerings-
kalkylen som enbart beräknar återbetalningstiden för ett investeringsalternativ. Hur 
lång tid tar det innan inbetalningsöverskottet från investeringen är lika stor grundin-
vesteringen? En mer noggrann, men ändå enkel metod för att fastställa en investerings 
                                                     
 
53 Lundén. B, 2006, sid 42-43 
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lönsamhet är att använda sig av nuvärdesmetoden. Eftersom framtida pengar är mind-
re värda räknar man om framtida investeringar till ett nuläge. Nuvärdesmetoden är 
nödvändig om man ska kunna jämföra en investerings nuvärde med investeringskost-
naden och samtidigt ta hänsyn till inflationen i sina beräkningar. En investering är 
lönsam om det visar sig att nuvärdet är större än investeringskostnaden.54  
 
Hänsyn måste även tas till om nominell eller real ränta ska användas i den ekonomis-
ka analysen. I nuläget är den nominella räntan ca 5 %, men drar man av inflationen på 
2 %, enligt Riksbankens långsiktiga mål, blir den reala räntan endast 3 %. Det är även 
viktigt att bestämma om eventuellt restvärde på produkten ska tas med i beräkningar-
na, dock bortser man oftast från denna summa. Ytterligare en osäker faktor är energi-
priset som de senaste åren skenat iväg ca 3 % över inflationen, men trots detta antas 
denna utveckling stanna upp.55   
 
Det är oftast mest praktiskt och lönsamt att göra flera åtgärder samtidigt. Dessa åtgär-
der ska rangordnas efter lönsamhet. Man kan dela upp åtgärderna i snabba och enkla 
åtgärder som räknas som kortsiktiga åtgärder och sedan större åtgärder som innebär 
större ingrepp men i gengäld innebär en större effekt och räknas till långsiktiga lös-
ningar.56  
 
Kalkylräntan 
Vid ekonomiska analyser är kalkylräntan bland det svåraste att förutse. Kalkylräntan 
kan ses som alternativkostnaden för kapital eftersom det alltid finns alternativa an-
vändningar av kapital. De pengar som inte är bundna i en investering kan alltid ge en 
viss ränta varje år om man väljer att placera dem. Enligt definitionen ska kalkylräntan 
fungera som kravet på investeringen och detta innebär att den procentuella avkast-
ningen i kalkylen ska vara minst lika stor som den alternativ bästa investeringen, t.ex. 
sätta in pengarna på ett bankkonto med en viss sparränta. På grund av detta är det i 
stort sett omöjligt att bestämma en korrekt kalkylränta. Kalkylräntan ska även fungera 
som det avkastningskrav föreningen har. Desto högre kalkylränta man använder i 
analysen, desto mindre lönsam blir investeringen. Att sätta en hög kalkylränta gynnar 
små och kortsiktiga projekt medan stora och långsiktiga projekt missgynnas. Detta 
kan innebära att lönsamheten i föreningen försämras då det oftast är bättre att välja en 
långsiktig lösning.57  
 
                                                     
 
54 Expowera(2008) Nuvärdemetoden 
55 Nowaki. J-E, Kalkyler och LCC, energi&miljö (mars 2008) 
56 Kristiansson. R, Wranér. R, Ygberg. I & Björklund. M - Framtidssäkra byggnader 
57 Persson. I, Nilsson. S-Å, 2001, sid 58-59, 92-93 
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3.2.3 Bidrag 
Då det hela tiden varierar om det finns bidrag att söka för sin badrumsrenovering med 
stambyte eller energieffektiviserande åtgärder har jag valt att inte nämna några bidrag 
som i nuläget finns att söka utan rekommenderar att man i varje projekt noggrant 
undersöker vad som är gällande vid den tidpunkten. Ibland kan kommunerna även ha 
bidrag för åtgärder som görs för att öka tillgängligheten i fastigheten. 
 
3.2.4 Värdeökning av bostadsrätten efter stambyte 
Enligt Karolin Göransson, Registrerad Fastighetsmäklare på Länshem Fastighetsför-
medling i Malmö, är det alltid positivt när stammarna är utbytta i en bostadsrätt. Själ-
va stambytet påverkar inte värderingen av lägenheten mer än att badrummet är reno-
verat och detta höjer självklart värdet. Värdeökningen gynnar dock bara bostads-
rättsinnehavaren och inte föreningens ekonomi. Däremot påverkas spekulanternas 
intresse märkbart av om föreningen genomfört ett stambyte. En förening som har ett 
inplanerat stambyte framför sig kan få svårsålda lägenheter med sjunkande priser om 
det överhuvudtaget blir någon budgivning på lägenheten. Prisbilden påverkas alltså 
framöverallt av marknaden själv och inte av värderingen från mäklaren. Enligt Karo-
lin kan upplägget av en försäljning justeras om det framkommer att ett stambyte är på 
gång i bostadsrättsföreningen och i flera fall är det mer lönsamt att sälja lägenheten 
efter utfört stambyte med tillhörande badrumsrenovering. I äldre hus frågar i stort sett 
alla spekulanter om stambyte är utfört enligt Karolin.  
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3.3 Juridiska aspekter 
3.3.1 Underhållsansvar i bostadsrätt 
Ur skriften Vem ska underhålla bostadsrätten? – För bostadsrättsföreningar som 
antagit HSB Riksförbund normalstadgar 2003 finns en vägledning för underhållsan-
svaret i bostadsrättsföreningar som tillhör HSB. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för 
lägenhetens inre, dock med undantag för ledningar som försörjer värme, gas, el samt 
vatten och avlopp som föreningen försett lägenheten med och som tjänar flera lägen-
heter. Samma regler gäller för ventilationskanalerna och ledningar för tv, telefon och 
internet. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar också för att åtgärda en eventuell skada 
som uppkommit. Bostadsrättsföreningen ansvar innefattar allt som inte faller på bo-
stadsrättsinnehavarens lott. 
 
I bilaga 9.6 Utdrag ur bostadsrättslagen regleras underhållsansvaret i sin helhet i 7 
kap 2§, 4§ och 12§ i kombination med förtydliganden och avvikelser som anges i 
underhållsparagrafen i respektive bostadsrättsförenings stadgar. Ibland kan det vara 
svårt att avgöra vad som är föreningens respektive bostadsrättsinnehavarens ansvar 
och bilaga 9.5 Ansvarsfördelning i bostadsrättsförening reder ut de vanligaste frågor-
na i samband med ett stambyte med tillhörande badrumsrenovering.  
 
Underhållsansvaret innebär att den som är ansvarig, bostadsrättsinnehavaren eller 
föreningen, måste vidta och stå för de reparationer och åtgärder som krävs. Detta 
ansvar gäller oavsett om skadan uppstått genom olyckshändelse eller genom eget eller 
annans vållande. Detta innebär att bostadsinnehavaren måste underhålla och ansvara 
att arbetet utförs på fackmässigt sätt i sitt badrum samt reparera de skador som upp-
står för att hålla lägenheten i gott skick. Badrummen ska vara funktionsdugliga och 
klara den belastning som sker. Enligt en överenskommelse kan dock föreningen ta 
över ansvaret och utföra det som ligger på bostadsrättsinnehavaren ansvar.  
 
Om en brand- eller vattenledningsskada drabbar bostadsrättsinnehavaren sker ett un-
dantag från ansvarsfördelningen. Vid en vattenledningsskada som följd av att en 
tappvattenledning läckt ansvarar bostadsrättsinnehavaren endast för att reparera ska-
dan om den uppkommit på grund av vårdslöshet eller försummelse i lägenheten. Om 
en ledning för avlopp eller värme läckt gäller däremot det inre underhållsansvaret och 
bostadsrättsinnehavaren får stå för alla reparationskostnaderna. Enligt bostadsrättsla-
gen står föreningen för det slutliga betalningsansvaret om det visar sig att föreningen 
åsidosatt sitt underhållsansvar i lägenheten och därmed orsakat en skada.  
 
Genom ett stämmobeslut kan föreningen, även mot enskild bostadsrättsinnehavares 
vilja, ta över och bekosta sådana underhållsåtgärder som normalt åligger på bostads-
rättsinnehavarens ansvar. Detta blir aktuellt först i samband med omfattande under-
håll eller ombyggnad av föreningens hus som berör lägenheterna, t.ex. stambyten med 
Stambyte och badrumsrenovering för bostadsrättsföreningar 
 
 
 
63 
badrumsrenovering. Åtgärden ska ha ett naturligt samband med övriga åtgärder i fö-
reningen och ska utföras enligt fackmässig standard. Om åtgärden innebär en föränd-
ring av lägenhetens standard, t.ex. kakel i badrummet istället för våtrumstapet, krävs 
det två tredjedels majoritet och att hyresnämnden godkänt det eller att bostadsrättsin-
nehavaren själv har godkänt förändringen.58 
 
3.3.2 Byggherrens ansvar vid ett stambyte 
Kommunens byggnadsnämnd ska enligt Plan- och bygglagen kontrollera att byggher-
ren, i det här fallet bostadsrättsföreningen, fullgör sina skyldigheter vid byggarbetet. 
Nedan följer de viktigaste händelserna i byggprojektet: 
 
Bygganmälan 
Om föreningens planerade åtgärder är så pass omfattande att de utgör en väsentlig 
skillnad, t.ex. tillbyggnaden eller förändring av avloppet måste en bygganmälan läm-
nas till kommunens byggnadsnämnd. 
 
Samråd 
När byggnadsnämnden fått in bygganmälan kallar de till samråd där byggherren får 
redovisa hur föreningen har planerat att följa upp bygget samt förslag på en kontroll-
plan. För att kunna bestämma om byggnaden uppfyller samhällets krav görs en 
genomgång av åtgärderna för besiktning, tillsyn och kontroll. En genomgång görs 
också av projektets planering, omfattning och utformning. 
 
Kontrollplan 
Byggnadsnämnden fattar under samrådet beslut om den kontrollplan som ska gälla 
under bygget och vad som ska ingå. Det ska tydligt framgå vilka kontroller som 
kommer göras, vilka intyg och andra handlingar som ska lämnas in samt vilka anmäl-
ningar föreningen måste göra. Genom dokumenterad egenkontroll kan byggherren 
ansvara för att kontrollen blir utförd som planerat.  
 
Kvalitetsansvarig 
För projektet ska byggherren utse en kvalitetsansvarig som har ansvaret att se till att 
kontrollerna i kontrollplanen utförs.  
 
Slutbevis 
Som underlag använder Byggnadsnämnden kontrollplanen tillsammans med intyg 
och liknande för att utfärda ett slutbevis.59  
 
                                                     
 
58 HSB Riksförbund, Vem ska underhålla bostadsrätten? 
59 Informationsskrift från HSB Nordvästra Skåne  
Stambyte och badrumsrenovering för bostadsrättsföreningar 
 
 
 
64 
4. Erfarenheter från bostadsrättsföreningar 
 
I detta avsnitt kommer jag återge en sammanfattning av tre intervjuer som jag gjort 
med bostadsrättsföreningar som gjort ett stambyte med badrumsrenovering de senaste 
åren. I detta kapitel har jag även sammanställt erfarenheterna från ett antal bostadsfö-
retag som intervjuats i skriften Här renoveras… flerbostadshus byggda 1950-1975. 
Klart 2015? Avslutningsvis återges en kort sammanfattning av hur entreprenören till 
två av de intervjuade bostadsrättsföreningarna upplevde projektet.  
 
4.1 Brf Elisetorp 
Namn: Björn Cederslätt vicevärd 
Adress: Elisetorpsvägen 15, 17, 19, Arlöv 
Byggår: Färdigställdes 1966 
Renoverat, år: Fasader, fönster, balkonger och tak 1993, badrum 2005 
Antal lägenheter: 390 
Försäkringsbolag: Sveland 
 
4.1.1 Före 
Brf Elisetorp består av tre st niovåningshus i 
Arlöv utanför Malmö. Husen är byggda 
1964-66 och 1993 renoverade föreningen 
fasader och balkonger samt bytte ut alla 
fönstren. 1995 bytte man även alla original-
frånluftsfläktar till nya tryckstyrda. 2005 
drog man igång det omfattande stambytet 
med tillhörande badrumsrenovering för de 
390 lägenheterna i föreningen. Enligt under-
hållsplanen skulle en badrumsrenovering 
först ske om några år, men föreningen 
utnyttjade att byggkonjunkturen då fortfaran-
de var någorlunda sval och valde att göra ett stambyte innan vattenskadorna började 
dyka upp i husen. Detta trots att föreningen inte drabbats av särskilt många vattenska-
dor, max en skada per år. Enligt vicevärden beror de få vattenskadorna troligtvis på 
att rören är av tjockt gods. I köken hade det dock förekommit några vattenskador då 
läckage uppstått i skarvarna till stamledningarna. Även fuktskadorna har varit få i 
föreningen trots att tätskikten i badrummen nått sin tekniska livslängd. 
 
För stambytesprojektet anlitade föreningen en byggkonsult som de anlitat i flera år 
och kände stort förtroende för. Byggkonsulten rekommenderade sedan konsulter inom 
VVS och el till föreningen. HSB hjälpte till med de ekonomiska kalkylerna och slut-
Figur 8 Brf Elisetorp 
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besiktningarna. Inom styrelsen fanns inga speciella kunskaper utan man förlitade sig 
på anlitade konsulter. Föreningen ansåg att traditionellt stambyte, relining och kas-
settlösning var möjliga alternativ till stambytesprojektet men överlät till VVS-
konsulterna att utvärdera de olika alternativen och valet föll på våtrumskassett då 
föreningen skulle slippa ta bort de gamla rören och underlätta för framtida byten sam-
tidigt som man skulle få ett renoverat badrum med nya tät- och ytskikt. 
 
Inför stämman gick föreningen ut med ett informationsmaterial och under hela pro-
jektet kom sedan löpande information ut om vad som skedde. På stämman togs beslu-
tet att godkänna en badrumsrenovering i samband med stambytet som styrelsen själva 
tagit beslut på. På stämman var drygt 70 % av de röstberättigade för en badrumsreno-
vering i samband med stambytet. Styrelsen skickade sedan ut personliga brev till alla 
i föreningen där man fick godkänna badrumsrenoveringen. 7 st lägenhetsinnehavare 
motsade sig stämmans beslut och deras ärenden skickades vidare till Hyresnämnden. 
Endast en person valde att ta upp diskussionen i Hyresnämnden där personen tillslut 
godkände beslutet att renovera badrummet. Under själva renoveringen gick ett fåtal 
ärenden vidare till Hyresnämnden då lägenhetsinnehavaren hade klagomål på hur 
renoveringen utförts.  
 
Byggkonsulten utförde en noggrann statusbesiktning av alla lägenheter. Skick på 
lägenheten och befintliga skador i hall, kök, badrum samt lägenhetsdörrar dokumente-
rades för att slippa framtida tvister. I badrummen skedde en noggrann undersökning 
och fotodokumentation för att konstatera skick och om tät- och ytskikt var godkända. 
Ca 10 % av badrummen bedömdes vara omgjorda med godkända tät- och ytskikt. 
 
Anbudsöppningen skedde hos föreningen och sedan utvärderade VVS-konsulterna 
anbuden och kom med ett förslag till styrelsen. HSB hjälpte föreningen med de eko-
nomiska beräkningarna samt låneansökningar. De slutliga kostnaderna skilde sig 
markant från den uppsatta budgeten då ett flertal tillägg och ändringar skedde under 
projektets gång. I vissa trapphus borrades elledningarna av och detta resulterade i att 
föreningen valde att byta ut elen i alla husen till en kostnad av 5 miljoner kronor. När 
man borrade hålen till de nya rören råkade man i flera fall borra av tele- och bred-
bandskablarna som också resulterade i extrakostnader. Genom att i förväg ta bort 
kablarna och sedan lägga dit dem efter borrningen sparade föreningen mycket pengar. 
Trots förbesiktningen upptäcktes inte asbest i fogarna förrän projektet satt igång och 
detta innebar en merkostnad för en ordentlig sanering. Föreningen hade lagt undan 
mycket pengar i den yttre underhållsfonden och lånade enbart 12 miljoner kronor av 
projektets totala kostnad på 40 miljoner kronor.  
 
Ungefär ett år innan projektet satte igång gick styrelsen ut i föreningen och meddela-
de att ett stambyte skulle ske. Enligt underhållsplanen skulle stambytet skett först 
några år senare. De badrum som var renoverade inom de senaste 5 åren och med god-
kända yt- och tätskikt fick sina badrum värderade av kakelföretaget Kerma i Malmö. 
Genom fotografier eller materialprover samt kvitton kunde Kerma värdera hur myck-
et de renoverade badrummen var värda och avgöra hur mycket tillval lägenhetsinne-
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havaren kunde göra över standardvalen. Var tätskikten ej godkända utgick ingen er-
sättning trots ett nyrenoverat badrum. Entreprenören byggde upp ett visningsbadrum 
där de boende fick komma och välja bland standardvalen som bestod av fem olika 
färgsättningar på vägg och golv eller lägga till tillval till en merkostnad. Om man som 
lägenhetsinnehavare inte kom och valde färgsättning fick man en neutral standardlös-
ning.  
 
4.1.2 Under 
Projektet blev en totalentreprenad där entreprenören utförde ett stambyte med tillhö-
rande badrumsrenovering på en provtrappa, 1 stam, för att bedöma tiden för projektet. 
I efterhand har föreningen insett ett entreprenören slarvat med provtrappan eftersom 
kaklet redan har lossnat på ett flertal ställen. Entreprenören har dock tagit på sig an-
svaret och åtgärdar felen så fort de dyker upp. Under byggtiden fanns bodar med toa-
letter och duschar ute på gården och i alla lägenheter med rörelsehindrade fanns torr-
toaletter. Städning skedde 1 gång dagligen i de gemensamma bodarna och få klago-
mål inkom till föreningen. 
 
En del problem av varierande storlek uppstod under projektet, oftast berodde det på 
att ritningarna inte stämde. Ett problem som kunde blivit omfattande om det inte 
uppmärksammats i tidigt stadium var borttagningen av rören i golvplattan i badrum-
men. Då entreprenören inte täckte för den gamla anslutningen till avloppsstammen 
rann flytspackel ut i stammen och ned mot källarledningarna. Entreprenören upptäck-
te felet efter problem i 6-7 lägenheter och förbättrade tätningen till avloppsstammen. 
Endast en gång uppstod en vattenläcka i trapphusen med de tillfälliga vattenslangarna 
till lägenheterna. I ett fåtal lägenheter uppstod vattenskador på golvet som fick bytas 
ut av entreprenören.  
 
Både tappvatten- och avloppsrören byttes i kök och badrum och själva renoveringen 
pågick i 4-5 veckor per lägenhet, men vattnet kom tillbaka snabbare i köket. Under 
hela byggtiden fungerade avloppet i köken. 
 
I samband med renoveringen satte föreningen in jordfelsbrytare i alla lägenheter samt 
bytte ut alla elcentraler i lägenheter samt i källarna. Lägenhetsinnehavaren slipper nu 
de fasta kostnaderna och betalar bara för den el som förbrukas. Stämman beslutade av 
att vänta med att dra in 3-fas till alla lägenheter till efter badrumsprojektet. 1995 bytte 
föreningen alla frånluftsfläktarna till tryckstyrda och inför projektet gjordes enbart en 
OVK-besiktning.  
 
Byggentreprenören bytte ut låskolvar i de lägenheter som renovering pågick. Entre-
prenören stod för att skydda golvet i kök och hall med tjock papp samt tejpning av 
nedre halvan av lägenhetsdörren. Skyddsplast delades ut till alla boende för att skydda 
övriga lägenheten förutom det som entreprenören tejpade upp i dörröppningar. Efter 
varje arbetsdag skedde en grovstädning av alla berörda lägenheter. Under byggtiden 
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tejpades även ventilationsventiler för. Enligt vicevärden var det bara ”de gamla vanli-
ga” som klagade under byggtiden. Föreningen är mycket nöjd med byggentreprenören 
men desto mindre nöjda med elentreprenören som bland annat inte visade någon hän-
syn till de boende. 
 
4.1.3 Efter 
Föreningen tog endast lån på 12 miljoner kronor av den sammanlagda kostnaden på 
ca 40 miljoner kronor, inklusive de extrakostnader som uppstod med omdragning av 
elen osv. 1993 höjde föreningen årsavgiften med 20 % då man renoverade fasader 
och balkonger samt bytte alla fönster på föreningens byggnader. Därefter dröjde det 
ca 10 år innan årsavgiften höjdes igen, först med 5 % i samband med stambytet och 
därefter 2 % nästkommande år. Nästa stora projekt är att byta ut alla radiatorer och 
värmeledningar. Därefter räknar föreningen med att ha gjort alla stora renoveringar 
för ett antal år framöver. 
 
Entreprenören låg hela tiden i fas och på slutbesiktningen upptäcktes enbart småsaker 
i lägenheterna. Garantibesiktning skedde ca 1 ½ år efter projektets slutförande. El-
entreprenören slarvade dock med säkringarna som slås ut flera gånger dagligen i fö-
reningen och håller nu successivt på att bytas ut. Föreningen har 5 års garanti på bad-
rumsrenoveringen och 25 års garanti på kassetten och tätskiktet. Hela processen tog 
ungefär 2 ½ år, från idé till färdiga badrum i alla lägenheter. 2 trappor gjordes samti-
digt med sammanlagt 5-6 avlopps- och tappvattenstammar samtidigt. 
 
Vicevärden Björn hade ett stort ansvar under projektet som underlättades av ett gott 
samarbete med byggentreprenören. Styrelsen och vicevärden är väldigt nöjda med 
projektet och har hela tiden varit positivt inställda. Viktigt att ha ett tydligt tidsschema 
för alla lägenheter för att slippa klagomål från de boende. På frågan vad de skulle 
gjort annorlunda anser Björn att de skulle gjort precis som de gjort, men avloppet 
skulle i efterhand fått en säkrare tätning redan från början. Ingen utvärdering har skett 
bland de boende men de flesta är nöjda enligt kommentarer till vicevärden. Björn är 
klar på frågan om han vill vara med om ett stambyte till - Nej aldrig mer! 
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4.2 Brf Ringen 
Namn: Gabriel von Fürstenberg, Ordförande 
Adress: Järnvägsgatan 3 och Valhallagatan 1, Klippan 
Byggår: 1956 
Renoverat, år: Tak och fönster 2002, badrum 2007, balkonger 2008 
Antal lägenheter: 41 
Försäkringsbolag: Länsförsäkringar 
 
4.2.1 Före 
Brf Ringen består av två st 
trevåningshus i Klippan mellan 
Helsingborg och Hässleholm. Husen 
byggdes 1956 och de senaste åren 
har ett omfattande renoveringsarbete 
skett med fönster och takbyte 2002, 
badrum 2007 och under 2008 har 
renovering av balkonger påbörjats. 
Husen byggdes för 50 år sedan och 
enligt ordförande Gabriel är det vik-
tigt med framförhållning, nu var det 
dags att göra ett stambyte för att 
undvika framtida vattenskador. Hu-
sen hade trots detta inte haft en enda vattenskada innan stambytet drog igång. Enligt 
Gabriel var det få fuktskador i föreningen eftersom tätskikten fortfarande var bra. 
Styrelsen ansåg att husens ålder gjorde ett stambyte motiverbart för att slippa dyrbara 
vattenskador. Stambytet hade funnits med flera år i underhållsplanen men föreningen 
hade skjutit på det eftersom inga vattenskador uppstått.  
 
Föreningen tog hjälp av en konsult på HSB som sedan rekommenderade konsulter 
inom bygg, VVS och el. Föreningen ansåg att det var värt att lägga ca 500 000 kronor 
på konsulternas arbete för att slippa onödiga fel under byggtiden. Enligt Gabriel är det 
viktigt att lita på konsulterna om projektet ska bli lyckat samtidigt som konsulterna 
måste ge ordentliga och tydliga svar. Inom styrelsen fanns inga speciella kunskaper 
utan man förlitade sig på anlitade konsulter. Gabriel är däremot en van ledarperson 
som är van att tag i stora projekt.  
 
Föreningen ansåg att ett traditionellt stambyte, relining eller kassettlösning var möjli-
ga alternativ men ville ha nya badrum och valet föll då på kassettlösningen för att 
slippa ta fram de gamla rören som är ingjutna i väggarna. Föreningen valde att inte 
installera vattensnåla toaletter för att minska riskerna för stopp i avloppet i framtiden. 
Föreningen fick in 3 anbud som de själva utvärderade och valde den entreprenör som 
Figur 9 Brf Ringen 
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de ansåg hade störst erfarenhet och samtidigt bedömdes kunna hålla sig inom tidsra-
marna. Priset var inte den avgörande faktorn.  
 
Informationsmaterial delades ut inför extrastämman angående badrumsrenoveringen 
till alla boende i föreningen. På extrastämman hölls information om stambytet och 
vad det innebar för de boende av konsulten från HSB som sedan fick besvara ett antal 
frågor. Gabriel anser att information är viktigt och de boende har under hela projektet 
fått mycket och kontinuerlig information. Stämman var enig och beslutade att god-
känna badrumsrenovering i samband med stambytet som styrelsen redan tagit beslut 
om. Stämman beslutade även att alla låsen skulle bytas ut så att hantverkarna kunde 
komma in i lägenheterna.   
 
Föreningen gjorde en noggrann statusbesiktning i alla lägenheter för att konstatera 
skick och eventuella avvikelser. Bland annat uppmärksammandes att en del hade 
radiatorer i badrummen och en del inte, oberoende om badrummet hade fönster eller 
ej. I samband med renoveringen satte man dit elhandukstork i alla lägenheter. Ca  
12 % av badrummen bedömdes vara omgjorda med godkända tät- och ytskikt. Trots 
att föreningen inte gått ut i förväg och informerat om ett kommande stambyte var det 
få klagomål i föreningen angående att de redan hunnit renovera sina badrum. Bygg-
entreprenören värderade de badrum som var omgjorda med hänsyn till kvitto på mate-
rialet och intyg på att rätt tätskick använts osv. Byggentreprenören byggde upp ett 
visningsbadrum i källaren där de boende kunde komma och välja inredning till sina 
badrum. Om lägenhetsinnehavarna inte kom ner och gjorde ett aktivt val fick lägenhe-
ten en neutral standardlösning. Alla fick möjlighet att göra tillval mot en merkostnad 
för att höja standarden på sina badrum.  
 
HSB hjälpte föreningen med de ekonomiska beräkningarna och ansökte även om 
banklånen. Föreningen tog redan från början lite högre lån för att täcka de oförutsed-
da utgifterna som dyker upp i alla projekt. Det är viktigt att alla papper är i ordning 
och därför kände föreningen en trygghet i att de fick hjälp från konsulter på HSB. 
Föreningen tog 2006 beslut om att ett stambyte skulle ske och därefter höjdes årsav-
giften med 10 % för de boende och 10 % året efter. Föreningen lånade det mesta av 
de 7 miljoner som stambytet gick på.  
 
4.2.2 Under 
Projektet blev en totalentreprenad och byggentreprenören började med att bygga upp 
en visningstoalett i källaren som sedan fungerade som ersättningstoalett och dusch för 
de boende under hela renoveringstiden. Detta var den enda toaletten som fanns till-
gänglig under byggtiden då föreningen valde att inte ha några torrtoaletter i lägenhe-
terna. Byggentreprenören bytte ut låskolvar i de lägenheter där renovering pågick. 
 
Inga större skador uppstod under byggtiden. Då man började borra nedifrån och upp i 
husen upptäckte man att badrummen inte låg i linje utan i fler fall har lägenhetsinne-
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havarna fått inklädda rör i vardagsrum och hall istället för i badrummet. Både tapp-
vatten- och avloppsrören byttes i kök och själva renoveringen pågick i 4-5 veckor per 
lägenhet. Föreningen är väldigt missnöjda med den undermåliga skyddstäckning och 
städning som byggentreprenören gjorde i lägenheterna. Allt damm och smuts gjorde 
det svårt att vistas i lägenheten under renoveringstiden.   
 
Den 82-årige vicevärden skötte mycket av det dagliga arbetet under renoveringen. 
Vicevärden fick ta emot ett antal klagomål, det flesta kommentarerna gick bakom 
ryggen på ordförande som trots detta försökte hålla modet uppe. De som gnäller mest 
är de som vill ha mest i ersättning för sina befintliga badrum men är oftast väldigt 
nöjda i efterhand enligt Gabriel. Entreprenören följde tidplanen men föreningen har 
insett att det aldrig går att förutse alla saker som kan dyka upp under ett stort projekt.  
 
I samband med renoveringen förberedde föreningen för tvättmaskin och satte in elut-
tag i alla badrum. I alla lägenheter sattes även ett nytt elskåp in. Föreningen har dock 
ej kollat upp ventilationen efter renovering som kan vara helt igentäckt med damm 
om inte ventilationsdonen blev ordentligt igentejpade. Trots en del missöden med 
städningen osv. är styrelsen väldigt nöjda med byggentreprenören. 
 
4.2.3 Efter 
Föreningen belånade i stort sett allt till de 7,5 miljoner kronor som stambytet kostade. 
Styrelsen beslutade att årsavgiften skulle höjas med 10 % innan stambytet och 10 % 
efter stambytet.  
 
En utvärdering av projektet skedde bland de boende innan slutbesiktningen då de 
flesta var nöjda, men i dagsläget hade troligtvis resultatet varit mer negativt då det 
fortfarande finns saker att åtgärda. Föreningen är besviken på ett antal småsaker som 
ännu ej är åtgärdade efter slutbesiktningen. Allt från att åtgärda gräsmattan där entre-
prenören ställt containrar till saker som är sönder eller läcker. Styrelsen är trött på att 
klaga och saknar den viktiga återkopplingen när projektet väl är avslutat. Styrelsen är 
nöjda med helheten i projektet, de stora sakerna är bra gjort, men det finns fortfarande 
vissa småsaker att åtgärda. Gabriel uppskattade de regelbundna mötena och de trevli-
ga killarna hos entreprenören får bra betyg . Hela projektet tog ungefär 1 ½ år från 
planering till färdigställande och föreningen har 5 års garanti på badrumsrenovering-
en.  
 
Enligt Gabriel är det inte mycket som skulle gjorts annorlunda om föreningen skulle 
gjort om projektet idag. Det är viktigt med att information går ut till de boende och att 
projektet är välplanerat samt att stor vikt läggs på planeringen. Genom att ta sig tid 
och välkomna byggarbetarna anser Gabriel att de har fått en mer noggrann renovering 
eftersom de känt sig välkomna i föreningen. Detta är viktigt då en badrumsrenovering 
är ett intrång i de personliga delarna av lägenheterna.  
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Gabriel anser att engagemanget i föreningen var stort. Planen var att börja planera 
runt årsskiftet fram till sommaren och efter semestern sätta igång med projektet. Sty-
relsen sitter fortfarande kvar, men den 82-årige vicevärden var nära att hoppa av ett 
antal gånger under projektets gång. Gabriel är också klar på frågan om han vill vara 
med om ett stambyte till - Nej, det vill ingen! Och eftersom man inte vill vara med 
om ett stambyte igen tror Gabriel att detta kommer höja värdet på föreningen då fler 
kommer efterfråga föreningar där stambyte är utfört.  
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4.3 Brf Svea 
Namn: Björn Agertoft, Ordförande 
Adress: Möllebäcksgatan 6-10 samt Hälsovägen 43, Helsing-
borg 
Byggår: 1948 
Eventuellt renoverat, år: Fönster och balkonger är renoverade sedan tidigare 
Antal lägenheter: 37 
Försäkringsbolag: Länsförsäkringar 
 
4.3.1 Före  
Brf Svea består av två st fyravå-
ningshus i centrala Helsingborg. 
Husen var färdiga för inflyttning 
1948 och har under de senaste 
åren bytt ut fönster samt 
renoverat balkongerna. Efter ett 
antal vattenläckor samt ett fåtal 
konstaterade fuktskador insåg 
föreningen att det var dags att 
göra något åt sina stammar.  
 
 
Föreningen hade även en del 
lättare avloppsläckage och hade renoverat och lagat fläckvis där vattenläckor uppstått. 
Stambytet fanns inte med i underhållsplanen utan tidigare styrelser hade skjutit de 
större renoveringsprojekten på framtiden. Den nya styrelsen tog ett beslut att det var 
dags att göra stambytet som föregående styrelser skjutit framför sig i många år.  
 
Föreningen tog hjälp av en konsult på HSB som sedan rekommenderade konsulter 
inom bygg, VVS och el. Styrelsen ringde sedan runt till ett antal andra föreningar som 
gjort ett stambyte med de rekommenderade konsulterna och fick på så vis fram vad 
som var bra och dåligt under de andra projekten. Inom styrelsen fanns inga speciella 
kunskaper utan man förlitade sig på de anlitade konsulterna.  
 
Föreningen ansåg i samråd med konsulterna att det endast var traditionellt stambyte 
och kassettlösning som var möjliga alternativ. Relining var inget alternativ eftersom 
badrummen var i så pass dåligt skick att det även krävdes en badrumsrenovering. 
Föreningen ville ha nya badrum och valet föll på kassettlösningen för att slippa ta 
fram de gamla rören som är ingjutna i väggarna. Lösningen skulle även vara smidi-
gast och enklast att genomföra. Föreningen fick endast in ett anbud vid första anbuds-
förfrågan, men tyckte i samråd med HSB att byggentreprenören var för dyra. Man 
Figur 8 Brf Svea 
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beslutade då att vänta och se om fler entreprenörer var intresserade längre fram. Vid 
nästa anbudsförfråga var det fortfarande bara samma byggentreprenör som lade ett 
bud. Trots att föreningen tyckte att det var alldeles för dyrt så beslutade man sig för 
att acceptera budet.  
 
Föreningen hade inte gått ut i förväg och meddelat att ett stambyte skulle ske då det 
var den nytillträdda styrelsen som tog tag i projektet och beslutade att ett stambyte 
skulle ske så snart som möjligt. Informationsmaterial delades ut inför extrastämman 
angående badrumsrenoveringen till alla boende i föreningen. På extrastämman hölls 
information om stambytet och vad det innebar för de boende av konsulten från HSB 
som sedan fick besvara ett antal frågor. Stämman beslutade att godkänna badrumsre-
noveringen i samband med stambytet som styrelsen redan tagit beslut om och före-
ningen slapp därför att gå vidare till hyresnämnden. 
 
Föreningen gjorde en noggrann statusbesiktning i alla lägenheter för att konstatera 
skick och eventuella avvikelser. Ca 14 % av badrummen var omgjorda med godkända 
tät- och ytskikt. Dock hade endast en av de fem godkända lägenheterna kvitto på ar-
betet. Byggkonsulten värderade badrummen utefter det kvitto som fanns på renove-
ringen och värderade sedan värdet för övriga lägenheter som hade godkänd renove-
ring. Allt är dokumenterat och klart, men själva regleringen av kostnaden med tillval 
osv. är fortfarande inte färdig. Byggentreprenören byggde upp ett visningsbadrum i 
källaren där de boende kunde komma och välja inredning till sina badrum. Alla fick 
möjlighet att göra tillval mot en merkostnad för att höja standarden på sina badrum. 
Björn är dock väldigt besviken på vad han anser är överpriser på t.ex. duschhörnor 
och tvättmaskiner. Det fanns även möjlighet att själv köpa de material man önskade 
använda.  
 
HSB hjälpte föreningen med de ekonomiska beräkningarna, men höll sig enligt Björn 
inte uppdaterade med marknaden utan räknade på en alldeles för låg budget. När se-
dan föreningen beslutade att acceptera byggentreprenörens bud sprack budgeten trots 
en större kalkylerad summa för oförutsedda kostnader. Under projektet tillkom kost-
nader för borrningar osv. som Björn ej anser att han blev förvarnad om och detta kom 
som en chock med fakturan. Björn känner sig lurad eftersom han saknade en större 
inblick i HSB:s beräkningar. Föreningen lånade det mesta av de 6,5 miljoner som 
stambytet gick på. De hade avsatt en del pengar till underhållsfonden, men ej öron-
märkta till ett stambyte. Årsavgiften höjdes med 10 % redan första dagen Björn till-
trädde som ordförande i föreningen. Därefter har årsavgiften höjts ytterligare en gång 
med 10 % och när de slutliga kostnaderna för stambytet är klara ska årsavgiften höjas 
ca 3-5 % för att justera kostnaderna. 
 
4.3.2 Under 
Projektet blev en totalentreprenad och byggentreprenören började med att bygga upp 
en visningstoalett i källaren som sedan fungerade som ersättningstoalett och dusch för 
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de boende under hela renoveringstiden. Torrtoaletter placerades i lägenheter med 
rörelsehindrade. Byggentreprenören bytte ut låskolvar i de lägenheter där renovering 
pågick. 
 
Inga större skador uppstod under byggtiden. Strömmen gick under några tillfällen och 
värmen slutade fungera i ett antal lägenheter samt några få avborrade vattenledningar, 
men inga allvarliga skador. Både tappvatten- och avloppsrören byttes i kök och själva 
renoveringen pågick i 4-5 veckor per lägenhet, uppskattningsvis var lägenhetsinneha-
varen utan vatten i ca 3 veckor. Entreprenören klädde in lägenheten med skyddsplast, 
trots detta blev allt rejält smutsigt.  
 
Björn anser att projektet över lag har fungerat bra med max 12 lägenheter i taget som 
berördes. De flesta boende i föreningen ska enligt Björn ha varit väldigt tåliga under 
projektet och klagat otroligt lite. Styrelsen anser dock att de fick för lite information 
av byggentreprenören och att de ej hade någon känsla för de boende. En del småpro-
blem och arrogans av arbetarna.  
 
4.3.3 Efter 
Föreningen lånade ungefär 6 av de 6,5 miljoner kronor som stambytet kostade. Sty-
relsen beslutade att årsavgiften skulle höjas successivt före och under stambytet med 
sammanlagt ca 25 %. Under förbesiktningen uppmärksammades ett antal fel som i de 
flesta fall rättades till och när renoveringen var avslutad fick alla lägenhetsinnehavare 
fylla i ett formulär där de påpekade på alla fel i badrummen. I 27 av 37 lägenheter 
fanns fel att åtgärda. Styrelsen är nöjda med helheten i projektet, de stora sakerna är 
bra gjort, men det finns fortfarande vissa småsaker att åtgärda. Björn kan inte förstå 
hur ett byggföretag kan jobba på ackord då han anser att det blir slarvigt gjort, det 
finns ingen känsla bakom renoveringen. Trots detta erkänner Björn att det kunde ha 
varit mycket värre. Hela projektet påbörjades 2004 med blev uppskjutet ett år då man 
fick in för få anbud och stambytet skedde därför under 2006. Föreningen har 5 års 
garanti på badrumsrenoveringen.  
 
Enligt Björn skulle styrelsen varit mer påläst innan projektet satte igång. Hade mer 
kunskap funnits hade kalkylen ifrågasatts mer och fler anbud skulle önskats. Styrelsen 
hade ett hyfsat stort engagemang, men det som krävs är information till de boende om 
projektet ska löpa smärtfritt. Björn var kontinuerligt runt med lappar till de boende.  
 
Efter krav från medlemmarna tillsattes en extrastämma för att avsätta styrelsen, men 
endast en person röstade för att styrelsen skulle avsättas och styrelsen sitter därför 
fortfarande kvar. På frågan om Björn vill vara med om ett stambyte igen svarar han: - 
Helst inte! 
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4.4 Erfarenheter från bostadsföretag 
I rapporten Här renoveras… flerbostadshus byggda 1950-1975. Klart 2015? har ett 
antal stora bostadsbolag i Sverige intervjuats angående deras erfarenheter av renove-
ring. Nedan följer ett urval av deras lärdomar från stambyte och badrumsrenoveringar 
för lägenheter från 1950-talet och Miljonprogrammet. 
 
Svenska Bostäder 
I badrum från 1950-talet byter Svenska Bostäder alla tappvatten- och avloppsrör ge-
nom att sätta in badrumskassetter. Kakel sätts på väggarna och klinker på golvet med 
en rollad gummimassa som tätskikt. Husen från 1950-talet har ofta kopparrör till 
värmesystemet men även stålrör förekommer, dessa är dock oftast mer korroderade, 
värmerören byts bara ut om de är anfrätta. Slagg eller grus och asfaltpapp är vanlig 
fyllning i betongbjälklagen. Om avloppsgrodorna är placerade i fyllningen tas de bort 
och ersätts med nya, om de är ingjutna proppar man igen dem och låter dem ligga 
kvar. De nya grodorna placerar man istället i undertaket våningen under.  
 
Av erfarenhet tar Svenska Bostäder alltid upp frågan om att även byta avloppsrören i 
källaren i samband med stambyte i övriga huset. Ibland byts även avloppsserviserna 
ut från huset och då väljer man ofta att förlägga dem utanför huset istället för i källar-
golvet. Denna åtgärd görs bara om det är mycket sättningar eller stopp i rören efter-
som mycket saker måste flyttas i källaren för att komma åt rören. I 1950-talshusen är 
det oftast självdrag eller frånluft med en fläkt på vinden. Vanligtvis saknas överluft 
till badrummen som åtgärdas i samband med stambytet för att få en effektivare venti-
lation. I vissa hus med självdrag kompletterar man bara med kolfilterfläktar i köken 
och i andra hus installerar företaget frånluftsventilation med varvtalsreglerade fläktar 
på vinden.  
 
Många av Svenska Bostäders badrum från Miljonprogrammet har golvbrunn som 
ligger halvt i väggen och där har klämringen ofta släppt. Denna lösning har orsakat 
många vattenskador och ändras nu till golvbrunn i golvet. Normalt så byts även 
stammarna i köken och i diskbänksskåpet läggs en plastmatta som viks upp på väggen 
för att undvika framtida vattenskador. Tillgänglighetsanpassningen är viktig men inte 
alltid tillämpbar. I några fall skulle bjälklagen i badrummen sänkas men misslyckades 
eftersom mellanväggen vilade på detta bjälklaget. Det är viktigt att göra en noggrann 
miljöinventering avseende förekomsten av asbests som ofta förekommer i kakelfogar 
och kakelfix, bly som dyker upp i de gamla avloppsrörens skarvar samt övrigt farligt 
material som kan förekomma i husen. Med risk för att råka slänga PCB i fel contain-
rar tas inte PCB bort i samband med stambyten. Vid alla renoveringar byts avloppsrö-
ren till plaströr och rostfria golvbrunnar. Svenska Bostäder använder bara relining i 
sällsynta fall när åtkomligheten är svår i t.ex. källargolv eller i skyddsrum.  
 
I samband med stambyte och badrumsrenovering sätter Svenska Bostäder in vatten-
besparande utrustning i kök, badrum, wc och tvättstugor som ett led i deras energibe-
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sparande åtgärder. I alla lägenheter som man gör stambyte i passar man samtidigt på 
att sätta in jordfelsbrytare och gör spår i väggen för nya rör. Ett problem med de nya 
jordfelsbrytarna har varit att säkringarna löses ut för lätt och detta har nu fått åtgärdats 
med en trögare modell.  
 
I alla lägenheter sätts torrtoaletter in för nattbruk och på gården ställs bodar med toa-
letter och duschar för de boende. För att minska byggdammet i lägenheterna sätts en 
dammfälla i hallen utanför badrummet som suger upp dammet från badrummet. Dör-
rar till övriga utrymmen sätts igen och en speciell tätningslist sätts på dörren.  
 
Svenska Bostäder har efter flera år med badrumsrenoveringar och stambyte konstate-
rat att: 
 
• Det är viktigt att ha en strategi när man ska renovera och hur man ska göra 
det. 
• Information till de boende är otroligt viktigt, både om hur stambytet ska gå 
till och när det ska ske. 
• Anlita entreprenörer som är vana att arbeta med kvarboende och välj väl be-
prövade metoder.60  
 
Skövdebostäder 
Skövdebostäder har utvecklat ett underhållssystem som är uppbyggt efter de olika 
byggnadsdelarnas livslängd. I samband med underhållsåtgärderna passar företaget på 
att göra vissa energieffektiviseringsåtgärder. I samband med taköversyn har t.ex. före-
taget passat på att tilläggsisolera vinden och i samband med ett stambyte görs ofta 
åtgärder för att reducera radonhalterna som är höga i Skövde. I bostadsområden som 
ligger i kuperad terräng och med halvtrappor till första bostadsvåningen har Skövde-
bostäder fått gehör hos kommunen att det inte är någon idé att tillgänglighetsanpassa. 
I andra områden med hiss har dörröppningarna till badrummen breddats till 80 cm 
samtidigt som andra anpassningar har gjorts i kvarteren. 
 
Husen byggda under 1950- och tidiga 1960-talet har vanligtvis en skalmur av tegel 
med luftspalt och isolering eller så har husen stående lättbetongelement. Stambyte 
görs i både kök och badrum där de nya stammarna förläggs i samma läge som de 
gamla. I höghusen väljer man dock att använda kassett för att minimera rivningen i 
väggarna. Allt rivs ut i badrummen ned till konstruktionsbetongen där fyllningen ofta 
består av slagg eller sand i husen från 1950-talet och av kross i 1960-talshusen. In-
spektion sker av värmerören som är förlagda i bjälklaget för att konstatera om vatten 
har läckt in genom tätskiktet och värmerören rostat och behöver bytas ut. I 1950-
talhusen är köksstammarna oftast placerade så att man kan riva ut dem från trapphu-
                                                     
 
60 VVS Företagen, Svensk Ventilation Här renoveras… flerbostadshus byggda 1950-1975. 
Klart 2015? (2008) 
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sen. Skövdebostäder har konstaterat att 1960-talshusen har en smartare uppbyggnad 
där man har två lägenheter på samma stam eller kök och bad på samma stam.  
 
Nya stammar av PP-plast ersätter de uttjänta gjutjärnsstammarna och i samma schakt 
förläggs även tappvattenstammarna i plast. Vid tappvattenavgreningarna anordnas en 
inspektionslucka i badrummen eller från köket. I 1950-talshusen väljer företaget att 
lägga rör-i-rör med plaströr i vattenstammarna och sedan friliggande ledningar på 
badrumsväggarna från kassetten i badrummet. Skövdebostäder har använt sig av reli-
ning för att förstärka rören i källargolvet och i skyddsrummen i 1940-talshusen. I alla 
badrum installeras handdukstork på värmesystemet som även är kompletterad med en 
elpatron för sommarbruk. 
 
I många av husen från 1950- och 1960-talet är väggarna gjorda av blå lättbetong med 
uranskiffer i kombination med mycket markradon i Skövdeområdet. I samband med 
köks- och badrumsrenoveringarna gör därför Skövdebostäder ett antal åtgärder för att 
sänka radonhalterna. I varje lägenhet sätts ett lägenhetsaggregat med mekanisk från-
luft och tilluften tas in genom nya fönsterventiler. Om dessa åtgärder inte skulle räcka 
kan man i framtiden även sätta in fläktar i källarna. Asbest är vanligt i kakelfogen på 
1950-talshusen och i kakelfixet på 1960-talshusen. 
 
Renoveringen i varje lägenhet tar ungefär 20 arbetsdagar om det inte varit någon vat-
tenskada som måste torkas ut. Efter 10-12 dagar sätts vattnet på i köket. Även Sköv-
debosstäder tycker att byggdammet är en besvärlig del och anlitar rivningsfirmor som 
arbetar bra när de river. Genom att sätta en provisorisk dörr till badrummet skapas ett 
undertryck av en fläkt och på så sätt kommer väldigt lite damm ut i lägenheten. Inne i 
varje lägenhet anordnas en provisorisk nattoalett och duschvagnar med toalett och 
dusch placeras på gården. I trapphuset ordnas kallvatten och avlopp.  
 
Skövdebostäder kan av erfarenhet konstatera att: 
 
• Det dyker alltid upp överraskningar, framförallt i vindslägenheterna där rit-
ningarna nästan aldrig stämmer med verkligenheten. 
• Uppdatera relationsritningarna efter renoveringen och släng alla gamla drift- 
och skötselinstruktioner när nya upprättats. 
• Börja tidigt med att informera boende i föreningen och lägg mycket tid på 
planering av projektet. 
• Inventera alla lägenheter ordentligt innan projektet sätter igång.61 
 
                                                     
 
61 VVS Företagen, Svensk Ventilation Här renoveras… flerbostadshus byggda 1950-1975. 
Klart 2015? (2008) 
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Familjebostäder i Stockholm 
För att göra energieffektiviseringsåtgärder mer attraktiva i samband med renovering 
av Miljonprogrammet måste statliga åtgärder som ändrad lagstiftning och ändrade 
taxor till menar Familjebostäders tekniske chef Ingvar Andreasson. I badrum med 
trånga utrymmen använder man de befintliga schakten och byter ut stammarna och i 
lite större badrum gör man en ny schaktvägg med hjälp av kassett. Vid badrumsreno-
veringen byter man även stammarna i köket och drar ny el i alla lägenheter. I de fall 
radiatorerna i badrummen inte får plast ersätts dessa med handdukstork med elpatron. 
Även den tidstypiska kaklade badkarsfronten tas bort eftersom golvbrunnarna blir 
svårrensade när de ligger halvt under badkaret.  
 
De flesta låghusen har självdrag och punkthusen har frånluftssystem. Under 1960-
talet började man även med frånluftssystem i låghusen och när Familjebostäder reno-
verar sina hus behåller man det befintliga ventilationssystemet men köken med själv-
drag kompletteras med kolfilterfläkt. Om man ska sätta in FTX-system i flerbostads-
husen måste de vara tysta och dragfria för att inte de boende ska täppa till tilluftsdo-
nen. I alla lägenheter sätts jordfelsbrytare och nya jordade uttag in. 
 
Renoveringen tar 5-6 veckor per lägenhet med bortbilning av horisontella avloppsrör i 
golvet, stambyte, pågjutning av nytt betonggolv, eldragning och nya ytskikt. Uttork-
ningen av betonggolvet är det som dominerar renoveringstiden. Familjebostäder anser 
inte att relining ersätter det traditionella stambytet utan ska enbart ses som ett kom-
plement i vissa speciella fall. 
 
Efter ett antal år med stambyte och badrumsrenoveringar har Familjebostäder stött på 
de svaga punkterna i hus byggda mellan 1945-1975: 
 
• Tätningen vid golvbrunnen har gett sig. 
• Ojämn tjocklek i avloppsrören, om den tunna delen av rören är lagd nedåt där 
slitaget är som störst är risken för vattenskador stor. 
• Fuktskador uppkommer i golven i badrummet, oftast orsakad av den bristan-
de tätningen till golvbrunnen, bakom badkar, fönster i badrum och runt hand-
duschar.  
• Prefabhus från början av 1960-talet har ibland PCB-fogar som måste saneras 
och de plana taken med invändiga stuprör orsakar fuktskador då de läcker. 
• I vissa badrum är tät färg målat på båda sidor som gör att uttorkningen inte 
fungerar som planerat. 
• Hus med blå lättbetong byggda mellan 1945-1975 har ofta förhöjda halter av 
radon. 
 
Familjebostäder anser att det är svårt att tillgänglighetsanpassa badrum där golvet har 
10 cm:s förhöjning mot golvet utanför, men sätter in en förhöjd wc-stol på 42 cm mot 
normala 40 cm i alla badrum. I samband med stambytena sätts även vattensnåla till-
behör in i kök, badrum och tvättstugor. Trots att relationshandlingarna kan användas 
som underlag för upphandling måste man ändå göra en noggrann besiktning av alla 
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lägenheter för att kartlägga den tekniska statusen och antal fuktskador. Enligt Ingvar 
Andreasson på Familjebostäder är det viktigaste att säkerställa byggnadernas livs-
längd.62  
 
Helsingborgshem 
1950- och 1960-talshusen med 3-4 våningar, platsbyggd betongstomme med fasad 
och innerväggar i tegel saknar ofta hiss och badrummen är små med endast 70 cm 
breda dörrar. Dessa lägenheter är svåra att tillgänglighetsanpassa. Före stambytet 
fanns inga individuella stammar utan gemensamma stammar grenade sig ut i lägenhe-
terna. Tappvattenledningarna för både kall- och varmvatten bestod av galvade stålrör 
och avloppsledningarna var gjorda av gjutjärn på lägenhetsplanen och lerrör från Hö-
ganäs i källaren och utomhus. Värmerören till radiatorerna är s.k. gröna rör, dvs. stål-
rör och drogs i golvet och togs upp på rätt ställe i badrummen. 
 
Inom Helsingborgshem har 1950-talshusen och hus byggda under tidiga 1960-talet 
renoverats på många olika sätt. Till en början behölls de flesta befintliga avloppsrören 
då man sa att man skulle upprusta husen för en 20-årsperiod. Detta beslut verkar i 
dagsläget konstigt då det enligt Kjell Persson på Helsingborgshem nu gått 20 år och 
ingen ny renovering är planerad. Tidigare tog man i Helsingborg dricksvattnet från 
grundvattentäkt och sedan övergick man till att ta allt mer till vatten från sjöar. Detta 
innebar att tappvattenrören började rosta, även de galvaniserade stålrören och vid 
renovering byttes tappvattenrören till kopparrör. Bakom kaklet i badrummet fanns 
inget tätskikt, men trots detta så satte man i början av renoveringarna nytt kakel utan-
på det gamla kaklet. Fuktskador har sedan dess uppstått i väggen bakom det gamla 
kaklet och allt släpper till slut från väggen.  
 
Helsingborg har testat relining i ett antal provlägenheter men har inte varit nöjda med 
resultatet. Relining anses ej lämplig eftersom avloppsrören är gjorda av lera med en-
bart lite cement i fogarna och klarar inte av den obligatoriska rensningen innan man 
relinar rören. För ledningar i golv utan sättningar kan dock relining användas. Då 
Helsingborgshem inte gick in och breddade badrumsdörrarna i samband med bad-
rumsrenoveringarna har de nu i efterhand fått gå in och öppna upp dörröppningarna 
för att klara tillgänglighetskraven från kommunen.  
 
I samband med badrumsrenoveringarna konstaterades att många av matarledningarna 
till radiatorerna i badrummen var rostskadade och därför ersattes radiatorerna av 
handdukstorkar med elpatron. I badrum med fönster har dock radiatorn fått sitta kvar 
för att klara uppvärmningsbehovet. I det tidiga stadiet av badrumsrenoveringarna 
behövde man inte jorda elen i hela lägenheten utan lägenheterna kompletterades en-
bart med fler eluttag. I nuläget bör man undersöka möjligheten att installera 3-fas till 
lägenheten. Självdragsventilation har i flera fall behållits i de tidiga stadierna av reno-
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vering. Därefter har mekanisk frånluftsventilation satts in i många av 50-talshusen, 
dock har många boende klagat på drag så flödena har fått reglerats ner i efterhand. I 
badrum med enbart självdragsventilation uppstod stora problem med mögelpåväxt i 
samband med ett generationsskifte där duschvanorna ändrades radikalt.  
   
I många av badrummen finns asbest i kakelfogningen, men även i ventilationskanaler 
gjorda av eternit. Istället för att evakuera boende vid en sanering av ventilationskana-
lerna har Helsingborgshem byggt in asbesten så att inte fiber kommer i kontakt med 
luften. Denna åtgärd kräver dock att man tydligt markerar att det finns asbest i venti-
lationskanaler så att detta uppmärksammas vid en framtida rivning. 
 
Helsingborgshem har ett stort bestånd av byggnader från Miljonprogrammet som nu 
står inför en stor renovering. På många ställen har de befintliga horisontella avlopps-
rören, avloppsgrodorna, som är ingjutna i bjälklaget blivit utslitna och är uttjänta. Här 
lägger man nu nya avloppsrör i våningen under med undertak. I många av husen lig-
ger badrumsväggen mot trapphuset som underlättar byte av tappvatten- och avlopps-
ledningar därifrån. Med en prefabricerad golvplatta, spännvidd 360 cm, har den i flera 
fall satt sig och golvbrunnen sitter då inte i lägsta punkten i badrummet. I kombina-
tion med sprickor och skarvar mellan blocken har en öppen glipa ut mot trapphusen 
bildats som innebär ljud- och luktöverföring.  
 
I några av badrummen har man lagt klinker på den befintliga golvmattan, men då blev 
golvet för högt och vatten rann ut över tröskeln och ut i hallen. Denna lösning ledde 
till många vattenskador. Det har även varit problem med nya golvbrunnar som satts in 
där klämringen har släppt. De utbytta brunnarna har i huvudsak ersatts med brunnar i 
rostfritt stål. Handdukstorken som var kopplad till tappvarmvattenledningen togs bort 
med hänsyn till risken för legionellatillväxt. Genom att sätta in tryckstyrda fläktar vid 
framtida renoveringar anser Kjell Persson att man skulle få ett bättre inneklimat där 
flödena kan ökas individuellt i varje lägenhet.  
 
De stora kostnaderna för drift och oplanerat underhåll är bland annat golvbrunnar som 
läcker och orsakar vattenskador, de vita PVC-rören som springer läck och också orsa-
kar vattenskador samt de galvade vattenrören som rostat sönder.  
 
Kjell Persson på Helsingborgshem har sammanfattat vad man bör tänka på vid en 
renovering: 
 
• Vad vill vi ha för framtiden? Vad kommer efterfrågas och hur ser teknikut-
vecklingen ut? Hur ska man hantera den moderna tekniska utrustningen? 
• Gör en noggrann inventering av varje hustyp och försök hitta de bästa lös-
ningarna för just denna hustyp. Försök att få tag på arbetarna som byggde hu-
sen en gång i tiden. 
• Ha en tålig och tät kontakt med de boende i föreningen. 
• Ta tidig kontakt med kommunen för att reda ut vad som gäller vid renove-
ringen. 
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• Gör en noggrann kravspecifikation inför upphandlingen som beskriver vilka 
egenskaper den renoverade byggnaden ska ha. 
• Med hjälp av en tabell på tekniska livslängder för olika komponenter kan by-
ten och renoveringar planeras in i underhållsplanen. 
• Det är viktigt att alla ledningar är utbytbara och att läckage kan upptäckas 
snabbt. 
• Var redan från början uppmärksam på att tillgänglighetsanpassning kan be-
höva göras i lägenheterna. 
• Glöm inte bort att diskutera energibesparande åtgärder i samband med reno-
veringen. 
• Tänk i ett 40-års perspektiv vid investering!63 
 
4.5 Erfarenheter från entreprenör 
NCC har varit byggentreprenörer till både Brf Ringen i Klippan samt Brf Svea i Hel-
singborg där föreningarna är väldigt lika varandra till både storlek och ålder. Till båda 
entreprenaderna har det varit ungefär samma folk från NCC som arbetat, men ändå 
skiljer sig upplevelsen mellan föreningarna åt markant. Brf Ringen är betydligt mer 
nöjd med entreprenaden är vad Brf Svea är.  
 
Enligt Joakim Lindahl, entreprenadchef på NCC Construction Sverige AB, Region 
Syd, är det stora skillnader i resultatet av ett stambyte med badrumsrenovering bero-
ende på hur bostadsrättsföreningen och dess styrelse ställer sig till renoveringen. Med 
en positiv styrelse och stark ordförande som har stöd av övriga i föreningen går entre-
prenaden betydligt smidigare, medan föreningar med en mer splittrad styrelse och 
interna oenigheter i föreningen försvårar en entreprenad.  
 
Joakim menar på att det är lättare att arbeta med föreningar som ligger en bit utanför 
storstäderna eftersom renoveringsbehovet brukar vara större där. Samtidigt brukar fler 
bostadsrättsinnehavare i storstäderna har renoverat sina badrum innan ett stambyte 
som måste regleras rent ekonomiskt. Joakim anser avslutningsvis att samspelet mellan 
representanter från bostadsrättsföreningen och platsorganisationen från NCC är otro-
ligt viktig och denna har trots en del missnöjen fungerat bra i båda ovanstående entre-
prenader.  
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5. Analys och resultat 
 
I detta avsnitt kommer jag inledningsvis att göra en uppställning och beräkning med 
nuvärdesmetoden för tre olika investeringsalternativ som en bostadsrättsförening står 
inför. Därefter kommer jag utvärdera informationen som jag samlat in i detta exa-
mensarbete för att dra en slutsats av vad som är viktigast att tänka på för en bostads-
rättsförening som står inför ett stambyte med tillhörande badrumsrenovering. Avslut-
ningsvis sammanfattas de viktigaste aspekterna som en bostadsrättsförening bör tänka 
på vid ett stambyte med tillhörande badrumsrenovering.   
 
5.1 Lönsamhetsberäkning med nuvärdesmetoden 
För att kunna göra en rättvis jämförelse mellan olika alternativ, exempelvis stambyte 
med tillhörande badrumsrenovering och relining i en bostadsrättsförening, krävs att 
man gör en noggrann ekonomisk analys av de olika alternativen. I nedanstående ex-
empel har jag räknat på en bostadsrättsförening i Skåne med 232 lägenheter. Priserna 
som jag använt är anbudspriser som inkommit till föreningen, med visst påslag för 
reliningsalternativet, avrundade till närmsta hundratusental. Alla priser är inklusive 
moms.  
 
I alternativ 1 väljer bostadsrättsföreningen att göra ett stambyte med tillhörande bad-
rumsrenovering. Enligt flera ekonomer beräknas denna investering ha en avskriv-
ningstid på 40 år. Den beräknade tekniska livslängden ligger också runt 35-40 år för 
merparten av installationerna i badrummet. Alternativ 2 innebär att föreningen väljer 
att relina sina rör där den ekonomiska avskrivningstiden enligt praxis är 15 år. Detta 
beror på att ingen i nuläget vet om det går att relina rören mer än en gång. Föreningen 
väljer dock att i samband med reliningen även göra en badrumsrenovering som, om 
den gjorts i samband med ett stambyte, har en avskrivningstid på 40 år. Då den nu 
görs i samband med en relining blir avskrivningstiden enbart 15 år eftersom badrums-
renoveringen måste göras om då föreningen väljer att göra ett stambyte efter ca 15 år. 
Därefter blir avskrivningstiden 40 år som i alternativ 1. I alternativ 3 väljer förening-
en att skjuta ett stambyte med tillhörande badrumsrenovering 15 år framåt i tiden och 
år 0 relinar de därför enbart sina rör. Reliningen får en ekonomisk avskrivning på 15 
år och det därefter följande stambytet med badrumsrenovering får en avskrivningstid 
på 40 år.  
 
Alternativ  Metod År Avskrivningstid 
 
1  Stambyte med badrumsrenovering 0 40 år 
2  
+ 
Relining med badrumsrenovering 
Stambyte med badrumsrenovering 
0 
15 
15 år 
40 år 
3  
+ 
Relining  
Stambyte med badrumsrenovering 
0 
15 
15 år 
40 år 
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Då det är två olika entreprenörer som utför reliningen, en för avloppsstammarna och 
en för tappvattenstammarna har jag först gjort påslagen för vanliga reservationer och 
kompletteringar för respektive entreprenör och därefter summerat deras anbudssum-
mor. 
 
Metod Kostnad 
Stambyte 16 900 000 kr 
Badrumsrenovering 23 900 000 kr 
Relining, avlopp + tappvatten 
Anbudssumma 
Vanliga reservationer och kompletteringar 
 
 
19 800 000 kr 
 
Priserna har sedan i kalkylen justerats med hänsyn till inflationen som följer Riksban-
kens uppsatta mål på 2 % .  
 
Med hjälp av nuvärdet jämförs alla investeringar vid år 0, dvs. investeringstillfället. 
Alla investeringskostnaden räknas om till ett nuvärde med hjälp av kalkylräntan. 
 
Nuvärdet, NV, år 0 beräknas med följande formel: 
 
( )ni
KNV += 1
0  
 
K0 – investeringskostnaden, justerad med hänsyn till inflationen 
i – bostadsrättsföreningens kalkylränta 
n – investeringskostnadens år 
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Kalkylränta 5 % 
  
Investeringskostnad 
år 0 
Investeringskostnad 
år 15  
Alternativ 1 0 15 Nuvärde år 0 
 Stambyte 16 900 000 kr   
 Badrumsrenovering 23 900 000 kr   
 Summa  40 800 000 kr  40 800 000 kr 
     
Alternativ 2    
 Stambyte  22 700 000 kr  
 Badrumsrenovering 23 900 000 kr 32 200 000 kr  
 Relining 19 800 000 kr   
 Summa  43 700 000 kr 54 900 000 kr 70 107 839 kr 
     
Alternativ 3    
 Stambyte  22 700 000 kr  
 Badrumsrenovering  32 200 000 kr  
 Relining 19 800 000 kr   
 Summa  19 800 000 kr 54 900 000 kr 46 207 839 kr 
5-1 Nuvärde år 0, kalkylränta 5 % 
 
Ovanstående tabell visar att skillnaden mellan alternativ 1 och alternativ 3 knappt är 6 
miljoner kronor vid en kalkylränta på 5 %. Alternativ 2 är ej motiverbart ur en eko-
nomisk synvinkel.  
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Kalkylränta 7 % 
  
Investeringskostnad 
år 0 
Investeringskostnad 
år 15  
Alternativ 1   Nuvärde år 0 
 Stambyte 16 900 000 kr   
 Badrumsrenovering 23 900 000 kr   
 Summa  40 800 000 kr  40 800 000 kr 
     
Alternativ 2    
 Stambyte  22 700 000 kr  
 Badrumsrenovering 23 900 000 kr 32 200 000 kr  
 Relining 19 800 000 kr   
 Summa  43 700 000 kr 54 900 000 kr 63 598 286 kr 
     
Alternativ 3    
 Stambyte  22 700 000 kr  
 Badrumsrenovering  32 200 000 kr  
 Relining 19 800 000 kr   
 Summa  19 800 000 kr 54 900 000 kr 39 698 286 kr 
5-2 Nuvärde år 0, kalkylränta 7 % 
 
Med en kalkylränta på 7 % blir det mer lönsamt för bostadsrättsföreningen att välja 
alternativ 3 framför alternativ 1. Om bostadsrättsföreningen investerar sitt kapital rätt 
och får en avsättning på 7 % är det bättre att skjuta ett stambyte med tillhörande bad-
rumsrenovering 15 år framåt i tiden. Om föreningen dock har mycket problem med 
vattenläckor och fuktskador i badrummen är det inte ekonomiskt försvarbart att skjuta 
ett stambyte med tillhörande badrumsrenovering på framtiden.  
 
 
  
Figur 9 Betydelse av kalkylräntan
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Figur 12 visar på betydelsen av den kalkylränta som bostadsrättsföreningen väljer. En 
högre kalkylränta gör alternativ 3 mer lönsamt när man använder sig av nuvärdesme-
toden för att jämföra de tre olika alternativen. 
 
5.1.1 Utvärdering av lönsamhetsberäkningen 
Vilken kalkylränta som en bostadsrättsförening har valt är avgörande för vilket alter-
nativ som blir mest lönsamt för föreningen. Genom att välja en hög kalkylränta, över 
6,7 % blir alternativ 3 bättre ur en ekonomisk aspekt. Om föreningen har omfattande 
vattenläckor och/eller stora problem med fuktskador i badrummen är alternativ 3 dock 
ej försvarbart eftersom ett stambyte med tillhörande badrumsrenovering är det enda 
rätta för föreningen, det går inte att skjuta upp omfattande problem utan dessa måste 
åtgärdas omgående.  
 
Det är viktigt att inte enbart betrakta priset när bostadsrättsföreningen ska avgöra 
vilket alternativ som är bäst. Jag anser att det är viktigt att överväga alla för och nack-
delar som de olika alternativen innebär innan ett beslut tas.  
 
5.2 Analys av principerna för stambyte 
Traditionellt stambyte 
Det traditionella stambytet är en väl beprövad metod, men varför väljer man att bygga 
in rören igen? Genom att välja ett traditionellt stambyte gör man ju precis samma 
misstag som man gjort tidigare i byggbranschen, man bygger in installationer som 
man inte kan åtgärda på ett enkelt sätt om ett läckage skulle uppstå i framtiden. Nästa 
gång det blir dags att byta ut stammarna måste man ytterligare en gång bila ut rören 
om man då inte väljer att sätta dit en våtrumskassett istället. Om det uppstår ett läcka-
ge måste man bila fram stammarna för att kunna reparera skadan och samtidigt bryter 
man tätskiktet i badrummet. Detta innebär att man i samband med reparationer av 
skadan även måste renovera hela badrummet för att få ett ordentligt tät- och ytskikt.  
 
Det är förståeligt att vissa föreningar väljer ett traditionellt stambyte på grund av 
platsbrist i badrummen eftersom kassetten tar en del plats. Jag anser dock inte att det 
är försvarbart att välja ett traditionellt stambyte framför ett stambyte med kassett för 
att man tidigare har haft inbyggda stammar och att det fungerat smärtfritt. Dessutom 
blir det en dyrare entreprenad eftersom man måste bila fram alla stammarna istället 
för att bara borra hål för nya.  
 
Stambyte med våtrumskassett 
Ett stambyte med våtrumskassett är en väl beprövad metod som har en kortare reno-
veringstid än ett traditionellt stambyte där man även måste riva ut alla gamla rörin-
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stallationer i de befintliga schakten. Själva renoveringen tar ändå 15-20 arbetsdagar, 
mycket beroende på betongens uttorkningstid. Det blir dock även med denna metod 
ett omfattande rivningsarbete på grund av bilningen som skapar mycket damm och 
buller i lägenheterna. Därefter följer mycket avfall som måste transporteras ut ur lä-
genheterna och därefter sorteras innan det transporteras bort. Om det finns asbest i 
badrummen medför detta ytterligare ett komplicerat arbetsmoment då det krävs speci-
alutbildade arbetare för att få sanera asbesten.  
 
Kassetten innebär att rören blir lättåtkomliga för service och framtida reparationer, 
samt att ett eventuellt läckage upptäcks snabbt.  Kassetten tar dock en del volym, men 
gör badrummet mer lättstädat eftersom toalettstolen är vägghängd. Det är även lättare 
att följa kommunens krav på tillgänglighetsanpassning genom att placera kassetten 
mitt i badrummet.  
 
Rum-i-rum 
Med den nya tekniken då man bygger ett nytt badrum inuti det befintliga badrummet 
förkortar man renoveringstiden avsevärt, tar i genomsnitt 10 arbetsdagar. Eftersom 
ingen rivning eller uttorkning krävs blir det betydligt mindre smuts och buller för de 
boende än med ett traditionellt stambyte eller stambyte med våtrumskassett. Även i 
detta alternativ väljer man att placera rören i en våtrumskassett som gör rören lättare 
att inspektera och byta ut om ett läckage skulle uppstå. Den ventilerade konstruktio-
nen säkerställer eventuella brister i det nya tätskiktet eftersom fukten får en chans att 
torka ut. 
 
Nackdelen med denna metod är att badrummet blir mindre eftersom ett regelverk 
byggs upp i det befintliga badrummet. De nya väggarna bygger ca 3 cm på varje vägg 
och taket sänks med ca 17 cm. Även kassetten tar en del volym i badrummet och detta 
kan vara negativt i föreningar som redan från början har små badrum. Om instegshöj-
den blir för hög med rum-i-rum-metoden får man bila upp betonggolvet på traditio-
nellt sätt. Tack vare den kortare renoveringstiden och mycket prefabricering sjunker 
kostnaden per badrum mot ett traditionellt stambyte eller stambyte med kassett.   
 
Relining av avlopps- och tappvattenstammar 
Relining bör enbart ses som en kortsiktig lösning för en bostadsrättsförening som vill 
skjuta ett stambyte på framtiden och inte har några problem med fukt- eller vatten-
skador i badrummen. Relining har en betydligt kortare störningstid för de boende, 
men det är viktigt att påpeka att de kommer bli störda ett antal gånger under projek-
tets gång. Relining lämpar sig bäst i föreningar som har raka och liggande ledningar, 
men så fort böjar dyker upp börjar det bli problem för reliningsföretagen. Entreprenö-
rerna klarar endast av att relina en böj i 90o eller två 45o böjar. Därefter måste man på 
nytt ta sig in till rören för att fortsätta med reliningen. 
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Det är svårt för bostadsrättsföreningar att bedöma vad slutkostnaden kommer bli för 
en reliningsentreprenad innan rengöring av avloppsrören är gjord. Med denna rengö-
ring med roterande kedjor i oftast dåliga rör och böjar är det lätt att rören går sönder 
och måste bytas ut som resulterar i en merkostnad. När beläggningen ska läggas på 
måste rören vara helt torra och detta kan bli svårt i källaren där grundvatten ofta kan 
tränga in i rören. Befintliga fel som sättningar och felaktigt fall finns kvar även efter 
reliningen. När beläggningen lagts på kan man sedan inte vistas i lägenheten på grund 
av att epoxin luktar väldigt starkt. Hälsoeffekterna av epoxin är ännu ej utredda, men 
Arbetsmiljö vill minska användningen av härdplaster, epoxi, på arbetsplatser i Sveri-
ge. Golvbrunnen går ej att relina så att den blir godkänd enligt gällande standard. 
 
Relining av tappvattenrör är ännu ej godkänd av Statens provningsanstalt och här 
finns enbart en aktör som resulterar i en utebliven konkurrens på marknaden. Hälsoef-
fekterna av epoxi i tappvattenrören är ännu ej utredda, ingen vet vilka följder det kan 
få på tappvattnet i framtiden.  
 
Relining fungerar perfekt som ett komplement till ett stambyte för ingjutna rör i t.ex. 
skyddsrum där det är väldigt dyrt att byta ut de befintliga rören. Om man enbart har 
små porer eller mindre hål i tappvattenrören så klarar beläggningen av att relina, men 
så fort större hål dyker upp måste rören bytas ut. Reliningen har dock en betydligt 
kortare livslängd som bestämmer avskrivningstiden och detta märks vid en ekono-
misk analys av de olika alternativen.  
 
Sammanfattning av principer för stambyte 
Relining är ett bekvämt alternativ till det traditionella stambytet och innebär betydligt 
mindre buller och damm. Magnus Fernell på SCB i Uppsala tror dock inte på relining 
utan anser att bostadsrättsföreningarna ska ha ett långsiktigt helhetstänkande vid re-
novering. Han anser att en renovering bör omfatta de flesta åtkomliga rördelar och 
övriga komponenter i ett badrum. Relining ska mer ses som ett komplement för svår-
åtkomliga rörsystem under betonggolv i skyddsrum men även för invändiga stuprör. 
De fastighetsägare som trots detta överväger relining måste noggrant kolla över fukt-
skador och andra skador i lägenhetsbeståndet. Måste många komponenter ändå bytas 
ut kommer reliningen bli en kostsam historia. Det är viktigt att tänka på de långsiktiga 
kostnaderna i föreningen. Relinar man idag måste man planera in hur stort nästa be-
hov blir och om ett stambyte ändå blir nödvändigt om några år.64   
 
Enligt Bengt Johansson på Länsförsäkringar är försäkringsbolaget lite mer positiva 
till relining än tidigare eftersom de nu kan erbjuda bättre garantier. Han anser dock att 
det saknas ett regelverk och försäkringsbranschen betraktar inte reliningen som en ny 
installation utan ser det som en ”konstgjord andning”. (Fuktsäkra Våtrum, 2008-03-
27, Malmö). Försäkringsbolagen tar dock inte hänsyn till att rören är relinade om en 
                                                     
 
64 Larsson, K, Stammar och våtrumsrenovering Fastighet & Bostadsrätt ( nr 1 2008) 
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vattenskada skulle uppstå utan då bestämmer rörens ursprungliga ålder självrisken för 
föreningen. Genom att relina sina rör kan alltså bostadsrättsföreningen inte sänka sin 
självrisk om en vattenskada skulle uppstå. 
 
5.3 Utvärdering av bostadsrättsföreningar 
Alla tre bostadsrättsföreningar som jag intervjuat är medlemmar inom HSB och bygg-
da från slutet av 1940-talet till mitten av 1960-talet. Brf Ringen och Brf Svea påmin-
ner mest om varandra, både till byggnadssätt och till storlek.  
 
Före 
Ett antal vattenskador med konstaterade fuktskador eller ett planerat stambyte enligt 
föreningens underhållsplan blev starten för stambytesprojektet i de tre föreningarna. 
Ingen av föreningarna hade haft särskilt många vatten- eller fuktskador, då hade ett 
stambyte troligtvis skett tidigare än det gjorde.  
 
Att anlita erfarna konsulter till projektet rekommenderar alla föreningarna då ingen i 
deras styrelser satt på tillräckliga kunskaper för att klara av ett så här stort projekt 
själva. Förslagsvis väljer man en konsult som man redan har stort förtroende för och 
sedan kan denne rekommendera övriga konsulter. Brf Svea ringde även upp ett antal 
andra bostadsrättsföreningar som gjort ett stambyte med de rekommenderade konsul-
terna för att stämma av deras erfarenheter. Alla föreningarna tog sedan hjälp av kun-
niga personer inom HSB för de ekonomiska kalkylerna. Ingen av föreningarna är 
dock helt nöjda med den ekonomiska hjälpen då de anser att budgeterade kostnader 
inte stämmer överens med de verkliga kostnaderna.  
 
Att informera de boende verkar vara A och O för ett lyckat projekt. Om de boende 
redan från början får vara delaktiga i processen blir de överlag betydligt mer positiva. 
Ett stambyte med tillhörande badrumsrenovering berör alla i bostadsrättsföreningen 
och därför gäller det att merparten av de boende är positiva. Det är även viktigt att ha 
gått ut i god tid och förberett medlemmarna för ett kommande stambyte så att inga 
onödiga badrumsrenoveringar hinner ske. Ett informationsmöte där alla har rätt att 
ställa sina frågor till exempelvis en konsult från HSB är att rekommendera.  
 
På en extrastämma efter informationsmötet togs i alla föreningarna ett beslut att god-
känna en badrumsrenovering i samband med stambytet som styrelsen redan själva 
tagit beslut på. På Brf Elisetorp som är en betydligt större förening än övriga två var 
bara drygt 70 % av de röstberättigade på stämman för en badrumsrenovering. Efter 
stämman skickade därför styrelsen ut personliga brev till alla boende där man fick 
godkänna badrumsrenoveringen. Sju medlemmar överklagade beslutet, men bara en 
gick vidare till Hyresnämnden där medlemmen till slut godkände renoveringen. I de 
andra föreningarna var stämman enig. 
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Då alla tre föreningarna hade badrum med dåliga yt- och tätskikt valdes reliningsal-
ternativet direkt bort och kvar återstod enbart ett traditionellt stambyte eller våtrums-
kassett. Valet föll på våtrumskassett i alla föreningarna då de skulle slippa ta bort de 
gamla rören samtidigt som man underlättar för ett byte i framtiden. I alla föreningarna 
byttes både tappvatten och avlopp i kök och badrum. Konsulterna skickade ut anbuds-
förfrågningarna och hjälpte sedan till med utvärderingen av anbuden. Brf Ringen 
valde dock att själva utvärdera sina anbud och valde den byggentreprenör som de 
ansåg hade störst erfarenhet och bedömdes kunna hålla sig inom tidsramarna. Där var 
inte priset den avgörande faktorn.   
 
Alla föreningarna är nöjda med statusbesiktningen som bland annat konstaterade hur 
många av badrummen, mellan 10 och 15 %, som redan var renoverade och som man 
behövde ta hänsyn till med en ersättning för deras kostnader. Statusbesiktningen bör 
göras av en erfaren konsult som vet vad han letar efter, skicket på badrummet och 
övriga lägenheten, om det finns annorlunda lösningar i vissa badrum och om yt- och 
tätskikten är godkända i renoverade badrum. Brf Elisetorp valde att ersätta alla bad-
rum som var renoverade inom de senaste 5 åren med godkända yt- och tätskikt. Ett 
kakelföretag värderade badrummen med hjälp av kvitton eller fotografier och avgjor-
de därefter hur mycket tillval lägenhetsinnehavaren kunde göra utöver standardvalen. 
Om inte tätskikten var godkända utgick ingen ersättning för ett nyrenoverat badrum. I 
de andra föreningarna värderade antingen byggkonsulten eller byggentreprenören 
badrummen med hänsyn till kvitton och om tätskikten var godkända osv. I de tre fö-
reningarna byggde byggentreprenören upp ett visningsbadrum där de boende fick 
komma och välja bland standardvalen eller andra lösningar som resulterade i en mer-
kostnad för lägenhetsinnehavaren.  
 
Under 
Det är viktigt att logistiken fungerar under ett stambyte för att störningarna för de 
boende ska bli så små som möjligt. Brf Elisetorp utförde en provtrappa för att bedöma 
tiden och eventuella problem, men har i efterhand insett att byggentreprenören slar-
vade med provtrappan då kakel bland annat lossnat på väggarna. För en stor förening 
som Brf Elisetorp krävs det att det finns ett antal duschar och toaletter i bodar nere på 
gården. I mindre föreningar har det visat sig att endast visningstoaletten som byggent-
reprenören byggde i källaren räcker som ersättningstoalett för de boende då inte lika 
många berördes av renoveringarna åt gången. Torrtoaletter bör erbjudas till alla boen-
de som har någon form av rörelsehinder.  
 
Självklart förekommer det klagomål i alla föreningar vid sådana här stora renovering-
ar, men enligt de tre föreningarna så var klagomålen ovanligt få och det var oftast 
bara de gamla vanliga som hade något att påpeka.  
 
Föreningarna är överlag nöjda med totalentreprenaden även om vissa entreprenörer 
skötte sig bättre än andra, det avgörande verkar vara om entreprenören visar hänsyn 
till de boende eller inte. Föreningarna har upplevt det som en trygghet för de boende 
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att byggentreprenören bytte ut låskolvarna under renoveringstiden. En viktig aspekt 
redan i upphandlingsskedet är att se över hur entreprenören har tänkt skyddstäcka 
lägenheterna. Om både byggentreprenören och de boende hjälps åt med skyddstäck-
ningen är sannolikheten större att det blir mindre damm och smuts i övriga lägenheter 
samtidigt som föreningen då blir mer nöjd med entreprenörens arbete. 
 
Föreningarna resonerade lite olika om man i samband med stambytet även skulle göra 
några andra åtgärder i lägenheterna. I samband med att man ändå är inne i alla lägen-
heterna kan man passa på att byta ut alla elcentraler samt förbereda för tvättmaskin 
och eluttag inne i badrummen.   
 
Efter 
Stambytet resulterade i en höjning av årsavgifterna i alla föreningarna. Brf Elisetorp 
hade redan lagt undan en hel del till underhållsfonden och höjde därför bara årsavgif-
ten med 5 % innan stambytet och 2 % när projektet var avslutat. I Brf Svea hade inga 
större höjningar skett de senaste åren och i samband med att styrelsen började planera 
stambytet höjdes årsavgiften med 10 % och vid projektets start ytterligare 10 %. Fö-
reningen har därefter beräknat att höja årsavgiften ytterligare 3-5 % när projektet är 
helt avslutat. Även Brf Ringen har höjt sina årsavgifter med ca  
20 % i samband med stambytet.  
 
Brf Elisetorp hade lagt undan mycket till underhållsfonden och lånade knappt 30 % 
av den totala kostnaden för stambytet medan Brf Svea och Brf Ringen i stort sett lå-
nade till hela projektet. Då det inom byggbranschen över lag verkar vara svårt att 
avsluta projekt visar det sig även här vid ett stambyte. Brf Elisetorp har dock gjort 
både en slutbesiktning och en garantibesiktning. I Brf Svea och Brf Ringen finns dock 
en hel del småfel kvar trots att projektet är avslutat. Föreningarna upplever det som 
jobbigt att behöva påpeka för totalentreprenören vad som är kvar att göra trots att det 
är entreprenörens ansvar.  
 
Föreningarna har varit dåliga på att följa upp med de boende hur de upplevde projek-
tet, men enligt kommentarer som kommit till styrelsernas kännedom verkar merparten 
av de boende vara nöjda i föreningarna. I Brf Ringen gjordes en utvärdering innan 
slutbesiktningen var gjord och då var de flesta nöjda, i nuläget tror dock styrelsen att 
fler är missnöjda eftersom ett flertal fel kvarstår. Överlag är dock styrande i de tre 
föreningarna nöjda med projektet. De stora sakerna är godkända, men det finns fortfa-
rande ett antal småsaker att åtgärda.  
 
Det är få saker som föreningarna anser att de i efterhand skulle gjort annorlunda. 
Överlag verkar det dock som att de hade velat vara mer pålästa innan projektet satte 
igång. Med en större kunskap skulle de kunna ifrågasatt de ekonomiska kalkylerna 
och förstått innebörden av anbuden bättre. Det positiva mottagandet i Brf Ringen tror 
styrelsen haft en positiv inverkan på arbetarna som tog mer hänsyn till de boende. 
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Att själva stambytesprojektet tar lång tid är alla föreningarna överens om. Allt från  
1 ½ år i en liten förening till 2 ½ år i en betydligt större. Det är därför viktigt att enga-
gemanget är stort inom styrelsen för att orka motivera de boende genom hela proces-
sen. Alla föreningarna är dock överens om att de inte vill vara med om ett stambyte i 
framtiden och att detta gör bostadsrättsföreningen mer attraktiv. 
 
Stambyte och badrumsrenovering för bostadsrättsföreningar 
 
 
 
93 
6. Slutsats 
Jag har under examensarbetets gång allt mer insett behovet av en handledning till 
bostadsrättsföreningar som står inför ett stambyte med tillhörande badrumsrenove-
ring. Det är otroligt många beslut som måste tas för att projektet ska bli lyckat och för 
att renoveringen ska uppskattas av de boende. Samtidigt är kunskaperna inom bo-
stadsrättsföreningarna varierande och oftast behövs det rådgivning från konsulter och 
projektledare.  
 
Nedan följer min rekommenderade arbetsplan för ett stambyte med tillhörande bad-
rumsrenovering för en bostadsrättsförening. Det är viktigt att inte slarva med någon 
av delarna eftersom detta straffar sig förr eller senare.  
 
• Styrelsen bör anlita en kunnig konsult för att göra en noggrann statusbesikt-
ning av föreningens alla lägenheter och lokaler. Statusbesiktningen ska kon-
statera skicket i lägenheterna och behovet av en badrumsrenovering. Hur 
många har redan renoverat sina badrum med godkända tät- och ytskikt samt 
ny golvbrunn? 
• Med en noggrann statusbesiktning blir det lättare för styrelsen att reglera re-
dan renoverade badrum. Vanligtvis väljer man att återställa de godkända bad-
rummen med samma kvalitet på klinker och kakel eller att lägenhetsinneha-
varen får göra tillval till motsvarande kostnad för vad deras badrum är värde-
rat till.   
• Med hänsyn till resultatet från statusbesiktningen, antal vatten- och fuktska-
dor i föreningen samt tappvatten- och avloppsstammarnas ålder fattar styrel-
sen ett beslut och tänkt tillvägagångssätt för stambytesprojektet.  
• Redan i ett tidigt skede är det viktigt att gå ut med information till de boende i 
föreningen så att inga onödiga badrumsrenoveringar hinner ske. Ett öppet in-
formationsmöte är också att rekommendera där de boende har möjlighet att få 
sina frågor besvarade av styrelsen och anlitade konsulter. Därefter är det vik-
tigt att de boende kontinuerligt får information för att motverka missnöje i fö-
reningen.  
• Det är viktigt att föreningen redan i början av projektet undersöker kommu-
nens krav på bostadsanpassning i samband med renoveringen. I dagens Sve-
rige bor allt fler äldre personer kvar i sina hem och detta ställer krav på att lä-
genheterna anpassas till boende som använder rullstol eller rullator.  I flera 
fall kan kommunen kräva att föreningen breddar badrumsdörrarna och ändra 
placeringen på tvättställ och toalettstol för att skapa ett större svängutrymme 
för rullstolen. 
• Om styrelsen anser att en badrumsrenovering är aktuell måste de boende be-
sluta om detta på en extrastämma. Om någon överklagar beslutet på stämman 
går ärendet vidare till Hyresnämnden. Det är även att rekommendera att alla 
lägenhetsinnehavare skriftligen får godkänna badrumsrenoveringen.  
• När styrelsen beslutat att exempelvis genomföra ett stambyte och extrastäm-
man har godkänt badrumsrenoveringen börjar framtagningen av förfråg-
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ningsunderlaget. Därefter sker en upphandling av entreprenör, vanligtvis en 
totalentreprenör, efter genomgång av inkommande anbud.  
• Entreprenaden börjar med ett projekteringsmöte där man går igenom föresätt-
ningarna för etapp 1 där man inleder med en provtrappa för att upptäcka svå-
righeterna i projektet. Denna del av entreprenaden är väldigt viktig eftersom 
det är här man kan upptäcka de avvikelser och problem som kan göra projek-
tet dyrt i slutändan om man inte rättar till dem redan från början.  
• När etapp 1 är klar ska en noggrann utvärdering ske för att underlätta arbetet i 
etapp 2 som innefattar övriga delar av föreningen.  
• Under etapp 2 är det viktigt med regelbundna byggmöten var tredje-fjärde 
vecka för att följande upp arbetet och upptäcka eventuella avvikelser och 
problem. 
• När en stam färdigställs bör en förbesiktning ske för att slippa utdragna fel 
ända fram till slutbesiktningen.  
• När alla stammar är utbytta och alla badrum är renoverade sker en slutbesikt-
ning av hela projektet där alla återstående fel protokollförs och åtgärdas sna-
rast av entreprenören. En viss del av ersättningen till entreprenören bör vara 
innestående tills alla fel är åtgärdade och godkända. 
• En utvärdering av lägenhetsinnehavarnas åsikter och synpunkter är att föredra 
för styrelsen för att dra lärdom av vad som kan göras annorlunda vid nästa 
stora projekt i föreningen, exempelvis fönster- eller takbyte.  
• En garantibesiktning ska ske ca 2 år efter slutbesiktningen av entreprenaden. 
Enklast är om föreningen står för kallelsen.  
• Efter slutbesiktningen har föreningen 5 års garantitid på det utförda arbetet av 
entreprenören.  
 
Ett stambyte eller en stamledningsrenovering som relining är alltid ett hantverk och 
resultatet beror därför alltid på dagsformen hos hantverkarna som utför det. Hur bo-
stadsrättsföreningen upplever resultatet beror trots detta även på ett antal andra fakto-
rer såsom kontakten med konsulter och entreprenörer. Arbetarnas hänsyn till de bo-
ende är också av avgörande betydelse för projektet.  
 
Jag anser att det alltid är bäst att sätta dit nya stammar vid ett stambyte med tillhöran-
de badrumsrenovering. Varför en förening skulle välja att göra ett traditionellt stam-
byte där man bilar ut de gamla rören och sätter in nya på samma ställe talar mot allt 
sunt förnuft. Varför gör man samma misstag som man gjort tidigare och bygger in allt 
så det inte går att byta ut utan att förstöra tätskikten i badrummen? Varför ska man 
göra en tillfällig lösning som relining som kostar ungefär lika mycket och i flera fall 
till och med mer än ett stambyte eftersom avskrivningstiden är betydligt kortare?  
 
För att slippa all smuts och damm låter ju den nya tekniken med rum-i-rum väldigt 
lockande och jag hoppas att den får större fäste i fler delar av Sverige än Stockholms-
området så det blir lättare att följa resultatet. Då det är viktigt att överväga både tek-
niska, ekonomiska och juridiska aspekter vid ett stambyte är det angeläget att definie-
ra vad som är av betydelse i den aktuella föreningen. Är det mycket vatten- och fukt-
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skador i föreningen är ju inte reliningen ett alternativ utan man måste åtgärda det som 
verkligen läcker. Mina ekonomiska beräkningar visar tydligt på betydelsen av den 
valda kalkylräntan i föreningen. En hög kalkylränta gör det mer motiverbart för före-
ningen att skjuta större investeringar på framtiden, men samtidigt är det enligt mig 
aldrig ekonomiskt försvarbar att skjuta renoveringar på framtiden som resulterar i ett 
större missnöje bland de boende på grund av vatten- och fuktskador. Är stammarna 
dåliga eller en stor andel av badrummen fuktskadade är det enda rätta att göra ett 
stambyte med tillhörande badrumsrenovering.  
 
Det som framkommit under mina samtal med bostadsrättsföreningarna är att de velat 
vara mer insatta i processen. I efterhand inser de att de inte visste tillräckligt mycket 
om de olika lösningarna när de tog beslut om vald metod samt att de hade för dåliga 
kunskaper för att kunna ifrågasätta de ekonomiska kalkylerna. Detta belyser ytterliga-
re behovet av en handledning till bostadsrättsföreningar som står inför ett stambyte 
med tillhörande badrumsrenovering. Förhoppningsvis kan detta examensarbete i 
framtiden mynna ut i en folder som kan överlämnas till bostadsrättsföreningar vid 
deras inledande kontakt med konsulter från exempelvis EVU Energi & VVS Utveck-
ling AB eller HSB. Foldern kan förhoppningsvis underlätta informationsutbytet och 
öka förståelsen för styrelsen som ska ta det avgörandet beslutet vad som ska göras 
med föreningens tappvatten- och avloppsstammar.  
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9. Bilagor 
9.1 Vanliga frågor till Länsförsäkringar 
Nedan följer ett antal vanliga frågor till försäkringsbolaget Länsförsäkringar med en 
sammanställning av deras svar efter respektive fråga. Informationen är hämtad från 
Länsförsäkringars hemsida och gäller för alla typer av hushåll.65   
 
• Vad får man göra själv vid renovering av badrum? 
När man ska renovera sitt badrum anser Länsförsäkringar att man i princip får 
göra allt själv, dock ej elarbeten, så länge det är fackmässigt utfört och man 
följer gällande branschregler och monteringsanvisningar för det materialet 
man använder. Känner man sig osäker ska man alltid ta hjälp av fackmän. 
 
• Vilka regler har ni vid renovering av bad/duschrum, våtrum? 
Försäkringsbranschen har inga egna regler utan ställer enbart krav på fack-
mässigt utförande. Dvs. man följer 
o BBV – Byggkeramikrådets branschregler för kakel och klinker i våt-
utrymmen 
o Säker vatteninstallation – VVS-Företagens branschregler för VVS-
arbeten 
o GVK:s Råd & Anvisningar – plast och keramik i våtrum 
 
• De nya reglerna för våtrum, vad är det egentligen som gäller? 
Enligt de nya byggreglerna, BBR 2006, från Boverket har följande föränd-
ringar skett: 
o Kartonggips och golvgips med kartong på får ej användas i våtrum. 
o Ett högt ånggenomgångsmotstånd krävs för alla ytor med tätskikt i 
våtrummet. 
o Tätskiktet som ligger under klinker på golv får ej ligga direkt på skiv-
materialet, ska ligga på avjämningsmassa eller ”slipsats”. 
o Tätskikt ska även finnas på golv i tvättstugor, toalettrum och utrymmen 
som har varmvattenberedare. 
 
• Vid renovering av bad/duschrum, våtrum, vad ska man tänka på? 
Länsförsäkringar avråder generellt från denna typ av gör-det-själv-jobb efter-
som tätskikt och vvs-installationer i våtrum kräver stor kunskap. Om man 
ändå väljer att göra det själv ska man läsa in de aktuella branschreglerna och 
följa monteringsanvisningarna. Därutöver är det viktigt att dokumentera med 
foton, samt spara alla handlingar på material, monteringsanvisningar etc.  
 
                                                     
 
65 Länsförsäkringar (2007) Vanliga frågor och svar gällande våtrum & kök  
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• Måste man ha ”fuktstabila” skivmaterial i hela våtrummet? 
Då hela våtrummet, oavsett storlek, omfattas av byggreglerna får inga träba-
serade skivmaterial finnas i väggkonstruktionen.  
 
• Varför ska man inte ha kartonggips i våtrummet? 
Kartonggipset angrips väldigt lätt av en giftig typ av mögel som kan orsakas 
av mycket små fuktmängder som kan tränga igenom tätskiktet, vanligtvis vid 
infästningar och genomföringar. Vanligtvis utgör inte möglet någon fara för 
de boende, men vid ingrepp i konstruktionen kan arbetarna utsättas för det 
giftiga möglet.  
 
• Vilka skivor ska användas i våtrum? 
På www.bkr.se finns en lista med alla alternativa skivor som får användas i 
våtrum. 
 
• Måste man ha tätskikt i hela våtrummet? 
Eftersom hela våtrummet omfattas av byggreglerna måste tätskikt finnas i 
hela rummet, oavsett storlek.  
 
• Kan man använda ”rollade tätskikt efter 1 juli 2007? 
Under förutsättning att tätskiktet uppfyller de nya reglerna är det ok att an-
vända ”rollade” tätskikt. I trähus och främst vid träbjälklag rekommenderas 
att man använder s.k. ”tätskikt på rulle”. 
• Måste man byta ut golvbrunnen? 
Alla brunnar som är installerade före 1991 måste bytas ut vid en renovering 
oavsett om det är trä- eller betonggolv. En s.k. förhöjsring får endast använ-
das om den är typgodkänd mot den aktuella brunnen.  
 
• Får man ha annan väggbeklädnad, så som pärlspont, på en del av väggarna? 
Då kravet på vattentäta väggar gäller i hela badrummet måste det i så fall fin-
nas ett tätskikt bakom panelen. Konsultation med aktuell tätskiktstillverkare 
bör ske.  
 
• Gäller samma krav vid renovering? 
Branschens regler gäller även vid renovering och ombyggnad av våtrum. Vid 
renovering och vvs-installation ska branschreglerna följas så långt det är eko-
nomiskt rimligt.  
 
• Vilka regler gäller vid renovering av tvättstuga? 
För golv krävs att det ska vara vattentätt, klass VT, som innebär att en upp-
vikt våtrumsmatta eller klinkergolv med underliggande tätskikt uppdraget på 
vägg. Det är krav på golvbrunn i tvättstuga då tvättmaskin ska vara uppställd 
i utrymme med golvbrunn. Väggar i tvättstuga ska vara klass VA, vattenavvi-
sande med exempelvis en målad glasfiberväv.  
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• Vad gäller vid renovering av toalett? 
Det finns inga krav på golvbrunn i toalettrum, men golvet ska vara klass VT, 
alltså vattentätt med våtrumsmatta eller klinker, tätskikt upp 100mm på vägg.  
 
• Vilka krav finns vid renovering av köket? 
Försäkringsbranschen har inga egna regler för renovering av kök utan hänvi-
sar till kraven i Boverkets byggregler, BBR, på det som kallas dolda ytor och 
som innebär att det ska vara vattentätt under diskbänk, diskmaskin samt 
kyl/frys. 
 
• Måste det finnas en golvbrunn i köket? 
Det finns inga krav på golvbrunn i köket, men vid renovering i träbjälklag är 
det förhållandevis enkelt att komplettera med en golvbrunn under diskbänk-
skåpet.  
 
• Vad är det som gäller vid byte av diskmaskin? 
Vid byte av diskmaskin är det viktigt att se till att det är vattentätt under ma-
skinen med antingen en uppvikt plastmatta, tätskikt under klinker eller ett 
prefabricerat diskmaskinsunderlägg vid andra golvmaterial.  
 
• Måste man ha en avstängningsventil till diskmaskinen? 
BBR kräver en lättåtkomlig avstängningsventil för disk- och tvättmaskiner.  
 
• Finns det krav på tätskikt bakom kaklet ovanför köksbänken? 
Det finns inga krav på att det ska finnas ett tätskikt bakom kaklet. 
 
• Vilka branschregler gäller i köket? 
Köket klassas formellt inte som ett våtrum och omfattas därför inte av BBV 
eller GVK. I Säker vatteninstallation finns dock ett kapitel om kök som berör 
rörledningar och anslutningar. 
 
Stambyte och badrumsrenovering för bostadsrättsföreningar 
 
 
 
106
9.2 Checklista inför renovering 
VVS Företagen och Svensk Ventilation har sammanställt en checklista till beslutsfat-
tare som står inför en renovering: 
 
• Noggrann inventering av byggnaderna med avseende på byggnads- och in-
stallationsteknik, förekomst av farliga ämnen. 
• Lista på livslängder för olika komponenter – tänk 40 år framåt vid renove-
ringen – ta del av utvecklingstendenser för teknik, energipriser och boendes 
preferenser.  
• Innemiljöinventering med boendeenkät, ta del av OVK, radonmätning. 
• Energideklarationen – vilka åtgärdsförslag kan med fördel genomföras i sam-
band med renoveringen? 
• Tidig information och dialog med boende – ta vara på goda idéer som kom-
mer upp. Vid besök i varje lägenhet görs jämförelse med relationsritningar. 
Avvikelser noteras. Följ upp hur de boende har det när renoveringsarbetet på-
går.  
• Kontakt med kommunen om tillgänglighetsfrågor och eventuella bevarande 
värden. 
• Strategisk plan för vilka åtgärder som ska ingå, gärna några alternativ som 
analyseras med LCC och andra miljöeffekter. 
• Kravspecifikation som beskriver vilka egenskaper den renoverade byggnaden 
ska ha, som underlag för upphandling. 
• Fundera över entreprenadformen – prova partening, EPC? Ta med hur krav-
specifikationen ska följas upp i samband med slutbesiktningen. 
• Uppföljande boendeenkät om innemiljö samt energimätning före garantibe-
siktningen.66  
 
                                                     
 
66 VVS Företagen, Svensk Ventilation Här renoveras… flerbostadshus byggda 1950-1975. 
Klart 2015? (2008) 
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9.3 Checklista badrumsinventering 
Följande checklista är hämtad från VVS Företagens skrift Stambyte med våtrumsre-
novering 
 
Inför besiktningen 
 
• När är huset byggt? 
• Vad säger driftstatistiken om förbrukningen av kallt och varmt vatten? 
• Vad säger skadestatistiken om fuktskador i våtrummen? 
• Vad säger ritningar och beskrivningar om hur våtrum och installationer är 
byggda? 
• Vilka kompletteringar/reparationer har gjorts under åren? 
• Vad säger fastighetsskötaren om rensningar, behov av avstängningsventiler 
och brister i systemen? 
• Håller varmvattnet jämn och tillräckligt hög temperatur, bl.a. för att undvika 
risken för legionella? 
• Finns VVC-ledning till alla lägenheter? 
• Är värmesystemet tätt? – Hur ofta behöver värmesystemet fyllas på? Fastig-
hetsskötaren bör kunna ge besked. 
• Vad säger protokollen från den obligatoriska ventilationskontrollen, OVK:n? 
• Tänk på att golvbrunnen är den mest skadeutsatta detaljen i badrummet. 
• Ta ställning till om besiktningen av stammar och våtrum ska samordnas med 
besiktning av köken och dess installationer för el, värme, vatten och avlopp. 
• Bedöm risken för att asbest, bly och kvicksilver kan förekomma. 
• Besluta om hur besiktningen ska dokumenteras. Det kan vara lämpligt att 
komplettera protokollet med fotografier. 
• Informera de boende om besiktningens syfte: Att ta fram ett beslutsunderlag! 
 
Vid besiktningen 
 
• Finns tecken på fuktskador vid badrum eller kök?  
o Studera fasaden.  
o Misstänks fuktskador, ta fuktprov. 
• Kontrollera om ritningar och beskrivningar stämmer med verkligheten?  
• Vilka utvändiga tecken finns på brister i avloppssystemet? Var uppmärksam 
på sprickor och rostfläckar. 
• I vilket skick är vattenlåsen i kök och badrum? 
• I vilket skick är ytskikt och tätskikt i badrum? 
• I vilket skick är golvbrunnarna och deras anslutning till tät- och ytskikt? 
• Finns mögel och rötskador? 
• Finns kakel- och klinkerfogar som kan innehålla asbest?  
o Ta prover i tveksamma fall. 
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• Är avloppsrören blydiktade? 
• Finns det, eller har det funnits tandläkarmottagning i byggnaden? 
• I vilket skick är radiatorventilerna?  
o Finns några tecken på läckage? 
• Vilken typ av ventilationssystem har huset/ badrummen? 
• Är ventilationsdon och ventilationskanaler rengjorda och rensade? 
• Vilka brister finns i ventilationen beträffande placering av tilluftsdon och 
frånluftsdon? 
 
Efter besiktningen 
 
• Sammanställ besiktningsresultaten.  
o Gör statistik över upptäckta skador. 
• Gör en sammanfattande bedömning av framtida risker för vatten- och fukt-
skador. 
• Gör en uppskattning av kostnaderna för kommande behov av reparationer om 
stambyte och våtrumsrenovering inte genomförs. Gör bedömningen i treårsin-
tervaller.67 
 
                                                     
 
67 VVS-Installatörerna – Stambyte med våtrumsrenovering www.vvsforetagen.se 
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9.4 Frågor till bostadsrättsföreningar 
Information om föreningen 
Namn: 
Adress: 
Byggår: 
Eventuellt renoverat, år: 
Antal lägenheter: 
 
Före 
• Hur kom ni fram till att det var dags att göra ett stambyte? 
• Hade ni mycket vattenskador innan stambytet? 
• Hade ni gjort vid några vattenskador innan stambytet? 
• Mycket fuktskador i föreningen? 
• Var det många badrum som var omgjorda nyligen med godkända tätskikt och 
golvbrunn? 
• Gjorde ni en statusbesiktning av samtliga lägenheter? 
o Vad kollade ni på i statusbesiktningen? 
• Anlitade ni en konsult för projekteringen? 
o Hur gjordes urvalet av konsult? 
• Hur informerade ni de boende? 
• Vilka kunskaper fanns inom styrelsen? 
• Vilka alternativ var möjliga? 
• Hur utvärderade ni de olika alternativen? 
• Vem utvärderade anbuden? 
• Hur togs beslutet om stambyte? 
• Hur reglerades de badrum som redan var renoverade? 
• Vilka beslut togs på stämman? 
• Var stämman enig? 
o Behövde ni gå till hyresnämnden då boende överklagat? 
• Vem hjälpte er med de ekonomiska beräkningarna? 
o Stämde budget mot verkligheten? 
o Blev det mycket tillägg? 
• Hade ni lagt undan pengar till underhållsfond? 
• Hade ni informerat de boende att ett stambyte skulle ske under de närmsta 
åren? 
• Höjde ni årsavgiften successivt i förväg? 
• Hur stor frihet hade man som boende att välja inredning osv.? 
o Hur la man standard/tillval? 
o Hur reglerades tillvalen? 
• Försäkringsbolag? 
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Under 
• Hur fungerade logistiken under stambytet? 
• Vilken metod valde ni? 
• Hur fungerade det med tillfälliga toaletter och duschar? 
• Klagomål från de boende? 
• Är ni nöjda med entreprenören? 
• Vilken typ av entreprenad? 
• Uppstod stora problem under själva arbetet? 
• Vattenskador under stambytet? 
• Hade ni torrtoaletter i alla lägenheter? 
• Bytte ni både tappvatten och avlopp i kök och badrum? 
• Hur länge var de boende utan vatten? 
• Nyckelhantering? 
• Hur skyddstäckte ni övriga rum i lägenheterna? 
• Gjorde ni samtidigt några åtgärder med ventilation eller elen? 
 
Efter 
• Hur stora lån tog ni? 
• Hur påverkades årsavgiften för de boende? 
• Slutbesiktning? 
• Blev allt klart? 
• Utvärdering av de boende efter projektet? 
• Är ni nöjda? 
• Vad skulle ni gjort annorlunda? 
• Vill ni vara med om ett stambyte en gång till? 
• Vilka garantier? 
• Hur lång tid tog processen, från idé till färdigt stambyte? 
• Sitter styrelsen fortfarande kvar? 
• Hur stort var engagemanget i styrelsen och föreningen? 
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9.5 Ansvarsfördelning i bostadsrättsförening 
Brf – bostadsrättsföreningen 
Brh - bostadsrättsinnehavaren 
 
Byggdel BRF:s  
ansvar 
BRH:s 
ansvar 
Anmärkning 
    
Väggar i lägenhet    
Lägenhetsskiljande och 
bärande vägg X  
 
Icke bärande innervägg  X  
Ytskikt på vägg inkl. un-
derliggande behandling 
som krävs för att anbringa 
ytskiktet 
 X 
Insidan av lägenhetsavskiljande och 
bärande vägg, t.ex. tapet och puts, 
inkl. fuktisolerande skikt i våtrum 
    
Golv    
Ytskikt på golv inkl. un-
derliggande behandling 
som krävs för att anbringa 
ytskiktet 
 X 
T.ex. tråd- eller kemsvetsad golvmat-
ta, keramiska plattor. Bakomliggande 
fuktisolerande skikt, parkettgolv inkl. 
underliggande sand 
    
Innertak i lägenhet    
Innertak inkl. underlig-
gande behandling som 
krävs för att anbringa 
ytskiktet 
 X 
T.ex. puts och stuckatur 
    
Dörrar    
Innerdörr  X  
    
VVS artiklar m.m.    
Avloppsledning med 
golvbrunn X  
Föreningen ansvarar för rensning av 
avloppsledning, brh svarar för rens-
ning av golvbrunn 
Klämring  X  
Tvättställ, blandare, vat-
tenlås, avstängningsventil, 
bottenventil och pack-
ning. Badkar, duschkabin 
och duschslang. WC-stol 
 X 
 
Tvättmaskin, torktumlare, 
torkskåp, tvättbänk  X 
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Kall- och varmvattenled-
ning inkl. armatur  X 
Till de delar som är synliga i lägenhe-
ten och bara försörjer den egna lä-
genheten 
    
Ventilation och värme    
Ventilationskanaler samt 
köksfläkt och spiskåpa 
som utgör husets ventila-
tion 
X  
Om den tjänar fler än den egna lä-
genheten 
Ventilationsdon  X  
Uteluftsdon, springventil  X  
Vädringsfilter samt filter 
till köksfläkt och spiskåpa  X 
 
Vattenradiator, värmeled-
ning, ventil, termostat X  
Målning svarar brh för 
Elektrisk golvvärme, 
handdukstork  X 
Som brh har försett lägenheten med 
    
Köksutrustning    
Diskmaskin, diskbänk, 
kyl och frys, spis och 
mikrovågsugn 
 X 
 
    
El-artiklar    
Säkringsskåp och elled-
ningar i lägenhet  X 
Till de delar som är synliga i lägenhe-
ten och bara försörjer den egna lä-
genheten 
Belysningsarmatur, elut-
tag, strömbrytare och 
jordfelsbrytare 
 X 
 
    
Övrigt    
Torkställning i badrum  X68  
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9.6 Utdrag ur Bostadsrättslagen 
1 kap. Inledande bestämmelser 
Grundregler om bostadsrättsföreningar och bostadsrätt 
1 § En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har till ändamål att 
i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt. En bostadsrättsförening 
skall vara registrerad. 
   Lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar tillämpas på bostadsrätts- fö-
reningar i den utsträckning som anges i 9-10 kap. 
7 kap. Bostadsrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter 
Föreningens ansvar för lägenhetens skick 
2 § Är lägenheten, när den skall tillträdas första gången efter bostads-
rättsupplåtelsen, inte i det skick som bostadsrättsinnehavaren har rätt att fordra 
enligt 1 §, får han avhjälpa bristen på föreningens bekostnad, om inte styrelsen 
på tillsägelse ombesörjer åtgärden så snart det kan ske. Kan bristen inte av-
hjälpas utan dröjsmål eller underlåter styrelsen att efter tillsägelse ombesörja 
åtgärden så snart det kan ske, får bostadsrättsinnehavaren efter uppsägning 
frånträda bostadsrätten. Uppsägning får dock ske endast om bristen är av vä-
sentlig betydelse. Sedan bristen blivit avhjälpt får uppsägning inte ske. För den 
tid lägenheten är i bristfälligt skick har bostadsrättsinnehavaren rätt till skälig 
nedsättning av årsavgiften. 
   Bostadsrättsinnehavaren har även rätt till ersättning för skada, om bristen 
beror på försummelse från föreningens sida. 
4 § Sedan tillträde medgetts är föreningen skyldig att hålla lägenheten, huset 
och marken i gott skick, i den mån ansvaret inte enligt 12 § vilar på bostads-
rättsinnehavaren. Bestämmelserna i 2 § tillämpas om föreningen åsidosätter 
sin reparationsskyldighet eller om det på något annat sätt uppstår hinder eller 
men i nyttjanderätten genom föreningens vållande. Lag (1995:1464). 
Bostadsrättsinnehavarens ansvar för lägenhetens skick 
 
12 § Bostadsrättsinnehavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick, 
om inte något annat bestämts i stadgarna eller följer av andra-femte styckena. Detta 
gäller även mark, om sådan ingår i upplåtelsen. 
   Bostadsrättsinnehavaren svarar inte för reparationer av ledningar för avlopp, värme, 
gas, elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och 
dessa tjänar fler än en lägenhet. Detsamma gäller ventilationskanaler. 
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   För reparationer på grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrättsin-
nehavaren endast om skadan uppkommit genom 
1. hans eller hennes egen vårdslöshet eller försummelse, eller 
2. vårdslöshet eller försummelse av 
a) någon som hör till hans eller hennes hushåll eller som besöker honom eller henne 
som gäst, 
b) någon annan som han eller hon har inrymt i lägenheten, eller 
c) någon som för hans eller hennes räkning utför arbete i lägenheten. 
   För reparation på grund av brandskada som uppkommit genom vårdslöshet eller 
försummelse av någon annan än bostadsrättsinnehavaren själv är dock denne ansvarig 
endast om han eller hon brustit i omsorg och tillsyn. 
   Tredje stycket gäller i tillämpliga delar om det finns ohyra i lägenheten. Lag 
(2003:31). 
 
Särskilda villkor för vissa beslut 
 
15 § Beslut som innebär väsentliga förändringar av föreningens hus eller mark 
skall fattas på en föreningsstämma, om inte något annat har bestämts i stad-
garna. 
   I fråga om sådana åtgärder som innebär en förändring av en bostadsrättsin-
nehavares lägenhet gäller dock bestämmelserna i 7 kap. 7 § och bestämmel-
serna i 16 § första stycket 2 detta kapitel. Lag (1995:1464). 
16 § För att ett beslut i en fråga som anges i denna paragraf skall vara giltigt 
krävs att det har fattats på en föreningsstämma och att följande bestämmelser 
har iakttagits. 
1. Om beslutet innebär ändring av någon insats och medför rubbning av det 
inbördes förhållandet mellan insatserna, skall samtliga bostadsrättsinnehavare 
som berörs av ändringen ha gått med på beslutet. Om enighet inte uppnås, blir 
beslutet ändå giltigt om minst två tredjedelar av de berörda bostadsrättshavar-
na har gått med på beslutet och det dessutom har godkänts av hyresnämnden. 
1 a. Om beslutet innebär en ökning av samtliga insatser utan att förhållandet 
mellan de inbördes insatserna rubbas, skall alla bostadsrättshavarna ha gått 
med på beslutet. Om enighet inte uppnås, blir beslutet ändå giltigt om minst 
två tredjedelar av de röstande har gått med på beslutet och det dessutom har 
godkänts av hyresnämnden. Hyresnämnden skall godkänna beslutet om detta 
inte framstår som otillbörligt mot någon bostadsrättsinnehavare. 
2. Om beslutet innebär att en lägenhet som upplåtits med bostadsrätt kommer 
att förändras eller i sin helhet behöva tas i anspråk av föreningen med anled-
ning av en om- eller tillbyggnad, skall bostadsrättsinnehavaren ha gått med på 
beslutet. Om bostadsrättsinnehavaren inte ger sitt samtycke till ändringen, blir 
beslutet ändå giltigt om minst två tredjedelar av de röstande har gått med på 
beslutet och det dessutom har godkänts av hyresnämnden. 
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3. Om beslutet innebär utvidgning av föreningens verksamhet, skall minst två 
tredjedelar av de röstande ha gått med på beslutet. 
4. Om beslutet innebär överlåtelse av ett hus som tillhör föreningen, i vilket 
det finns en eller flera lägenheter som är upplåtna med bostadsrätt, skall beslu-
tet ha fattats på det sätt som gäller för beslut om likvidation enligt 11 kap. 1 § 
lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. Minst två tredjedelar av bostads-
rättshavarna i det hus som skall överlåtas skall dock alltid ha gått med på be-
slutet. 
5. Om det i stadgarna finns ytterligare något villkor för att ett beslut enligt 1-4 
skall vara giltigt, gäller även det. 
   Föreningen skall genast underrätta den som har pant i bostadsrätten och som 
är känd för föreningen om ett beslut enligt första stycket 2 eller 4. Lag 
(2003:31).69 
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9.7 Utdrag ur HSB:s långa normalstadgar  
Bostadsrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter 
 
§ 36 
Bostadsrättsinnehavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Det 
innebär att bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att såväl underhålla som reparera 
lägenheten och att bekosta åtgärderna. Föreningen svarar för att huset och föreningens 
fasta egendom i övrigt är väl underhållet och hålls i gott skick.  
 
Bostadsrättsinnehavaren bör teckna försäkring som omfattar det underhålls- och repa-
rationsansvar som följer av lag och dessa stadgar. 
 
Bostadsrättsinnehavaren skall följa de anvisningar som föreningen lämnar beträffande 
installationer avseende avlopp, värme, gas, el, vatten, ventilation och anordning för 
informationsöverföring. För vissa åtgärder i lägenheten krävs styrelsens tillstånd en-
ligt § 41. De åtgärder bostadsrättsinnehavaren vidtar i lägenhten skall alltid utföras 
fackmässigt. 
 
Till lägenheten hör bland annat: 
• ytskikt på rummens väggar, golv och tak jämte den underliggande 
behandling som krävs för att anbringa ytskiktet på ett fackmässigt sätt. Bo-
stadsrättsinnehavaren ansvarar också för fuktisolerande skikt i badrum och 
våtrum, 
• icke bärande innerväggar, stuckatur, 
• inredning i lägenheten och övriga utrymmen tillhörande lägenheten, exem-
pelvis: sanitetsporslin, köksinredning, vitvaror såsom kyl/frys och tvättma-
skin; bostadsrättsinnehavaren svarar också för el- och vattenledningar, av-
stängningsventiler och i förekommande fall anslutningskopplingar på vatten-
ledning till denna inredning, 
• lägenhetens ytter- och innerdörrar med tillhörande lister, foder, karm, tät-
ningslister, lås inklusive nycklar m.m; bostadsrättsföreningen svarar dock för 
målning av ytterdörrens yttersida. Vid byte av lägenhetens ytterdörr skall 
den nya dörren motsvara de normer som vid utbytet gäller för brandklassning 
och ljuddämpning, 
• glas i fönster och dörrar samt spröjs på fönster, 
• till fönster och fönsterdörr hörande beslag, handtag, gångjärn, tätningslister 
m.m samt målning; bostadsrättsföreningen svarar dock för målning av utifrån 
synliga delar av fönster/fönsterdörr, 
• målning av radiatorer och värmeledningar, 
• ledningar för avlopp, gas, elektricitet, vatten och anordningar för informa-
tionsöverföring till de delar de är synliga i lägenheten och betjänar endast den 
aktuella lägenheten, 
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• armaturer för vatten (blandare, duschmunstycke m.m) inklusive packning, av-
stängningsventiler och anslutningskopplingar på vattenledning, 
• klämringen runt golvbrunnen, rensning av golvbrunn och vattenlås, 
• eldstäder och braskaminer, 
• köksfläkt, kolfilterfläkt, spiskåpa, ventilationsdon och ventilationsfläkt, med 
undantag för bostadsrättsföreningens underhållsansvar enlig sista stycket. In-
stallation av anordning som påverkar husets ventilation kräver styrelsens till-
stånd enligt §41, 
• gruppcentral/säkringsskåp och därifrån utgående synliga elledningar i lägen-
heten, brytare, eluttag och fasta armaturer, 
• brandvarnare, 
• elektrisk golvvärme, som bostadsrättsinnehavaren försett lägenheten med, 
• handdukstork; om bostadsrättsföreningen försett lägenheten med vattenburen 
handdukstork som en del av lägenhetens värmeförsörjning ansvarar bostads-
rättsföreningen för underhållet, 
• egna installationer. 
 
För reparation på grund av brandskada eller vattenledningsskada (skada på grund av 
utströmmande tappvatten) svarar bostadsrättsinnehavaren endast i begränsad omfatt-
ning i enlighet med bostadsrättslagen. Detta gäller även i tillämpliga delar om det 
finns ohyra i lägenheten.  
 
Ingår i upplåtelsen förråd, garage eller annat lägenhetskomplement har bostads-
rättsinnehavaren samma underhålls- och reparationsansvar för dessa utrymmen som 
för lägenheten enligt ovan. Detta gäller även mark som är upplåten med bostadsrätt. 
 
Om lägenheten är utrustad med balkong, altan eller hör till lägenheten mark/uteplats 
som är upplåten med bostadsrätt svarar bostadsrättsinnehavaren för renhållning och 
snöskottning. För balkong/ altan svarar bostadsrättsinnehavaren för målning av insida 
av balkongfront/ altanfront samt golv. Målning utförs enligt bostadsrättsföreningens 
instruktioner. Om lägenheten är utrustad med takterrass skall bostadsrättsinnehavaren 
därutöver se till att avrinning för dagvatten inte hindras. Vad avser mark/uteplats är 
bostadsrättsinnehavaren skyldig att följa föreningens anvisningar gällande skötsel 
av marken/uteplatsen. 
 
Bostadsrättsinnehavaren är skyldig att till föreningen anmäla fel och brister i sådan 
lägenhetsutrustning/ledningar som föreningen svarar för enligt denna stadgebestäm-
melse eller enligt lag. 
 
Bostadsrättsföreningen svarar för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, 
elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och 
dessa tjänar fler än en lägenhet.  
 
Detsamma gäller för ventilationskanaler. Föreningen har därutöver underhållsansvaret 
för ledningar för avlopp, gas, elektricitet, vatten och anordningar för informations-
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överföring som föreningen försett lägenheten med och som inte är synliga i lägenhe-
ten. Bostadsrättsföreningen ansvarar vidare för underhåll av radiatorer och värmeled-
ningar i lägenheten som föreningen försett lägenheten med.  
 
Föreningen svarar också för rökgångar (ej rökgångar i kakelugnar) och ventilations-
kanaler som föreningen försett lägenheten med samt även för spiskåpa/köksfläkt som 
utgör del av husets ventilation. 
 
§ 41 
Bostadsrättsinnehavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd 
som innefattar 
1. ingrepp i en bärande konstruktion, 
2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller 
3. annan väsentlig förändring av lägenheten. 
Styrelsen får inte vägra att medge tillstånd till en åtgärd som avses 
i första stycket om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.70 
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9.8 Utdrag ur BBR, 2006 
Följande utdrag är hämtat från Boverkets hemsida.71 
 
6:533 Utrymmen med krav på vattentäta eller vattenavvisande skikt 
 
6:5331 Vattentäta skikt 
Golv och väggar som kommer att utsättas för vattenspolning, vattenspill eller utläck-
ande vatten skall ha ett vattentätt skikt som hindrar fukt att komma i kontakt med 
byggnadsdelar och utrymmen som inte tål fukt. Vattentäta skikt skall vara beständiga 
mot alkalitet från betong och bruk, vatten, temperaturvariationer och rörelser i under-
laget samt ha tillräckligt stort ånggenomgångsmotstånd. Vattentäta skikt skall även 
tåla vibrationer från normal utrustning i utrymmet. Fogar, anslutningar, infästningar 
och genomföringar i vattentäta skikt skall vara vattentäta. (BFS 2006:12) 
Allmänt råd 
Om ett fuktkänsligt material placeras mellan två täta material, exempelvis mellan en 
ångspärr och ett vattentätt skikt, bör verifiering ske, t.ex. med fuktsäkerhetsprojek-
tering, av att det högsta tillåtna fuktillståndet för materialet inte överskrids.  
Ånggenomgångsmotståndet hos det vattentäta skiktet bör vara större än 1·106 s/m 
(1,35·1011 m2·s·Pa/kg) om man inte vid fuktsäkerhetsprojekteringen påvisat att annat 
ånggenomgångsmotstånd kan användas.  Ånggenomgångsmotståndet bör bestäm-
mas vid förhållanden som liknar det aktuella fallet, t.ex. mellan 75 % och 100 % 
RF.  
En metod för kontroll av fogars vattentäthet hos färdiga tätskikt av plastmattor finns 
i SS 92 36 21. Standarden avser även målade väggytor.  
För vattentäta skikt som utgörs av tätskiktsmassa under eller bakom keramiskt ma-
terial finns det för närvarande ingen lämplig mätmetod för att kontrollera tätheten 
på det färdiga tätskiktet. Lämpligen utförs en okulär kontroll av tätskiktet och dess 
anslutningar före plattsättning och plattläggning. Kontroll av att rätt mängd tät-
skiktsmassa har applicerats per ytenhet bör dokumenteras.  
Genomföringar och infästningar i vattentäta skikt bör undvikas på ställen som kan 
bli utsatta för vattenbegjutning eller vattenspill. Fogar bör placeras på de ställen 
som är minst utsatta för vattenbegjutning. Vid genomföringar för rör i golvs vatten-
täta skikt bör tätning ske mot rörgenomföring och mot det vattentäta skiktet. Bad- 
och duschrum är utrymmen där det normalt krävs vattentätt skikt på väggar och på 
golv. Tvättstugor och utrymmen för varmvattenberedare samt toalettrum är utrym-
men där det normalt krävs ett vattentätt skikt på golvet. Det vattentäta skiktet bör 
dras upp på vägg. 
Regler om utbytbarhet finns i avsnitt 2:2 och regler om projektering och utförande i 
avsnitt 2:31. (BFS 2006:12) 
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6:5332 Vattenavvisande ytskikt 
Golv, väggar och tak som kan utsättas för vattenstänk, våtrengöring, kondensvatten 
eller hög luftfuktighet skall ha ett vattenavvisande ytskikt. (BFS 2006:12) 
Allmänt råd 
Om ett fuktkänsligt material placeras mellan två täta material, exempelvis mellan en 
ångspärr och ett tätt vattenavvisande ytskikt, bör verifiering ske av att högsta tillåt-
na fuktillstånd för materialet inte överskrids. 
Fogar bör placeras på de ställen som är minst utsatta för vatten. Vid genomföringar 
för rör i golvets vattenavvisande ytskikt bör tätning ske mot rörgenomföring och 
mot underlaget. 
Tvättstugor och utrymmen för varmvattenberedare är utrymmen där det normalt 
krävs vattenavvisande ytskikt på väggarna. Även i utrymmen med större fuktbelast-
ning än normalt, t.ex. groventréer, bör golv förses med vattenavvisande ytskikt. 
(BFS 2006:12) 
 
6:5333 Underlag för vattentäta skikt 
Underlag för vattentäta skikt skall vara lämpliga för denna användning. (BFS 
2006:12) 
Allmänt råd 
Våtrumsgolv med keramiska material och tätskiktsmassa på träbjälklag med skivor 
eller skivkonstruktioner innebär betydligt större risker än då underlaget utgörs av 
bjälklag med större styvhet, t.ex. betong. 
När tätskiktsmassa läggs på bjälklag bör hänsyn tas till bjälklagets och väggarnas 
inbördes rörelser så att tätskiktet inte påverkas negativt. Detta kan göras t.ex. ge-
nom att förankringen mellan vägg och bjälklag anpassas efter tätskiktets egenska-
per. 
Exempel på hur träbjälklag kan utformas för att få tillräcklig styvhet, finns i RA 98 
Hus, avsnitt HSD.122. (BFS 2006:12) 
 
6:5334 Dolda ytor 
Om det finns risk för utläckande vatten eller kondens på dolda ytor skall utlopp från 
dessa ytor anordnas så att vattnet snabbt blir synligt. (BFS 2006:12) 
Allmänt råd 
Under en diskmaskin, diskbänk, kyl, frys, ismaskin eller dylikt bör det finnas ett tätt 
ytskikt, t.ex. en fogtät golvmatta. Ytskiktet bör vara tätat vid golvgenomföringar 
och uppvikt minst 50 mm mot angränsande vägg eller dylikt. (BFS 2006:12) 
 
6:5335 Avledning av vatten till golvavlopp 
I utrymmen med golvavlopp skall golvet och dess vattentäta skikt ha fall mot avlop-
pet i de delar av utrymmet som regelmässigt blir utsatta för vattenbegjutning eller 
vattenspill. Bakfall får inte förekomma i någon del av utrymmet. (BFS 2006:12) 
Allmänt råd 
I anslutning till golvbrunnen bör golvlutningen i duschdelen eller motsvarande vara 
minst 1:150 för att säkerställa avrinning och högst 1:50 för att minska risken för 
olycksfall. Övriga golvytor bör luta mot golvavlopp. Hänsyn bör tas till eventuella 
deformationer hos bjälklaget. (BFS 2006:12) 
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I de delar av golvet som regelmässigt blir utsatta för vattenbegjutning eller vattenspill 
får endast genomföringar för avloppsenheter utföras. 
Golvavlopp skall vara så fast förankrade i bjälklagskonstruktionen att inbördes rörel-
ser inte uppstår mellan avlopp, underlag, tätskikt och golvbeläggning. (BFS 2006:12) 
Allmänt råd 
Golvavloppets förankring och läge i höjd och våg bör kontrolleras innan det vatten-
täta skiktet appliceras. (BFS 2006:12) 
 
6:5336 Rengörbarhet 
I våtutrymmen skall ytskikt, fogar, anslutningar och genomföringar anordnas så att de 
lätt kan hållas rena och så att de inte gynnar mikrobiell tillväxt. (BFS 2006:12) 
 
6:6 Vatten och avlopp 
 
6:61 Allmänt 
Byggnader och deras installationer skall utformas så att vattenkvalitet och hygienför-
hållanden tillfredsställer allmänna hälsokrav. (BFS 2006:12) 
 
6:61158 Tillämpningsområde 
Reglerna i detta avsnitt gäller för installationer för vatten och avlopp dels i byggna-
der, dels på tomter till dessa byggnader. (BFS 2006:12) 
 
6:61259 Definitioner 
Tappkallvatten: Kallt vatten av dricksvattenkvalitet. 
Tappvarmvatten: Uppvärmt tappkallvatten. 
Tappvatten: Samlingsbeteckning för tappkallvatten och tappvarmvatten. 
Övrigt vatten: Vatten som inte uppfyller kraven för tappvatten men som kan användas 
till uppvärmning, kylning, toalettspolning, tvättmaskiner m.m. där kraven på vattnets 
kvalitet är beroende av ändamålet men där vattnet inte nödvändigtvis behöver vara 
tappvatten. (BFS 2006:12) 
 
6:62 Installationer för tappvatten 
Installationer för tappvatten skall utformas så att tappvattnet, efter tappstället, är hygi-
eniskt och säkert samt kommer i tillräcklig mängd. Tappkallvatten skall uppfylla kva-
litetskraven för dricksvatten efter tappstället. Tappvarmvatten skall vara så varmt att 
man kan sköta personlig hygien och hushållssysslor. 
Tappvatteninstallationer skall utföras av sådana material att inte ohälsosamma kon-
centrationer av skadliga ämnen kan utlösas i tappvattnet. Installationerna skall inte 
avge lukt eller smak till tappvattnet. (BFS 2006:12)  
 
Allmänt råd 
Regler om dricksvatten ges ut av Livsmedelsverket och Socialstyrelsen. (BFS 
2006:12) 
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6:62160 Varmvattentemperaturer för personlig hygien och hushållsändamål 
 Installationer för tappvarmvatten skall utformas så att en vattentemperatur på lägst 50 
°C kan uppnås efter tappstället. För att minska risken för skållning får temperaturen 
på tappvarmvattnet vara högst 60 °C efter tappstället. 
Temperaturen på tappvarmvattnet får dock inte vara högre än 38 °C om det finns 
särskild risk för olycksfall. Anordningar för reglering av tappvarmvattnet skall utfor-
mas så att risken för personskador genom förväxling av tappvarm- och tappkallvatten 
begränsas. (BFS 2006:12) 
Allmänt råd 
Exempel på särskilda risker för olycksfall är fasta duschar som inte kan regleras 
från en plats utanför duschplatsen och duschar för personer som inte förväntas kun-
na reglera temperaturen själva. (BFS 2006:12) 
 
6:622 Mikrobiell tillväxt 
Installationer för tappvatten skall utformas så att möjligheterna för tillväxt av mikro-
organismer i tappvattnet minimeras. Installationer för tappkallvatten skall utformas så 
att tappkallvattnet inte värms upp oavsiktligt. Cirkulationsledningar för tappvarmvat-
ten skall utformas så att temperaturen på det cirkulerande tappvarmvattnet inte under-
stiger 50 °C i någon del av installationen. (BFS 2006:12) 
Allmänt råd 
För att minska risken för tillväxt av bl.a. legionellabakterier i tappkallvatten bör 
tappkallvatteninstallationer inte placeras på ställen där temperaturen är högre än 
rumstemperatur. Risken finns bl.a. i varma schakt eller varma golv, i vilka installa-
tioner för t.ex. tappvarmvatten, tappvarmvattencirkulation och radiatorer är förlag-
da. Om det är omöjligt att undvika att placera tappkallvatteninstallationer på sådana 
ställen så bör samtliga installationer utformas och isoleras så att temperaturökning-
en på tappkallvattnet blir så låg som möjligt. 
I samtliga rörledningar för tappvarmvattencirkulation bör det vara möjligt att mäta 
vattentemperaturen.  
För att mängden legionellabakterier i installationer där tappvarmvatten är stillastå-
ende, bl.a. i beredare eller ackumulatorer för uppvärmning med t.ex. el, sol, ved, 
värmepumpar och fjärrvärme, inte skall bli skadlig bör temperaturen på tappvarm-
vattnet inte understiga 60 °C. 
Handdukstorkar, golvvärme och andra värmare bör inte kopplas in på cirkulations-
ledningar för tappvarmvatten. 
Proppade ledningar, dvs. sådana som inte är direkt anslutna till tappställen, på in-
stallationer för tappvarmvatten bör vara så korta att temperaturen på vattnet i dessa 
proppade ledningar inte understiger 50 °C. 
Gemensam rörledning för flera duschplatser med en temperatur på högst 38 °C bör 
inte vara längre än 5 meter. (BFS 2006:12) 
 
6:625 Utformning 
Tappvatteninstallationer skall ha en sådan utformning och vara gjorda av ett sådant 
material att de har tillräcklig beständighet mot de yttre och inre mekaniska, kemiska 
och mikrobiella processer som de kan förväntas bli utsatta för. 
Risk för skador på omgivande byggnadsdelar eller andra olägenheter på grund av 
frysning, kondensering eller till följd av utströmmande vatten skall begränsas. Instal-
lationer för tappvatten som är dolt placerade och inte inspekterbara, t.ex. i schakt, 
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väggar, bjälklag eller bakom fast inredning, skall utföras utan fogar. Fogar på tappvat-
tenledningar skall vara placerade så att eventuellt utläckande vatten snabbt kan upp-
täckas och så att vattnet inte orsakar skador. (BFS 2006:12) 
Allmänt råd 
Tappvattenledningar bör utformas så att eventuellt utläckande vatten från ledning-
arna snabbt kan upptäckas och så att vattnet inte orsakar skador. Schakt för tappvat-
tenledningar bör vara lätt tillgängliga och utformade med läckageindikering, t.ex. 
rör med tillräcklig kapacitet som mynnar ut i rum med golvavlopp eller med vatten-
tätt golv. Regler om utbytbarhet av installationer finns i avsnitt 2:2 och regler om 
projektering och utförande i avsnitt 2:31. (BFS 2006:12) 
Avstängningsventiler och armaturer för avtappning av tappvattensystemet skall instal-
leras i den utsträckning som är nödvändig. (BFS 2006:12) 
Allmänt råd 
Anslutningar till disk- och tvättmaskiner m.m. bör förses med avstängningsventiler 
som är synliga och lätt åtkomliga. Avstängningsventiler bör finnas så att tappvattnet 
till enskilda lägenheter kan stängas av var för sig. (BFS 2006:12) 
  
